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1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização (PERR) da 

comunidade de Miramar, localizada no Complexo Beira Rio (CBR), na cidade de João Pessoa – 

PB. A referida comunidade faz parte do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e 

Sustentável do Município de João Pessoa (Programa João Pessoa Sustentável), executado pela 

Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB) com financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), através do Contrato de Empréstimo n° 4444/OC-BR.  

O Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização (PERR) tem como objetivo principal 

estabelecer as diretrizes executivas, procedimentos, critérios e parâmetros para a condução e 

execução do processo de deslocamento, remanejamento e reassentamento das famílias e negócios 

que terão seus imóveis removidos em função do cenário de intervenção. Em outras palavras, o 

PERR tem caráter operacional, detalhando, em nível executivo, o passo a passo do processo de 

relocalização das famílias e atividades econômicas que serão afetadas pelo projeto que ocorrerá 

na comunidade, pactuando, por fim as diretrizes, critérios de elegibilidade e as medidas de 

compensação e reposição.  

O PERR da comunidade de Miramar foi elaborado seguindo as diretrizes do Plano Diretor de 

Reassentamento e Relocalização do programa (2020), além das Políticas Operacionais do BID, 

em especial a OP-710 (Reassentamento Involuntário) e a OP-761 (sobre Igualdade de Gênero em 

Desenvolvimento), além das normas federais, estaduais e municipais referentes ao tema. 

Para facilitar a leitura foram organizados dez anexos onde poderão ser consultadas informações 

complementares, são eles: a descrição e componentes do Programa João Pessoa Sustentável 

(17.1), o arcabouço legal que embasam o Programa (17.2), as tabelas com a caracterização 

socioeconômica das famílias e imóveis afetados (17.3), os mapas da caracterização dos imóveis 

afetados (17.4), o método de cálculo do valor da indenização por reinstalação de atividades 

econômicas (17.5), o detalhamento da metodologia utilizada para atribuição das medidas 

compensatórias para atividades econômicas (17.6), o detalhamento das fases e procedimentos 

operacionais para a execução do reassentamento (17.7), as pranchas do projeto de urbanização 

proposto para a comunidade (17.8), o detalhamento da estimativa das compensações propostas 

(17.9) e os fluxos das etapas de operacionalização das medidas compensatórias (17.10). 

 

  



 

6 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA 

Em 2018 a Prefeitura de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

assinaram contrato de financiamento referente ao Programa ‘João Pessoa Sustentável’ (BR-

L1421) que tem como objetivo principal promover a sustentabilidade urbana de João Pessoa por 

meio da melhoria urbana, econômica e de gestão municipal. Entre seus objetivos específicos 

estão:  

I. Redução das carências de infraestrutura e de serviços em áreas subnormais;  

II. Diminuição do déficit habitacional;  

III. Modernização dos instrumentos de planejamento urbano; e 

IV. Melhoria da eficiência na gestão dos recursos públicos e na prestação de serviços. 

Dentre as ações previstas pelo Programa, encontra-se no Componente 1 aquelas voltadas ao 

Desenvolvimento Urbano e Gestão da Cidade e no Subcomponente 31, a indicação de 

Reassentamento e Atividades Sociais, com a previsão de medidas efetivas para o Melhoramento 

do Habitat em Assentamentos Irregulares Vulneráveis.  

O processo de reassentamento involuntário ocorrerá em função de ações vinculadas ao 

componente 1 do Programa (ver anexo 17.1 na página 109), em específico aquelas intervenções 

para substituição de moradias em risco.  

Os dados de 20152 indicavam a necessidade de reassentamento de 851 famílias de todo o 

Complexo Beira Rio. A atualização cadastral realizada em 2022 revisou esses números e 

identificou 692 selos3 a serem reassentados, o que corresponde a 714 famílias (agosto de 2022) e 

após a revisão do cenário de risco 795 famílias, sendo 711 selos em risco (janeiro 2023). É ainda 

oportuno destacar que, para as famílias que não serão reassentadas, que permanecem em seus 

bairros de origem, serão desenvolvidas ações de regularização fundiária. 

  

                                                      
1 O Subcomponente 3 prevê efetivamente ações para o Melhoramento do Habitat em Assentamentos 

Irregulares Vulneráveis. Uma dessas ações é a realocação de famílias em situação de risco nas comunidades 

do Complexo Beira Rio (CBR). 
2 Dados apresentados no PDRR, 2017 referente à pesquisa realizada em 2015. 
3 Os selos são códigos atribuídos aos lotes do CBR para fins de identificação, a definição e metodologia de 

selagem e cadastramento estão descritas no item 4.3 deste documento. 
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2.1. ESFORÇOS PARA MINIMIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO 

Em toda operação de financiamento do BID é determinante a observação e cumprimento de suas 

políticas operativas. A OP-710, que regulamenta projetos que envolvem o deslocamento de 

populações, estabelece várias diretrizes e orientações, para as quais o Programa apresenta medidas 

de compensação e mitigação. 

A principal diretriz consiste em evitar ou minimizar os deslocamentos. A política do Banco parte 

do princípio de que o deslocamento involuntário é um impacto de grande magnitude e de difícil 

mitigação em função dos aspectos multidimensionais que afetam o cotidiano das famílias e dos 

altos custos envolvidos. Consistente com essa diretriz, o Programa João Pessoa Sustentável se 

limita a remover as famílias que se encontram nas áreas em condições habitacionais precárias, 

insalubres, expostas a riscos de inundações e ocupando áreas de preservação e conservação 

ambiental. 

Uma das medidas importantes para minimização dos deslocamentos territoriais – e consequente 

redução de impactos – foi a escolha de terrenos para o reassentamento localizados no próprio 

Complexo Beira Rio, onde serão construídos conjuntos habitacionais para atender a população, 

conforme demonstrado na imagem abaixo.  

Figura 1. Relação das 8 comuniades afetadas do Complexo Beira Rio com a localização dos 3 terrenos destinados à 

construção dos projetos para reassentamento 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023. 
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Podemos observar que o terreno 2 é a área de reassentamento mais próxima da comunidade 

Miramar, além disso, podemos ver no mapa abaixo que existe apenas a Avenida Min. José 

Américo de Almeida entre a comunidade e o terreno. Isso potencialmente deve gerar menores 

impactos relacionados à transferência e acesso a serviços, como educação, saúde e assistência 

social e deslocamentos para escola e trabalho atualmente utilizados pelos moradores. 

Figura 2. Equipamentos e linhas de ônibus que atendem às comunidades do Complexo Beira Rio 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA 
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2.1.1. Conjuntos Habitacionais próximos às áreas de afetação no Complexo Beira Rio 

 

Como dito anteriormente, uma das medidas para compensação é a construção de conjuntos 

habitacionais próximos às oito comunidades. Está prevista a construção de 747 unidades 

habitacionais (apartamentos) em três terrenos localizados no próprio CBR4. Além das unidades 

habitacionais, os projetos preveem espaços de uso coletivo (como salas de reunião, salões de festa, 

estacionamento). São previstos ainda equipamentos comunitários, como creche, CRAS e CRJ. 

Importante destacar a inclusão de espaços para geração de trabalho e renda (unidades comerciais), 

que serão disponibilizadas para comerciantes e prestadores de serviços reassentados (conforme 

critérios de elegibilidade detalhados no capítulo 5.2 na página 45).   

Para o terreno 1, foram previstos três blocos residenciais de 7 pavimentos, totalizando 106 

unidades habitacionais, além de área comercial e sala de reunião. 

Tabela 1. Dados do TERRENO 1 

Fonte: Consorcio Novo Beira Rio, 2022 

  

                                                      
4 O projeto habitacional para o Complexo Beira Rio está sendo elaborado pelo Consórcio Novo Beira Rio, 

composto pelas equipes do Arquiteto Pedro Taddei e Associados, JW Urbana e Setec Hidrobrasileira. Sua 

última revisão foi recebida em fevereiro de 2023. 

Área = 3.822m² 

 

UNIDADES NO TERRENO 

3 blocos de 7 pavimentos = 106 UH Lojas 3 

Índice de Aproveitamento (IA) = 1,17 Salão 1 

Taxa de Ocupação = 30%  Un. 1 Dormitório 27 

Área viário = 227 m² Un. 1 Dormitório - acessível 1 

Área verde = 1.380 m² Un. 2 Dormitórios 57 

USO DAS ÁREAS Un. 2 Dormitórios - acessível 2 

Escadas = 258,49 m² Un. 2 Dormitórios – variante 1 

Área de Acesso = 1.497,2 m² Un. 3 Dormitórios 16 

Área de Apartamentos = 5.276,36 m² Un. 3 Dormitórios - acessível 1 

Área de Lojas = 198,25 m² Un. 3 Dormitórios - variante 1 

Área de Sala de Reunião = 53,04 m²   

Total = 7.283,34 m²   
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Figura 3. Implantação e modelagens do projeto habitacional no Terreno 1 

 

Fonte: Consorcio Novo Beira Rio, 2022 

Para o terreno 2, foram previstos 10 blocos residenciais, totalizando 305 unidades habitacionais, 

além de 7 salas comerciais e 2 salas de reunião. 

Tabela 2. Dados do TERRENO 2 

Fonte: Consorcio Novo Beira Rio, 2022 

  

Área = 26.883,66m² 

 

UNIDADES NO TERRENO 

10 blocos  = 305 UH Lojas 7 

Índice de Aproveitamento (IA) = 1,01 Salão 2 

Taxa de Ocupação = 30,23 Vagas 71 

Área viário = 4.060,93m² Un. 1 Dormitório 67 

Área verde = 5.581,41m² Un. 1 Dormitório - acessível 2 

APP = 5.000,30 Un. 2 Dormitórios 186 

USO DAS ÁREAS Un. 2 Dormitórios - acessível 3 

Área habitações = 22.761,30 Un. 3 Dormitórios 45 

Área Equipamentos Públicos = 4.003,78 Un. 3 Dormitórios - acessível 2 

Área Comércio = 420   

Área Sala de Reunião = 120   

Área Total Construída = 27.305,08   
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Figura 4. Implantação e modelagens do projeto habitacional no Terreno 2 

  
Fonte: Consorcio Novo Beira Rio, 2022 

Além disso, foram previstos equipamentos sociais e de geração de renda, como auditório para 80 

pessoas, centro de referência do cidadão, centro comunitário (CEIFA), CRAS/SCFV para atender 

80 pessoas, cozinha comunitária para 48 pessoas, galpão para reciclagem e creche para 100 

crianças e 40 bebês. 

Para o terreno 3, projetou-se 14 blocos residenciais, totalizando 336 unidades habitacionais, além 

de 6 salas comerciais e 2 salas de reunião. Conta ainda com a implantação do Centro de Referência 

da Juventude (CRJ), com capacidade para atender 240 alunos. 

Tabela 3. Dados TERRENO 3 

Fonte: Consorcio Novo Beira Rio, 2022 

TERRENO 3    30.108,59m² 

 

USO DAS ÁREAS 

14 Blocos habitacionais = 336 UH Circulação 151,46 m² 

Índice de Aproveitamento (IA) = 0,83 Escadas 650,56 m² 

Taxa de Ocupação = 18,88%  Terraço 281,37 m² 

Área viário = 5.370,79m² Área de Acesso 5.309,05 m² 

Área verde = 8.373,69m² Área de Apartamentos 16.502,06m² 

  Área de Lojas 400,85 m² 

 Área de Sala de Reunião 133,59 m² 

  Área externa 242,6 

  Área privativa 1.131,23 

  Total 24.802,78 m² 
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Figura 5. Implantação e modelagens do projeto habitacional no Terreno 3 

  

 

Fonte: Consorcio Novo Beira Rio, 2022 

Esses empreendimentos serão compostos por diferentes tipologias de apartamento, desenvolvidas 

para melhor atendimento das necessidades das famílias que serão reassentadas, conforme abaixo. 

Figura 6. Tipologias unidades habitacionais  

TIPOLOGIA DE 1 DORMITÓRIO – área (m²) = 29,64 e 29,72 

 

        

 

TIPOLOGIA DE 2 DORMITÓRIOS – área (m²) = 44,69 e 44,77 

 

           

PADRÃO ACESSÍVEL 

PADRÃO VARIANTE 
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TIPOLOGIA DE 3 DORMITÓRIOS – área (m²) = 54,72 e 55,57 

 

 

      
Fonte: Consorcio Novo Beira Rio, 2022 

 

 

 

2.1.2. Projeto de Urbanização de Miramar 

O projeto de urbanização para a comunidade de Miramar levou em consideração as características 

do assentamento, os vazios existentes, as áreas de remoção necessárias para eliminação das 

situações de risco, bem como a relação existente com as demais comunidades e com seu entorno 

imediato. 

Para a comunidade de Miramar, a equipe de arquitetura e urbanismo considerou as seguintes 

diretrizes para a elaboração do Projeto de Urbanização, conforme apresentado nos estudos 

técnicos – Memorial Descritivo: 

 Criação de áreas de permanência comuns; 

 Empraçamentos visando convívio dos moradores e prática de atividades físicas; 

 Criação de espaços de lazer com tratamento paisagístico; 

 Criação de espaço para pequenos eventos ou reuniões comunitárias; 

 Acessibilidade nos acessos da comunidade; 

 Melhoria de infraestruturas como pavimentação e iluminação. 

Dito isto, e para melhor entendimento das intervenções elaboradas para a comunidade, foram 

identificados 3 setores de intervenção. 

  

PADRÃO VARIANTE 
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Figura 7. Prancha de implantação geral de intervenção urbana, comunidade Miramar 

 
Fonte: Consórcio ENGECONSULT/TECGEO, 2022 

O setor 1, configura-se como área livre remanescente das remoções da maior parte dos imóveis 

situados em infraestrutura. O local possui grande potencial de diálogo com a área interna da 

comunidade, porém a relação com o entorno se dá mais expressivamente a partir de acessos 

resultante de algumas remoções às margens da Avenida Ministro José Américo de Almeida, com 

facilidade de acesso para o Parque do Rio Jaguaribe pela comunidade Tito Silva. Com a percepção 

do potencial da área foi desenvolvido o projeto de uma grande praça interna.  

O projeto dispõe de áreas de convívio com mobiliário associado à arborização urbana, 

incentivando o lazer passivo e ativo. A área livre está dividida em 3 praças principais que se 

diferenciam pelos níveis – respeitando a topografia pré-existente – e destinadas ao convívio social 

e a acentuação das relações de vizinhança. A praça 1 mais a sul concentra áreas que permite uso 

múltiplo e convivência bem como academia ao ar livre. Em área mais central, encontra-se a praça 

2, onde implantou-se uma área para pequenas reuniões da comunidade e pequenas apresentações 

culturais. E praça 3, à norte que combina circulações e pequenas áreas de estar para estimular a 

convivência. O projeto consta de nova paginação em piso intertravado drenante e novos 

mobiliários concebidos em placas pré-moldadas de concreto encaixáveis em bases de mesmo 

material, possibilitando o uso dos espaços em diversos horários ao longo do dia. O acesso a esses 

dois espaços se dá através de rampas e escadas, todas adaptados às normas de acessibilidade 

vigentes, a saber a NBR 9050/2020.  
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Figura 8. Modelagens do setor 1 

  
Fonte: ENGECONSULT/TECGEO, 2022 

A intervenção no Setor 2, aqui nomeado como Acessos à Comunidade, considera a intervenção 

adequando os espaços que se conectam diretamente à escala residencial pela Avenida Ministro 

José Américo de Almeida. No projeto, esses acessos também se tornam áreas de vivência, 

resultantes da remoção de imóveis em infraestrutura e garantem livre circulação, fluidez de fluxo 

e encoraja a convivência em áreas de transição. O projeto consta de nova paginação em piso 

intertravado drenante e novos mobiliários concebidos em placas pré-moldadas de concreto 

encaixáveis em bases de mesmo material, possibilitando o uso dos espaços em diversos horários 

ao longo do dia e ao sombreamento gerado pela própria densidade construtiva do setor. Os acessos 

a essas vias se dão através de rampas e escadas adaptados às normas de acessibilidade vigentes, 

a saber a NBR 9050/2020.  

Figura 9. Modelagem do setor 2 

     
Fonte: ENGECONSULT/TECGEO, 2022 

Este setor consiste na adequação do sítio mais elevado da comunidade, correspondente à rua São 

Vicente, à ideia de “rua-mirante”. O projeto de intervenção urbana nesta área configura-se como 

um conjunto de pequenos espaços de vivência fronteiros às casas pré-existentes ao longo da linha 

de contenção que vence um desnível de cerca de 10 metros desde a cota mais baixas da Avenida 

Ministro José Américo de Almeida. Como se trata da face oeste e que recebe maior índice de 
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insolação adotou-se projeto paisagístico com arborização de médio porte, associado ao mobiliário 

urbano, o que possibilita o uso dos espaços em diversos horários ao longo do dia e encoraja a 

convivência. O acesso ao setor se dá por vielas pré-existentes que contém escadas adaptados às 

normas de acessibilidade vigentes, a saber a NBR 9050/2020. O projeto consta de nova paginação 

em piso em concreto industrial não polido e piso intertravado drenante, bem como novos 

mobiliários concebidos em placas pré-moldadas de concreto encaixáveis em bases de mesmo 

material. 

Figura 10. Modelagem do setor 3 

 
Fonte: ENGECONSULT/TECGEO, 2022 

A Comunidade Miramar apresenta uma estrutura viária consolidada e becos com largos internos. 

A estrutura viária da comunidade apresenta potencial de implantação de vias compartilhadas e 

espaços destinados à vivência coletiva. Quanto aos largos internos, sua forma e dimensão 

impossibilitam que esses espaços se abram mais para os entornos, o que sugere a adequação de 

espaços de vivência para uma vizinhança mais imediata. O projeto de intervenção urbana nestas 

duas áreas reafirma-se como indutor de convivência estimulando a concentração de pessoas em 

diversas horas do dia uma vez que está se adotando mobiliário urbano combinado ao paisagismo. 

O acesso ao setor se dá por vielas pré-existentes, mas que agora estão adaptados às normas de 

acessibilidade vigentes, a saber a NBR 9050/2020. O projeto consta de nova paginação em piso 

em concreto industrial não polido (principalmente em frente às residências) e piso intertravado 

drenante (no leito das ruas), bem como novos mobiliários concebidos em placas pré-moldadas de 

concreto encaixáveis em bases de mesmo material. 

As pranchas do projeto de urbanização estão no anexo 17.8 (página 152).  
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2.2.   OBJETIVOS, PRINCÍPIOS NORTEADORES E DIRETRIZES DO 

REASSENTAMENTO 

2.2.1. Objetivos 

Considerando os objetivos da intervenção, tem-se que os objetivos do reassentamento em si são: 

 Resguardar a vida de famílias atualmente em ocupações de risco; 

 Garantir o atendimento adequado, justo e respeitoso aos ocupantes e/ou proprietários 

dessas áreas. 

Assim sendo, o planejamento das ações ora apresentadas neste PERR contempla as diretrizes da 

OP-710 do BID e do PDRR do Programa, assim como se alinha do marco legal relativo ao tema. 

O objetivo principal deste PERR é o de estabelecer diretrizes executivas, procedimentos, critérios 

e parâmetros para a condução e execução do processo de deslocamento, remanejamento e 

reassentamento das famílias e negócios que terão seus imóveis removidos em função do cenário 

de intervenção. 

Os objetivos específicos do Plano são: 

 Implementar as medidas adequadas à mitigação dos efeitos advindos do processo de 

reassentamento involuntário da população das comunidades do Complexo Beira Rio. 

 Priorizar o estabelecimento de soluções e procedimentos que garantam o direito à 

moradia digna, inclusive para as situações de inquilinos e/ou cessionários; 

 Definir as opções de medidas compensatórias a serem ofertadas, considerando os perfis 

de uso e ocupação do imóvel; 

 Prever instâncias de participação, gestão compartilhada e mediação de conflitos 

(mecanismos de queixas e reclamações); 

 Estabelecer o arranjo institucional e matriz de responsabilidades dos órgãos envolvidos 

na implementação do PERR; 

 Indicar os procedimentos operacionais a serem adotados nas fases pré e pós 

reassentamento; 

 Definir procedimentos de monitoramento e avaliação, incluindo o período de pós-

reassentamento; 

 Definir ações a serem executadas pela Prefeitura relativas ao acompanhamento do 

processo de reassentamento; 

 Descrever a estrutura técnica e logística necessária à plena execução do PERR 

(quantitativos, perfil e papel institucional). 
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2.2.2.  Princípios 

O Programa João Pessoa Sustentável segue a Política Operacional OP 710 do BID, que parte do 

princípio de que o deslocamento involuntário é um impacto de grande magnitude e de difícil 

mitigação em função dos aspectos multidimensionais que afetam o cotidiano das famílias 

atingidas e dos altos custos envolvidos. 

Nesse sentido, os princípios orientadores do reassentamento são: 

 Garantia de todos os esforços para evitar ou minimizar a necessidade de reassentamento 

involuntário, incluindo análise exaustiva de alternativas de projeto que busquem 

identificar soluções ao mesmo tempo econômicas e sustentáveis do ponto de vista 

ambiental e tecnicamente viáveis que eliminem ou reduzam a necessidade de 

reassentamento involuntário. 

 Em sendo o deslocamento inevitável, serão oferecidas às pessoas afetadas alternativas de 

compensação pela perda de seus ativos a custo total de reposição e outras assistências em 

apoio à melhoria ou restauração de padrões de vida e meios de subsistência. 

 Compreensão da participação social como elemento transversal e fundamental ao 

processo de reassentamento, sendo garantidos os espaços e esferas de participação, 

consulta e mecanismos de queixas em pleno funcionamento em todas as etapas do 

Programa, assim como a gestão democrática com a participação dos diferentes segmentos 

da sociedade, possibilitando controle social e transparência nas decisões e procedimentos; 

 Compreensão da vulnerabilidade de forma multidimensional e não somente pela renda. 

 Comprometimento de não realização de despejos forçados independentemente da 

situação de posse do imóvel que se fizer necessário para a execução das intervenções. 

 Compreensão do direito à moradia como direito humano, individual e coletivo, e da 

moradia digna também como direito assim como vetor de inclusão social.  
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2.2.3. Diretrizes 

A OP-710, que regulamenta os projetos financiados pelo BID envolvendo deslocamento de 

populações, estabelece várias diretrizes e orientações elencadas a seguir e acompanhadas das 

medidas adotadas pelo Programa para atender às políticas do Banco. 

As diretrizes específicas para o processo de deslocamento das famílias e atividades econômicas 

são: 

 Reduzir ao máximo a necessidade de deslocamento populacional, devendo os estudos 

básicos priorizar a permanência das pessoas; 

 Remover as famílias que se encontram nas áreas em condições habitacionais precárias, 

insalubres, expostas a riscos de inundações, em risco iminente e casos de interdição; 

 Assegurar a participação das comunidades, incorporando nas concepções de projeto os 

interesses e expectativas das comunidades, como forma de garantir sua execução e a 

sustentabilidade das ações; 

 Criar oportunidades econômicas para a população deslocada, gerando oportunidades para 

melhoria das condições de ocupação e geração de renda para as famílias reassentadas; 

 Cuidados com a população receptora serão também considerados, na medida em que o 

plano de desenvolvimento comunitário deverá propor medidas de integração entre os 

moradores e o entorno; 

 Garantir que o direito de moradia digna seja estabelecido por meio de processo respeitoso 

às famílias, vínculos, histórias e cultura; 

 Assegurar solução de atendimento dentro da política habitacional do Município de João 

Pessoa para todas as famílias e titulares cadastrados, independente da relação de 

propriedade; 

 Estabelecer as soluções de acesso à moradia digna e aos meios de reprodução 

econômicos, culturais e sociais; 

 Garantir que a melhoria ou manutenção das condições de moradia, mesmo nos casos de 

permuta de imóveis, nunca a sua deterioração; 

 Considerar as especificidades de cada família a ser reassentada na aplicação das soluções 

de atendimento e possíveis alternativas; 

 Identificar riscos de empobrecimento e aumento da vulnerabilidade social das famílias 

indicadas à remoção, e atuar neles; 

 Integrar as ações necessárias à execução dos deslocamentos às demais frentes integrantes 

da intervenção, principalmente com as Obras, Trabalho Social e Regularização Fundiária. 

  



 

20 

 

2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO 

João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, é uma cidade de médio porte localizada na Região 

Nordeste do Brasil. Ocupa uma extensão territorial de 210 km² e possui uma população de 

723.515 habitantes. É o principal polo da Região Metropolitana de João Pessoa, composta, 

atualmente, por 12 municípios com população, estimada em 2018, de 1.266.463 habitantes. 

Nos últimos anos, por forte fluxo migratório advindo das demais cidades paraibanas, o número 

de pessoas residindo em moradias precárias e sem serviços essenciais aumentou 

consideravelmente na cidade de João Pessoa. Apesar do percentual de moradias localizadas em 

assentamentos informais não apresentar um valor tão alto (11,45%), o coeficiente de Gini (0,629) 

expressa uma preocupante desigualdade. 

Dentre os assentamentos informais e precários, encontra-se o Complexo Beira Rio (CBR), o qual 

é alvo do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município de João 

Pessoa. 

O Complexo Beira Rio (CBR) é composto por oito (08) comunidades: Brasília de Palha, 

Cafofo/Liberdade, Miramar, Tito Silva, Padre Hildon Bandeira, Vila Tambauzinho, Santa Clara 

e São Rafael. 

Neste conjunto há centenas de famílias morando em situação de risco, além de grande 

irregularidade fundiária, com a existência de ocupações em propriedades privadas e públicas 

(terras de domínio da União e do Município), assim como da ocupação de áreas sujeitas à 

inundação, inseridas em Áreas de Preservação Permanente – APP.  

Figura 11. Comunidades do Complexo Beira Rio (CBR) 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023. 
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3. MARCO LEGAL  

A Constituição Federal, no artigo 6º, prevê o direito à moradia no rol dos direitos sociais e o 

direito de propriedade é garantido quando o proprietário, ao exercê-lo, atende ao princípio da 

função social da propriedade (conforme artigo 5º, XXII e XXIII).  

As ações voltadas ao reassentamento das famílias das Comunidades do Complexo Beira Rio, 

conforme proposto no presente Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização, possuem 

respaldo legal em normas federais, estaduais e municipais, além de documentos que normatizam 

as políticas operacionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em especial a OP-710, 

sobre Reassentamento Involuntário.  

Destacamos as principais normas referentes às matérias atinentes ao processo de reassentamento 

involuntário que será executado na comunidade de Miramar:  

LEGISLAÇÃO FEDERAL: 

 Constituição Federal - artigos 5º e 6º e Capítulo da Política Urbana, art. 182 e art. 183;  

  Lei Federal nº 10.257/2001 - o Estatuto da Cidade;  

 Decreto-lei nº 3.365/41 - desapropriação por utilidade pública;  

 Lei Federal nº 4.132/62 - desapropriação por interesse social;  

 Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002);  

 Legislação federal que dispõe sobre licitações e contratos administrativos (ora composta 

pelas Leis nº 8.666/93 e 14.133/2021);  

 Lei Federal nº 12.608/2012 - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil;  

 Lei Federal nº12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Lei Federal nº 13.465/2017 – Regularização Fundiária;  

 Lei Federal nº 13.140/2015 – Mediação de conflitos entre particulares;  

 Lei Federal nº 11.340 de 2006 – Lei Maria da Penha, coibir violências contra a mulher; 

  Lei nº 7.716 de 1989 – Lei contra o Racismo; 

 Código Florestal (Lei Federal n. º 12.651/2012);  

 NBR 14.653-2 – Avaliação de Imóveis; 

 Decreto nº11.414, de 13 de fevereiro de 2023 - promoção e defesa de direitos das 

catadoras e dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

 Resolução do CONAMA nº 369/2006 - intervenção ou supressão de vegetação em Área 

de Preservação Permanente-APP; 

 Portaria IBAMA nº 93, de 7 de julho de 1998 – Sobre a definição e classificação de fauna 

doméstica;  

 Portaria nº464/2008, do Ministério das Cidades – Orientações sobre o trabalho social;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm


 

22 

 

 Portaria nº 317/2013, do Ministério das Cidades – deslocamento involuntários de famílias 

dos seus locais de moradia.  

 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL  

 Constituição do Estado da Paraíba;  

 Lei Orgânica do Município de João Pessoa; 

 Plano Diretor de João Pessoa;  

 Código Municipal do Meio Ambiente, Lei Complementar Municipal n. º 029, de 2002; 

 Código de Posturas de João Pessoa (Lei Complementar nº07, de agosto de 1995);  

 Política Municipal de Regularização Fundiária (Lei Municipal n. º 12.410 de 2012); 

 Lei Municipal nº 12.014/2010 – priorização da mulher como beneficiária dos programas 

de habitação; 

 Lei Municipal nº 12.169/2011 - priorização da mulher vítima de violência como 

beneficiária dos programas de habitação.  

Dentre as Lei Municipais aplicáveis ao PDC, destacam-se as Lei Municipais nº 14.288/2021 

(dispõe sobre o aluguel de transição emergencial), nº 14.456/ 2022 (que dispõe sobre a execução 

do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira Rio) e o Decreto 

Municipal nº9991/2022 ( que regulamenta a modalidade de reassentamento reposição por meio 

de moradias adquiridas no mercado imobiliário, prevista na Lei Municipal nº14.456/2022).  

Importante destacar, no âmbito das normas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a 

Política Operacional 710 do BID - Reassentamento Involuntário, que norteia a elaboração e 

aplicação do Plano Executivo de Reassentamento, sendo necessário a observância das 

salvaguardas dispostas nesta política quando houver deslocamento físico ou econômico 

involuntários causados por um projeto realizado com apoio do Banco. 

 

Análise da legislação e dos principais instrumentos utilizados pelo Programa.    

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o arcabouço legal vigente se alinha conceitualmente com 

as diretrizes, princípios e exigências das Políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Especificamente sobre o reassentamento habitacional, esse 

alinhamento é verificado, por exemplo, no que se refere a: limitação do reassentamento de 

famílias aos casos imprescindíveis; garantia de participação das comunidades em todo ciclo de 

vida do reassentamento; oferta de medidas que garantam às famílias reassentadas o acesso à 

moradia digna; e adequadas condições de vida, tendo como princípios a garantia e respeito ao 

direito à moradia, a mitigação de situações de vulnerabilidade, bem como a necessidade de 
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promover a melhoria da qualidade de vida da população afetada e dos ambientes em que se 

inserem. No caso das famílias vulneráveis devem ser envidados todos os esforços para melhoria 

das condições de vida, por meio de projetos sociais de capacitação e desenvolvimento e parcerias 

com órgãos pertinentes para inserção em redes de apoio institucional, em todos os níveis de 

governo.  

Apesar das normas municipais estarem em consonância com a premissa básica de se garantir a 

segurança jurídica e a devida compensação das pessoas afetadas no processo de reassentamento 

involuntário, princípios da Política Operacional 710 do BID, são identificadas lacunas que 

eventualmente podem gerar divergências e compreensões equivocadas quanto à aplicação e 

implementação de algumas medidas de compensação ao reassentamento. 

Neste sentido, a seguir, elencamos as principais lacunas observadas em relação às normas 

municipais que disciplinam às compensações para as pessoas afetadas, no processo de 

reassentamento involuntário, identificadas na Lei nº 14.456/22, na Lei nº 14.288/21 e no Decreto 

nº 9.991/22, e as formas de superação das mesmas definidas neste PER. Em geral, estas lacunas 

estão relacionadas à definição dos critérios de elegibilidade às medidas e aos fluxos de 

operacionalização das mesmas, todas plenamente superadas com as definições estabelecidas neste 

documento. 

A Prefeitura está em tratativas de atualização do Decreto para normalizar as soluções apresentadas 

no documento. 

  

Indenização em dinheiro 

No âmbito do Programa João Pessoa Sustentável a indenização em dinheiro está legalmente 

prevista (Lei 14.456/22) para ser aplicada: (i) a proprietários de imóveis comerciais que não sejam 

reinstalados em outro imóvel comercial e (ii) a proprietários não residentes em imóveis em áreas 

de riscos (imóveis alugados, cedidos ou emprestados). 

Além dessas lacunas e encaminhamentos para sua superação, este PERR ainda apresenta os 

procedimentos para homologação dos laudos de avaliação e apresentação dos valores aos 

afetados. Estes procedimentos devem ser normatizados pela Prefeitura de forma a que este 

processo se baseie em metodologia clara, sedimentada e reconhecida, incluindo normas e 

procedimentos definidos pelo IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 

Engenharia), para garantir precisão e legitimidade à operacionalização da medida compensatória.  

A lei em questão também não estabelece as medidas aplicáveis a proprietário de mais de uma 

benfeitoria. De acordo com o presente PERR, nestes casos, aplicar-se-á indenização em dinheiro 

para aquelas que não sejam utilizadas como moradia por este proprietário. Caso o proprietário 
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tenha sido cadastrado como residente em um dos imóveis, por este estará elegível às outras 

modalidades de reposição de moradia, e para os demais (alugados, cedidos ou emprestados), 

caberá aplicação de indenização em dinheiro. 

 

Reposição por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário (Compra Assistida)  

A Lei nº 14.456/22 prevê esta compensação como elegível a todos os beneficiários, exceto aqueles 

indicados para a modalidade “indenização em dinheiro” e proprietários/inquilinos de imóveis 

exclusivos de atividades econômicas ou que desenvolvem atividades comerciais em imóveis 

cedidos ou emprestados.  

 

Reassentamento rotativo (construção de novos sobrados) + Aluguel de Transição (18 meses) 

A Lei nº 14.456/22 não estabelece os critérios de elegibilidade específicos para a aplicação desta 

modalidade. Para fins deste PERR adotar-se-á a compreensão de que a modalidade se aplica a 

todas as condições afetadas, exceto para proprietários/ocupantes e imóveis não residenciais. Além 

disso, este PERR estabelece os critérios de priorização para a aplicação da modalidade. 

De acordo com o projeto desenvolvido para o CBR, as novas unidades habitacionais a serem 

construídas através desta modalidade só ocorrerão nas comunidades de Santa Clara e São Rafael. 

Apesar da referida legislação não indicar, o presente PERR adota o entendimento que esta 

modalidade também será oferecida a pessoas que sejam reassentadas de outras comunidades do 

CBR e que tenham interesse em passar a residir nas comunidades de Santa Clara ou São Rafael. 

O detalhamento desta solução inclui como critério de priorização a oferta das unidades a pessoas 

afetadas em Santa Clara, para os casos das unidades construídas nesta comunidade, e em São 

Rafael (da mesma forma).  

 

Aluguel de Transição Emergencial 

De acordo com a Lei nº 14.288/21 o Aluguel de Transição Emergencial se destina às famílias 

desabrigadas, ou em sua eminência, por destruição ou interdição causada por acidentes naturais 

ou não, de que resultem situações emergenciais ou de calamidade pública devidamente atestadas 

e identificadas pela Defesa Civil do Município (24 meses). Apesar destas definições a referida lei 

não estabelece o fluxo para a instrução dos dossiês e para pagamento e reembolso dos valores, o 

que é definido pelo presente PERR. 
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Unidades Comerciais construídas pelo Programa nos Conjuntos Habitacionais 

Os documentos legais atualmente existentes não estabelecem os critérios de elegibilidade para as 

unidades comerciais que serão construídas pelo Programa. Esta lacuna é superada pelas definições 

estabelecidas por meio do presente documento. 

 

Troca de beneficiários 

De acordo com a Lei nº 14.456/22 esta modalidade estará disponível às famílias que não aceitem 

nenhuma das outras modalidades ofertadas pelo Programa. No entanto, conforme se especifica 

neste PERR, a relocalização nas áreas internas da comunidade somente ocorrerá após as 

intervenções necessárias para correção dos riscos geológicos e ambientais. 

 

Os detalhes referentes ao arcabouço legal podem ser encontrados no anexo 17.2 (página 111) 

deste documento. 
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4. SITUAÇÃO DE AFETAÇÃO 

4.1.  DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTOS 

DO CBR 

Os dados do PDRR de 20205 apontaram a existência de 1.817 edificações, totalizando em 1.960 

famílias nas oito comunidades do Complexo Beira Rio. 

Em 2022, o Consórcio Demacamp/GTA/GCA realizou a atualização cadastral, que identificou 

nas oitos comunidades do CBR 1.917 lotes (selos), dos quais 709 possuem indicação de afetação, 

a partir dos diferentes critérios estabelecidos pelo Programa.  

Em janeiro de 2023 foi atualizado o cenário de risco, em função da dinâmica territorial de 

interdições por parte da Defesa Civil, e o total de selos nas 8 comunidades passou a ser 1920, 

sendo 711 selos impactados que abrigam 795 famílias.   

Tabela 4. Base de dados com cenário de risco de janeiro de 2023 

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

É importante frisar que depois dessa data foram feitas novas interdições pela Defesa Civil que 

alteram o número total de selos e famílias afetados de cada comunidade Entretanto, como o 

Programa João Pessoa Sustentável prevê a reposição dos meios de vida de todas as famílias 

afetadas pelo reassentamento involuntário, os dados de cada uma das comunidades foram 

atualizados no seu respectivo PERR, sendo assim, os números atualizados de afetações de lotes 

e famílias de Miramar constam item 4.4 deste documento. 

                                                      
5 Plano Diretor de Reassentamento e de Relocalização de 2020 realizado pela Prefeitura Municipal de João 

Pessoa. 

Comunidades Selos 

Selos 

não 

afetados 

Selos afetados Famílias afetadas 

Nº de 

selos 

sem 

afetação 

Nº de 

selos 

afetação 

(total) 

Nº de 

selos 

afetação 

(parcial) 

Nº de 

selos com 

afetação 

(total + 

parcial) 

Famílias 

com 

afetação 

(total) 

Famílias 

com 

afetação 

(parcial) 

Total de 

famílias 

afetadas 

(total + 

parcial) 

Brasília de Palha 122 119 3 0 3 2 0 2 

Cafofo/Liberdade 50 41 9 0 9 7 0 7 

Miramar 259 241 18 0 18 29 0 29 

Tito Silva 294 153 141 0 141 160 0 160 

Padre Hildon 

Bandeira 
344 126 217 0 217 257 0 257 

Vila Tambauzinho 30 22 8 0 8 8 0 8 

Santa Clara 368 275 87 6 93 97 4 101 

São Rafael 453 231 222 0 222 231 0 231 

Total 1920 1208 705 6 711 791 4 795 
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4.2. CRITÉRIOS DE REMOÇÃO 

 

Além da escolha dos terrenos em locais próximos ou internos à comunidade, outra medida para a 

minimização do deslocamento foi a modificação dos critérios de remoção.  

No estudo de risco elaborado em fevereiro de 2022, estabeleceu-se como critério que seriam 

removidas todas as moradias: 

 

1) Localizadas em áreas de preservação permanente (APP); 

2) Localizadas na mancha de inundação (TR6 100 anos); 

3) Locais onde as residências apresentem risco de desabar, e  

4) Residências construídas sobre galerias pluviais de grandes dimensões ou sobre adutoras 

(canal, galeria ou encanamento) de abastecimento de água. 

 

Essas áreas de risco foram classificadas de acordo com o grau: risco grave, risco moderado e onde 

não há risco de desabamento. 

Em maio de 2022, após análise do conjunto das remoções previstas nas oito comunidades e a 

verificação de situações sem risco situadas em APP, definiu-se pela exclusão das remoções dos 

imóveis sem risco, embora situados em APP.  

Em agosto de 2022 as comunidades do CBR apresentaram manifestação solicitando revisão dos 

critérios de risco, este assunto é debatido com as comunidades por meio das instâncias 

participativas (as afetações específicas da comunidade em questão estão apresentadas no item 

4.4). 

  

                                                      
6 Tempo ou período de retorno.  
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4.3. METODOLOGIA DE CONTAGEM 

 

4.3.1. Selagem 

A primeira etapa do processo de atualização cadastral foi a selagem de todos os lotes inseridos na 

poligonal do projeto.  O selo é um código de identificação dos lotes com seis caracteres cuja 

composição indica a comunidade, o setor e o número (de contagem corrente por comunidade), no 

exemplo abaixo podemos identificar o selo 004 como se localizando no setor A da comunidade 

de Miramar (MM). 

Figura 12. Selo usado para selagem  

 

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

 

 

4.3.2. Cadastro 

 

A etapa seguinte consistiu no cadastramento socioeconômico dos residentes e responsáveis pelos 

imóveis indicados para remoção. Foram cadastrados os selos indicados para remoção, como parte 

do processo de planejamento e execução do PERR, entre os dias 03/03/2022 e 13/03/2022 – sendo 

esta a data de corte da elegibilidade. 7 

Este cadastramento (atualização cadastral) partiu da definição de conceitos e procedimentos, 

vinculados e sequenciais:  

                                                      
7 Em que pese termos uma data de corte de elegibilidade definida, ajustes, atualizações e inclusões de 

famílias se dão a partir de novas interdições pela Defesa Civil 



 

29 

 

1) Identificação do uso do imóvel/benfeitoria, e no caso do uso residencial a identificação 

dos domicílios; 

2) A identificação do responsável pelo imóvel/benfeitoria;  

3) Caracterização dos ocupantes/das famílias residentes.  

 

A figura a seguir ilustra a estrutura de cadastramento adotada: 

Figura 13. Esquema de identificação de domicílios e famílias para cadastramento socioeconômico 

 
Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2023 

Seguindo essa metodologia, foram atribuídos códigos de identificação para cada uma das famílias. 

Este código é composto por 12 dígitos, sendo:  

Figura 14. Código identificador da família 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA 

Em casos em imóveis comerciais, religiosos e com outros usos não residenciais, foram 

cadastrados os indivíduos responsáveis pela atividade. 
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Figura 15. Esquema do fluxo de identificação e aplicação do cadastro socioeconômico (exemplo) 

 
Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2023 

Para identificação do uso foram adotadas as seguintes definições: 

 Residencial – unidade exclusivamente residencial abrigando uma ou mais pessoas e, 

ainda, uma ou mais famílias, com ou sem parentesco.  

 Misto – quando dois usos são combinados, por exemplo, residencial e 

econômico/comercial, porque a família ou pessoa residente exerce, na própria casa 

alguma atividade econômica (exemplo: costura, manicure, barbeiro, outros produtos para 

a comercialização etc.).  

 Comercial – quando se trata de um estabelecimento exclusivamente comercial. 

 Religioso – quando se trata de um imóvel exclusivamente de uso religioso.  

 Associação – quando o imóvel é, exclusivamente, sede de uma associação de moradores, 

sindicato, e/ou outra instituição. 

Para definição de domicílio, adotou-se o conceito estabelecido pelo IBGE:  

“Local estruturalmente separado e independente que se destina a 

servir de habitação a uma ou mais pessoas ou que estejam sendo 

utilizado como tal. Os critérios essenciais dessa definição são os de 

separação e independência. A separação fica caracterizada quando o 

local de habitação for limitado por paredes, muros ou cercas e coberto 

por um teto, permitindo a uma ou mais pessoas, que nele habitam, 

isolar-se das demais, com a finalidade de dormir, preparar e/ou 

consumir seus alimentos e proteger-se do meio ambiente, arcando, 

total ou parcialmente, com suas despesas de alimentação ou moradia. 

A independência fica caracterizada quando o local de habitação tem 

acesso direto, permitindo a seus moradores entrar e sair sem 

IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

E/OU FAMÍLIAS RESIDENTES

APLICAÇÃO DO CADASTRO

N° UNIDADES NO SELO 

SELAGEM 1 SELO DE USO MISTO

1 RESIDÊNCIA

2 FAMÍLIAS

CADASTRO 

FAMÍLIA 1

CADASTRO 

FAMÍLIA 2

1 RESIDÊNCIA

1 FAMÍLIA

CADASTRO 

FAMÍLIA 3

1 COMÉRCIO

SALÃO DE BELEZA

CADASTRO DO 

RESPONSÁVEL PELA 

ATIVIDADE
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necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas (IBGE, 

2010) 

Os cadastros foram aplicados exclusivamente com os responsáveis pelos domicílios ou atividades 

econômicas, definidos como: 

 Morador, adulto, homem ou mulher, que se identifique como responsável, ou que seja 

indicado por outro morador como o responsável.  

 Morador responsável pela gestão e decisões da casa (uso residencial).  

 Morador responsável pelas finanças da casa (uso residencial). 

 Pessoa responsável pela atividade econômica.  

A definição de família seguiu a Lei Municipal 14.456/228 que estabeleceu o entendimento como 

“unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos, que com ela possuem laço de 

parentesco ou de afinidade, formando um grupo doméstico que vive sob o mesmo teto e que se 

mantém pela contribuição de seus membros, o que também inclui o indivíduo que reside sozinho”.   

Quando encontrada mais de uma família ou famílias conviventes, essas famílias foram 

classificadas como convivente voluntária ou convivente involuntária. Se a convivência fosse 

involuntária, novo formulário foi aberto para cadastrar essa segunda família (convivente 

involuntária) – que será elegível a um atendimento habitacional pelo Programa. Os conceitos 

adotados foram:  

 Convivência Voluntária: quando as famílias optam por morarem no mesmo domicílio, 

seja por questões econômicas, afetivas, dependência de cuidados ou qualquer outro 

motivo. 

 Convivência Involuntária: quando as famílias coabitam por necessidade e não por opção, 

e que pretendem, quando possível, constituir um domicílio unifamiliar. 

O Certificado de Cadastramento consiste em um documento que legitima o morador cadastrado, 

das oito comunidades do Complexo Beira Rio residente em local de risco, a ter acesso a solução 

de reassentamento prevista pelo Programa João Pessoa Sustentável, por meio do Plano de 

Desenvolvimento Comunitário (PDC). É um documento nominal e intransferível. A entrega deste 

Certificado constitui uma das etapas do Plano de Reassentamento Involuntário do Programa João 

Pessoa Sustentável e está previsto para ser entregue assim que iniciar o processo de atendimento 

de cada beneficiário afetado. A equipe dos ELOs ficará responsável pela entrega dos respectivos 

certificados. A seguir, apresenta-se o modelo de certificado de cadastramento elaborado pela 

assessoria jurídica do Consórcio DEMACAMP/GTA/GCA.  

                                                      
8 Lei Municipal 14.456/2022 – que dispõe sobre a execução do Plano Diretor de Reassentamento e 

Relocalização no Complexo Beira Rio. 
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Figura 16. Certificado de cadastramento 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

O Certificado de Cadastramento, será entregue mediante assinatura do Protocolo de Entrega, a 

fim de garantir a lisura do processo, bem como adicionar mais uma ferramenta de verificação da 

entrega e garantir que não haja falsificações.  
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4.4. AFETAÇÕES EM MIRAMAR 

O processo de selagem na comunidade de Miramar ocorreu de 15/02/2022 a 24/02/2022 e foram 

identificados 259 lotes em toda a área de intervenção da comunidade. 

Figura 17. Mapa de selagem de Miramar - setores 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 
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Após a atualização do cenário de risco em janeiro de 2023, foram identificados na comunidade 

um total de 18 lotes em risco abrigando 29 famílias, de acordo com o mapa abaixo: 

Figura 18. Classificação dos tipos de risco em Miramar 

 
Fonte: Consórcio ENGECONSULT/TECGEO, 2023 

 

Os critérios de remoção podem ser divididos em categorias: 

 Imóveis próximo ou sobre redes de infraestrutura, que são benfeitorias construídas 

sobre galerias pluviais de grandes dimensões ou sobre adutoras de abastecimento de água 

ou coleta de esgoto; 

 Imóveis com risco de inundação, cuja análise considera a precipitação histórica local, as 

mudanças climáticas, a probabilística das variáveis, a hidrologia e a hidráulica9; 

 Imóveis interditados pela Defesa Civil (risco e precariedade), que são os imóveis 

interditados pela Defesa Civil, antes do início do PDC e mesmo após a conclusão da 

selagem e do cadastro, por apresentarem risco iminente às vidas dos moradores; 

 Imóveis com risco de circulação, que são imóveis cuja ocupação se dá sobre áreas 

destinadas ao tráfego viário – ocupação em vias urbanas. 

                                                      
9 Fonte: Volume I Projeto Executivo – Estudos hidrológicos, mudanças climáticas e remoções em áreas de 

risco. (Consórcio Engeconsult-Tecgeo) 
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Na comunidade Miramar, o cenário de risco de janeiro de 2023 apontou 18 lotes afetados de forma 

total pelas intervenções previstas estão sobre área de infraestrutura, como visto no mapa da 

Figura 18. 

Entretanto, uma mudança significativa nos números de afetações de Miramar aconteceu em 

agosto de 2023. O cenário de risco apresentado na Figura 18, foi alterado e recebeu 11 novas 

interdições da Defesa Civil após a reunião do Comitê de Relocalização das Famílias, cujo escopo 

é descrito capítulo 8 deste documento, página 77. A equipe do Comitê realizou uma visita em 

campo com representantes da Defesa Civil, equipe de assistência social, arquitetos e estagiários, 

além de profissionais capacitados em avaliação de riscos e técnicos em engenharia com o intuito 

de aferir a situação de risco de alguns imóveis indicados pelos moradores da comunidade. Na 

visita de campo, em 31/08/2023, os moradores da comunidade Miramar, juntamente com os 

profissionais da Defesa Civil e do Programa João Pessoa Sustentável, desenharam e aferiram as 

novas interdições, atualizando o mapa de risco da comunidade Miramar, conforme apresentado 

na Figura 19 

Figura 19. Classificação dos tipos de risco em Miramar atualizado em 31/08/2023. 

 

 
Fonte: Consórcio ENGECONSULT/TECGEO, 2023 

 

A partir dessas novas afetações, podemos contabilizar na comunidade de Miramar um total de 29 

lotes em risco abrigando 45 famílias.  
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Figuras 20 e 21. Reunião do Comitê de Relocalização das Famílias na qual os moradores solicitaram visitas na 

comunidade para avaliar os riscos de alguns casos – 23/08/2023 

  
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA 

Figuras 22 e 23. Moradores e equipe do PJPS e Defesa Civil aferindo no mapa as novas afetações – 31/08/2023 

  
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA 
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4.5. SITUAÇÃO CADASTRAL10 

Como apontado anteriormente, em Miramar 29 lotes selados devem ser removidos. Dentre eles, 

não foi possível aplicar o cadastro em 3 lotes, dessa forma, os prováveis beneficiários sem 

cadastro foram estimados.  

Tabela 5. Situação Cadastral – Miramar 

Situação 

Cadastral 

Total de 

lotes 

(selos) 

Total de 

famílias 

residentes (A) 

Total de famílias 

responsáveis por 

atividades (mistos) (B) 

Total de responsáveis 

por atividades 

(comerciais) (C) 

Total de 

beneficiários 

residentes11 

(A+B+C) 

Cadastrados 26 33 5 1 39 

Não 

cadastrados 
3 4 (estimadas) 1 (estimados) 1 (estimados) 6 (estimados) 

Total 29 37 6 2 45 

Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2023 

Em resumo, na comunidade de Miramar temos um total de 259 lotes selados, dos quais 29 estão 

em área de risco. Nestes 29 lotes residem 45 famílias, dentre elas, temos 6 atividades econômicas 

em imóveis de uso misto (compartilhado com a residência) e 2 atividades econômicas em imóveis 

exclusivamente comerciais. De acordo com as visitas em campo e observação da equipe, foram 

estimadas cinco famílias e dois responsáveis por imóveis não residenciais. 

Os 3 lotes “não cadastrados” incluem: 

 Famílias e responsáveis que não permitem o cadastro (recusas) (2); 

 Imóveis cuja falta de cadastro foi justificada (1); 

 

O detalhamento dos dados apresentados neste capítulo está no anexo 17.3 (página 124) deste 

documento, e o mapeamento da caracterização dos imóveis estão no anexo 17.4 (página 136). 

  

                                                      
10 Para fins de análise, as porcentagens apresentadas neste capítulo desconsideram as respostas sem 

informação. Por exemplo, “Não respondeu”, “Não sabe” ou “Não perguntado” (NR/NS/NP). Todas as 

respostas estão no anexo 17.3. 
11 Além dos beneficiários residentes existem os beneficiários não residentes (proprietários de imóveis em 

área de risco que são alugados, cedidos, desocupados ou vazios) 
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4.5.1. Caracterização dos imóveis afetados  

Como contabilizado na Tabela 5, foram cadastradas 38 famílias e 1 comerciante na comunidade 

Miramar. 

Abaixo será apresentada a caracterização dos imóveis afetados da comunidade Miramar12: 

 80,5% (N=33) dos imóveis são de uso residencial, 14,6% (N=6) são de uso misto e 4,9% 

(N=2) são de uso comercial; 

 73,0% (N=27) dos imóveis são próprios, 16,2% (N=6) são alugados e 10,8% (N=4) são 

cedidos; 

 48,5% (N=16) dos respondentes afirmam não possuir documentação do imóvel, 42,4% 

(N=16) possuem documento de compra e 9,1% (N=3) outro tipo de documentação; 

 97,1% (N=34) dos imóveis contam com abastecimento regular de água, sendo que desses, 

37,1% (N=13) possuem rede com relógio coletivo e 60% (N=21) relógio individual. 2,9% 

(N=1) responderam que abastecem a água por meio de poço ou chafariz coletivo; 

 44,8% (N=13) dos imóveis descartam o esgoto sanitário de forma inadequada, sendo que 

destes, 31% (N=9) descartam direto no córrego/rio. Dentre os 55,2% (N=16) que 

descartam de forma adequada, 48,3% (N=14) possuem ligação oficial com a rede púbica 

e 6,9% (N=2) possuem ligação improvisada; 

 97,1% (N=34) afirmam possuir coleta de lixo regular na porta e os outros 2,9% (N=1) 

possuem coleta regular em outro local; 

 100% (N=35) dos imóveis possuem rede de energia elétrica regular, sendo que 42,9% 

(N=15) possuem rede com relógio coletivo e 57,1% (N=20) individual; 

 45,7% (N=16) dos imóveis têm acesso térreo e 42,9% (N=15) acessam pelo 1° pavimento, 

8,6% (N=3) acessam por outra residência ou terreno vizinho e 2,9% acessam por escada; 

 97,1% (N=34) dos imóveis possuem 1 pavimento e 2,9% (N=1) possuem 2 pavimentos, 

nenhum imóvel declarou possuir mais de 4 pavimentos; 

 40,0% (N=14) possuem entre 3 e 4 cômodos, 37,1% (N=13) dos imóveis possuem entre 

5 e 6 cômodos, 11,4% (N=4) possuem entre 1 e 2 cômodos e 11,4% (N=4) possuem 7 

cômodos ou mais;  

 14,3% (N=5) dos imóveis não possuem cozinha e 85,7% (N=30) possuem cozinha 

interna; 

 Todos os imóveis possuem banheiro, sendo e 5,7% (N=2) banheiro externo coletivo, 

2,9% (N=1) externo individual, 2,9% (N=1) coletivo interno e 88,6% (N=31) individual 

interno; 

                                                      
12 Na porcentagem referente ao uso do imóvel, além das 39 respostas das famílias, foi preenchida a 

informação referente aos imóveis sem cadastro onde foi possível a observação em campo. 
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 94,3% (N=33) das construções são inteiramente de alvenaria e 5,7% (N=2) são mistas 

(alvenaria e madeira); 

 91,2% (N=31) os imóveis possuem reboco e pintura e 8,8% (N=3) possuem revestimento 

misto; 

 65,7% (N=23) dos imóveis possuem piso cerâmico, 34,3% (N=12) de cimento; 

 Dos problemas construtivos citados nas edificações, goteiras (N=17) são os mais citados, 

seguidos de rachaduras (N=9) e infiltrações (N=9), pouca iluminação (N=6) e, por último, 

problemas de alicerce (N=2). 

 

4.5.2. Sobre as atividades econômicas: 

Compreende-se como “atividades econômicas” todos os serviços, comércios e produções geradas 

pelo trabalho que ocorrem total ou parcialmente nas unidades tendo como objetivo gerar renda 

para os trabalhadores e seus familiares. Dessa forma são considerados não só comércios como 

fiteiros, mercados, salões de beleza, mas também atividades de trabalhadores e trabalhadoras das 

mais diferentes ordens tais como: costureiras, vendedoras de cosméticos, trabalhadores ligados à 

reciclagem etc. 

As oito comunidades que compõem o Complexo Beira Rio possuem um total de 172 atividades 

econômicas na área de remoção com previsão de compensação econômica, sendo 9 delas em 

Miramar. Na poligonal de risco da comunidade de Miramar foram identificadas as seguintes 

atividades econômicas realizadas em imóveis exclusivos (comerciais ou prestação de serviços) 

ou mistos (concomitantes com a moradia), além de um catador de materiais recicláveis. Em 

Miramar não foram encontradas atividades de criação de animais. 

Tabela 6. Atividades Econômicas a serem reassentadas na Comunidade Miramar 

Tipo de Uso do 

imóvel 
Atividades identificadas Quantidade 

Total por tipo de uso do 

imóvel 

Misto 

Costureira 1 

6 

Vendinha de roupa, plástico 1 

Loja de eletrônicos 1 

Loja de roupas 1 

Serviços eletrônicos 1 

Marcenaria/açaí 1 

Comercial 
Marmitaria 1 

2 
Salão de beleza 1 

Residencial Reciclagem 1 1 

TOTAL 9 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA (pesquisa direta), 2023  
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Figura 24. Atividades Econômicas em área de risco na comunidade Miramar 

 
Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2023 



 

41 

 

As atividades de comércio e serviços, identificadas em Miramar, podem ser classificadas em 2 

grupos:  

 “Sem ou com baixo impacto na vizinhança”, ou seja, aquelas que podem ser exercidas na 

unidade domiciliar sem prejuízo à vizinhança e que poderão continuar nas novas 

residências após o reassentamento – como as manicures, pequenos comércios de doces e 

dindin.  

 “Com impacto na vizinhança”, que se referem àquelas de maior complexidade e que 

devem receber atenção e medidas específicas no processo de reassentamento – como 

comércios de maior porte. 

 Figura 25. Exemplo de atividades econômicas sem ou de baixo impacto na vizinhança (loja de roupas)  

     

Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2023 

Figura 26. Exemplo de atividades econômicas com impacto na vizinhança (marcenaria)  

       

Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2023 

Com base no levantamento e nas vistorias realizadas pela equipe do PDC em junho de 2022 foi 

possível conhecer os responsáveis pelas atividades econômicas desenvolvidas no CBR bem como 

conhecer o funcionamento das mesmas e mensurar o espaço que ocupam. Trata-se de um 

levantamento que buscou compreender a heterogeneidade dos empreendimentos. 
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Das 9 atividades de Miramar, 7 foram cadastradas, mas apenas 3 oferecem todos os dados para 

análise, as outras 4 atividades apresentam dados parciais. Apresentamos a síntese dos dados 

coletados referentes à caracterização das atividades econômicas afetadas da comunidade 

Miramar: 

 66,7% (N=4) dos empreendimentos são liderados por mulheres e apenas 33,3% (N=2) 

têm liderança masculina. 

 Dois respondentes afirmaram possuir a atividade como renda complementar e um dos 

(as) responsáveis respondeu que exerce a atividade porque não encontrou emprego 

assalariado; 

 66,7% (N=2) das atividades econômicas possuem como principais clientes consumidores 

do próprio bairro e 33,3% (N=1) os consumidores finais são de outro bairro; 

 No que se refere aos planos para o futuro, os (as) três responsáveis apresentaram visões 

diferente, sendo: continuar igual; aumentar o negócio e se aposentar. 

Os estudos realizados ainda indicam que, além das atividades de comércio e serviços com 

diferentes graus de impacto na vizinhança, na comunidade de Miramar outro grupo merece 

atenção e medidas específicas: os catadores de material reciclável. Essa atividade apresenta 

características que dificultam sua simples relocalização e demandarão alternativas diferenciadas 

no seu processo de relocalização.  

 

 

4.5.3. Caracterização das famílias e responsáveis por atividades econômicas m imóveis não 

residenciais 

Em Miramar, foram cadastradas 38 famílias (cadastradas) (residentes em imóveis residenciais e 

famílias dos responsáveis pelas atividades em imóveis não residenciais), sendo que 4 vivem em 

coabitação involuntária. 

Das 38 famílias (com cadastro), o maior percentual é de famílias compostas por dois membros 

(51,3%, N=20), seguido das famílias unipessoais (17,9%, N=7), com 3 membros (15,4%, N=6), 

4 membros (12,8%, N=5) e por último 5 membros (2,6%, N=1).  

 76,9% (N=30) das famílias utilizam o ESF Miramar e 23,1% (N=9) utilizam a ESF Tito 

Silva; 

 Apenas 10,3% (N=4) do total declarou estar inscritos no CadÚnico, 17,9% (N=7) dizem 

não saber se são inscritos e 71,8% (N=28) não são; 
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 Referente ao principal meio de transporte, 48,6% (N=17) utilizam transporte público, 

31,4% (N=11) afirmam utilizar transporte próprio, 14,3% (N=5) se deslocam a pé e 5,7% 

(N=5) utilizam bicicleta; 

 No que se refere aos Programas Sociais segue tabela: 

Tabela 7. Programas Sociais  

Segurança Alimentar No de famílias 

Programa do leite 2 

Cesta básica 2 

Minas e Energia No de famílias 

Conta de energia como tarifa social 12 

Recebeu lâmpadas 2 

Não pagou pela ligação 0 

Assistência Social No de famílias 

BPC Deficiência 1 

Bolsa família 8 

PAIF_CRAS 0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022. 

 O índice de acesso ao benefício Bolsa Família na Comunidade Miramar, corresponde a 

21% (N=8). 

 

4.5.3.1. Caracterização dos chefes de família e responsáveis por atividades em imóveis 

não residenciais 

Abaixo apresentamos a síntese dos dados coletados referentes ao perfil dos responsáveis pelos 

imóveis afetados (residenciais e não residenciais) afetadas na comunidade Miramar: 

 69,2% (N=27) das famílias são chefiadas por mulheres e 30,8% (N=12) por homens; 

 43,6% (N=17) dos (as) chefes de família são solteiros (as), 23,1% (N=9) mantém união 

estável e 20,5% (N=8) são casados (as). 7,7% (N=3) moram com o (a) companheiro (a) 

e 5,1% (N=2) são divorciados (as); 

 64,1% (N=25) das pessoas são pardas ou pretas, 28,2% (N=11) são brancas, 2,6% (N=1) 

são indígenas e 5,1% (N=2) preferiram não responder; 

 No dado de idade do (a) chefe de família, temos a maior porcentagem de adultos com 

mais de 50 anos compõem 46,2% (N=18). Pessoas entre 25 e 49 anos são 43,6% (N=17) 

e por últimos jovens entre 17 e 24 anos, 10,3% (N=4); 

 No que se refere à escolaridade, a maior proporção é de pessoas com fundamental 

incompleto, com 33,3% (N=13) do total. Pessoas com ensino médio completo (28,2%, 

N=11) são a segunda maior porcentagem, seguido de pessoas não alfabetizadas ou com 

menos de 1 ano de estudos (17,9%, N=7), fundamental completo são 10,3% (N=4) e 
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médio incompleto são 5,1% (N=2). A menor porcentagem é de pessoas com ensino 

superior, sendo 2,6% (N=1) completo e 2,6% (N=1) incompleto; 

93,5% (N=29) dos principais responsáveis que responderam se declaram ocupados. 

Desses, 42,9% (N=12) recebem entre R$1101,00 e R$2200,00 (acima de 1 salário-

mínimo13) e 25,0% (N=7) recebem entre R$551,00,00 e R$1100,00 (menos de 1 salário-

mínimo). 17,9% (N=5) recebem menos de R$550,00 (menos de ½ salário-mínimo) e 

14,3% (N=4) recebem acima de R$2200,00. 

 

4.5.3.2. Caracterização das pessoas afetadas (responsável e composição familiar) 

Abaixo apresentamos a síntese dos dados coletados referentes ao perfil dos membros das famílias 

afetadas (não apenas das famílias residentes em imóveis residenciais e mistos, mas também das 

famílias dos responsáveis por atividades em imóveis não residenciais, como comerciais, 

religiosos, institucionais e outros) da comunidade Miramar: 

O total de pessoas cadastradas, cuja síntese dos dados se encontra a seguir, é composto por 39 

respostas dos responsáveis dos domicílios mais 50 respostas referentes aos membros das famílias, 

totalizando 89 pessoas respondentes. 

 40,4% (N=36) são de adultos entre 25 e 49 anos. Adultos entre 50 e 59 anos e idosos 

somam 29,2% (N=26), e crianças (até 16 anos) com jovens (17 a 24 anos), somam 30,3% 

(N=27); 

 A maioria é do sexo masculino, 51,7% (N=46) contra 48,3% (N=43) de mulheres; 

 69,7% (N=62) das pessoas são pardas ou pretas, 24,7% (N=22) são brancas, 1,1% (N=1) 

se declararam indígenas e 4,5% (N=4) preferiram não responder; 

 46,1% (N=18) das famílias têm pessoas com algum tipo de deficiência; 

 No que se refere à população idosa14, 17 famílias possuem pessoas idosas (a partir de 60 

anos), representando 43,5 % do total. 

 No que se refere à escolaridade, fundamental incompleto compõe a maioria das respostas, 

com 40,4% (N=36) seguido dos não alfabetizados (20,2%, N=18). Pessoas com ensino 

médio, completo e incompleto, somam 25,8% (N=23), fundamental completo são 9,0% 

(N=8) e “outros” são 1,1% (N=1). Ensino superior compõe 3,4% (N=3) do total de 

respostas, sendo 1,1% (N=1) completo e 2,2% (N=2) incompleto. 

 84,2% (N=48) dos membros das famílias residentes declaram-se ocupados e 15,8% 

(N=9) dizem estar desocupados ou desempregados;  

                                                      
13 Valor de referência de 2021. 
14 Para o levantamento destes dados foram considerados todos os membros da família que possuem mais 

de 60 anos e não apenas os chefes de família. 
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5. PROGRAMA DE ATENDIMENTOS E/OU COMPENSAÇÕES DE 

REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DO COMPLEXO BEIRA RIO, NA 

CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) 

 

O modelo de reassentamento de população e atividades econômicas adotado é regido por uma 

visão pluralista, voltada para o oferecimento de várias soluções para atender diversas situações 

socioeconômicas e culturais da população que será reassentada. Os custos das novas unidades 

habitacionais, sejam elas em Conjuntos Habitacionais, adquiridas no mercado, e/ou construídas 

por relocalização rotativa, não serão repassados para as famílias.  

O Programa de atendimento foi elaborado considerando as diretrizes do Plano Diretor de 

Reassentamento (PDRR, 2017), o Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS, 2020), e a 

Política Operacional do BID – OP-710 que trata dos reassentamentos involuntários. 

 

5.1.  OBJETIVOS 

 

São objetivos do Programa de atendimento e/ou compensações do reassentamento involuntário 

do Complexo Beira Rio: 

 Implementar soluções e procedimentos que garantam medidas compensatórias para 

afetações permanentes ou temporárias, parciais ou totais, de acordo com o uso 

(residencial, misto, comercial, associativo, religioso e outros); e condição de ocupação 

das edificações (próprio, alugado, cedido); 

 Garantir medidas adequadas à mitigação dos efeitos advindos do processo de 

reassentamento involuntário da população das comunidades do Complexo Beira Rio, 

considerando as diversas situações socioeconômicas da população que será reassentada. 

 

5.2.  Critérios de Elegibilidade 

 

A selagem e o cadastramento socioeconômico são etapas fundamentais da identificação da 

demanda de reassentamento e, no caso da comunidade Miramar, a data de corte da elegibilidade 

é: 13/03/2022 – data do encerramento do cadastro socioeconômico. 

Prevê-se, excepcionalmente, a análise em dossiês, para situações de famílias residentes 

responsáveis por imóveis de uso residencial, uso não residencial e titulares de imóveis em situação 
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de escombro, ou afetados por eventual falha de cadastro, desde que comprovado que eram 

ocupantes da área à época do cadastro (2022), e/ou que tenham tido seus imóveis interditados e 

demolidos pela Defesa Civil do município dentro do período de vigência do Programa na 

comunidade em questão (Miramar). 

Em resumo são elegíveis às medidas compensatórias e de mitigação do Programa João Pessoa 

Sustentável: 

1. Todas as famílias identificadas e cadastradas, dentro do limite de elegibilidade, que 

ocupam os lotes e edificações com indicativo de remoção a partir dos critérios 

definidos pelo Programa, independentemente de sua condição de regularidade 

fundiária (regular ou irregular), de sua relação com o imóvel (proprietário, posseiro, 

ocupantes, locatários); 

2. Todas as pessoas que tenham suas edificações, independentemente do uso e das 

condições de ocupação, interditados pela Defesa Civil na comunidade de Miramar 

durante a vigência do Programa, desde que devidamente identificadas e cadastradas 

pela equipe social; 

3. Famílias que tenham sido identificadas como convivência involuntária durante o 

processo de cadastramento; 

 

Situações específicas:  

 Proprietários que residam em um imóvel afetado e possuam outros imóveis 

alugados/cedidos, serão elegíveis a: 

o  Uma medida de reposição de moradia, pela moradia afetada (na que reside), e; 

o Compensação financeira pelas outras benfeitorias em que não residia desde que 

o valor não ultrapasse o estabelecido para construção de uma unidade 

habitacional ou pelo recebimento de uma compra assistida. 

 Imóveis desocupados terão assegurados o direito a elegibilidade restrita a indenização em 

dinheiro para reposição de benfeitoria. 

 Para o bem do planejamento, no caso das recusas ao cadastro e das situações em que não 

foi possível realizar o cadastro (“revisitas”), está sendo considerado o direito a uma 

unidade habitacional, desde que disponível na data da execução do reassentamento. Na 

situação de indisponibilidade de uma unidade habitacional, será oferecida a alternativa 

que melhor se adequar ao perfil da família considerando os critérios de elegibilidade do 

Programa. 
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 Os proprietários de imóveis com uso institucional e religioso terão assegurado o direto 

restrito à indenização em dinheiro para reinstalação da atividade. 

 As famílias já atendidas anteriormente por programas habitacionais de interesse social 

em qualquer lugar do país, promovido por entes públicos (federal, estadual ou municipal), 

conforme confirmação de consulta ao CADMUT, ficam elegíveis prioritariamente para a 

modalidade de troca de beneficiários, sendo a indenização em dinheiro a última opção a 

ser oferecida, esgotadas todas as demais alternativas. A Câmara de Prevenção e 

Resolução Administrativas de Conflitos15 será responsável pelos casos omissos e/ou 

conflitantes. 

 Casos omissos ao presente documento serão solucionados ao longo do processo de 

implementação do reassentamento. Estas situações serão objeto de Estudo de Caso, 

análise e aprovação pela UEP e demais órgãos públicos competentes (se necessário). 

Deverão ainda responder às diretrizes previstas neste documento e a OP-710. 

 

Não são elegíveis ao atendimento pelo Programa as seguintes categorias de afetados: 

 Fraudadores de documentação de posse ou propriedade; 

 Pessoas ou famílias que se estabeleçam na área requerida em edificações seladas e 

cadastradas e que não se comprove transferência pacífica; e/ou erro cadastral e/ou em 

novas construções após o cadastramento e após a data de elegibilidade;  

 Reclamantes de posse ou propriedade de lotes vazios, sem uso, ocupação e/ou qualquer 

edificação, localizados nas áreas de remoção cujas terras sejam de dominialidade pública.  

Os critérios de elegibilidade específicos de cada medida serão detalhados adiante. 

 

5.3. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE 

 

Na priorização de acesso às medidas de reposição de moradia, serão considerados os seguintes 

critérios: 

Primeiro: famílias incluídas no Aluguel Social ou Auxílio de Transição Emergencial, sendo estas 

ranqueadas em ordem decrescente do tempo decorrido desde o primeiro pagamento de 

atendimento provisório (daquela que passou mais tempo desde que recebeu seu primeiro 

pagamento até aquela que passou menos tempo); 

                                                      
15 Detalhada no item 9.3 deste documento. 
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Segundo: famílias residentes em imóveis com laudo de risco da Defesa Civil (RVT) e que não 

recebem atendimento provisório (Aluguel Social ou Auxílio de Transição Emergencial) serão 

inseridas na sequência. 

Como critério de desempate para recebimento das medidas de compensação, serão consideradas 

as seguintes situações, priorizando-se assim famílias com vulnerabilidades sobrepostas, sendo 

atribuído 1 (um) ponto para cada critério: 

a) Famílias com mulher responsável pelo sustento da unidade familiar, com filhos na 

primeira infância e sem cônjuge; 

b) Famílias com pessoa com deficiência; 

c) Famílias com 6 (seis) ou mais integrantes; 

d) Famílias com pessoa idosa; 

e) Famílias com mulher em situação de violência doméstica; 

f) Famílias com renda familiar de até 1 salário-mínimo. 

 

5.4. SOLUÇÕES APLICÁVEIS 

Figura 27. Síntese das soluções aplicáveis 

 
  Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

Os fluxos das medidas compensatórias se encontram no anexo 17.10 (página 164) deste 

documento.  
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5.4.1. NO CASO DE AFETAÇÕES TOTAIS E PERMANENTES:  

O programa João Pessoa Sustentável prevê a reposição de moradia e dos meios de vida. 

 

5.4.1.1. REPOSIÇÃO DE MORADIA 

Figura 28. Síntese das reposições de moradia 

 
  Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

 

Unidade Habitacional em conjunto construído pelo Programa: Reposição por meio de 

concessão de outra moradia construída em terrenos próximos das comunidades. 

 

Trata-se da medida compensatória prioritária a ser aplicada às famílias afetadas pelo Programa, 

cujo princípio é a reposição de moradia com condições adequadas de habitabilidade, tendo como 

objetivo oferecer melhorias nas condições de segurança habitacional mediante a realocação de 

famílias em área de risco iminente. Para tanto, os Decretos Municipais nº 9.421 de 2019 e o 9.593 

de 2020, definiram as áreas de utilidade pública localizadas no próprio Complexo Beira Rio, para 

fins de desapropriação, com a destinação da implantação do projeto de construção dos conjuntos 

habitacionais no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, previstas no art. 20 da Lei 

14.456/2022.  

O Programa João Pessoa Sustentável está construindo em terrenos próximos às comunidades 747 

unidades habitacionais, que estarão disponíveis como opção de reassentamento aos proprietários 

moradores, inquilinos e cessionários afetados pelas obras nas áreas de remoção definidas pelo 

Programa (em todas as comunidades) e/ou que tenham seus imóveis interditados e demolidos pela 

Defesa Civil do município durante a vigência do Programa.  
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Importante destacar que a tipologia dos apartamentos foi definida considerando aspectos 

fundamentais de adequação às características da população afetada. São previstas três tipologias 

diferentes: 01, 02 e 03 quartos, sendo os critérios de hierarquização para a destinação das unidades 

às famílias: 

Tabela 8. Critérios de hierarquização para cada tipologia. 

 
Fonte: Consórcio Novo Beira Rio, 2022. Alterado pelo Consórcio Demacamp/GTA/GCA,2023. 

  

Figura 29. Fluxo da modalidade Unidade Habitacional em conjunto habitacional 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

As pessoas que desenvolvem atividade produtiva de coleta de materiais recicláveis serão 

priorizadas para atendimento no conjunto habitacional previsto para o terreno 2, tendo em vista a 

previsão da construção de um centro de triagem neste mesmo terreno. 
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Compra Assistida: Reposição por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário.  

 Ficam elegíveis prioritariamente para a modalidade Compra Assistida: 

 Ocupantes de imóveis de uso residencial ou misto, sendo estes proprietários moradores, 

inquilinos/cessionários de imóveis interditados pela Defesa Civil, desde que estejam 

incluídas no aluguel emergencial e/ou aluguel social. 

 Criadores (as) de animais proprietários de imóveis de usos mistos com atividade 

econômica incompatível com o uso residencial no conjunto habitacional e os (as) 

catadores (as) de materiais recicláveis que armazenam os resíduos no mesmo local onde 

moram 

 Famílias com composição familiar acima de 7 membros e mulheres com medidas 

protetivas, estas últimas com comprovação por meio dos documentos oficiais do trâmite 

das medidas protetivas 

Nesta modalidade o montante a ser ofertado será de no máximo R$ 115.000,00 (cento e quinze 

mil reais), que será pago diretamente ao vendedor, mediante processo administrativo instaurado 

no âmbito municipal. Considerando que a medida compensatória proposta visa a reposição de 

moradia, o valor do imóvel menor que o valor máximo definido, não implicará no direito ao 

morador/possuidor/proprietário de receber crédito pela diferença. 

A equipe do trabalho social acompanhará as famílias elegíveis em todas as etapas da 

operacionalização desta medida compensatória, desde a busca das opções de imóveis, que 

poderão ser indicados pelos moradores ou escolhidos entre as opções existentes na bolsa/feira de 

imóveis.  

Figura 30. Fluxo da modalidade Compra Assistida 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA 
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Troca de Beneficiários 

 

A troca de beneficiários é uma alternativa elegível prioritariamente para famílias com domicílios 

selados e cadastrados nas áreas de remoção, sejam elas proprietárias moradoras, inquilinas ou 

cessionárias de imóveis de uso residencial ou misto, e que atendam aos critérios de elegibilidade 

para o atendimento habitacional, mas que tenham preferência ou necessidade de permanência na 

comunidade de origem ou ainda que não se enquadrem nos critérios para atendimento em Unidade 

Habitacional a ser construída pelo Programa nos Conjuntos Habitacionais previstos.  

Para tanto, a família com indicação de remoção, porém interessada em permanecer na comunidade 

de origem, que não tenha interesse por nenhuma das outras alternativas de reassentamento, ou 

que desenvolva atividade econômica incompatível com as outras modalidades de compensação, 

ou ainda aquela que não se enquadre nos critérios de elegibilidade para Unidades Habitacionais, 

poderá buscar por outra família que não resida em edificação de risco ou frente de obra, dentro 

da poligonal de intervenção do Complexo Beira Rio (CBR), conforme seu Plano Diretor de 

Reassentamento e Relocalização e propor a troca de beneficiários para o programa.  

Figura 31. Síntese da troca de beneficiários 

 
Fonte: Elaborado com base em CDHU, 201516e alterado pelo Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023. 

 

  

                                                      
16 Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), 2015. Trabalho 

Técnico Social - Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar (Relatório Executivo), São 

Paulo, Superintendência de Ações de Recuperação Urbana, Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

e Urbano do Estado de São Paulo. 
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5.4.1.2. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

Figura 32. Síntese das compensações financeiras. 

 
  Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

 

Indenização em Dinheiro para reposição de benfeitoria 

 

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Programa João Pessoa Sustentável, reconhece o direito 

de propriedade das benfeitorias construídas, independente da necessidade da propriedade formal 

do terreno, possibilitando o pagamento de indenizações correspondentes ao valor de avaliação 

das benfeitorias existentes (estando elas ocupadas ou desocupadas)17. Nesse sentido, o Programa 

João Pessoa Sustentável, de acordo com a Lei Municipal n° 14.456/2022, estipula como critério 

de elegibilidade à indenização financeira para reposição de benfeitoria, os proprietários que sejam 

não residentes nos imóveis localizados em área de risco, que alugam, cedem ou emprestam os 

mesmos, como também aqueles que se encontram vazios. 

Complementarmente, este Plano de Reassentamento estabelece que também são elegíveis 

prioritariamente à indenização em dinheiro para reposição de benfeitorias: 

 Os responsáveis por imóveis nos quais se desenvolvem atividades comunitárias, 

institucionais, educacionais e/ou religiosas, desde que localizadas nas áreas de remoção 

definidas pelo projeto de intervenção e/ou que venham a ser interditados pela Defesa 

Civil do município durante a vigência do Programa.  

                                                      
17 Por desocupadas entende-se os lotes que possuam benfeitoria, mas que estavam sem qualquer uso no 

momento da selagem e/ou do cadastro.  
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 Famílias inscritas no CADMUT, neste caso, como última alternativa de compensação, de 

maneira a repor as condições de moradia, uma vez tendo sido esgotadas as demais 

alternativas. 

 Em situações excepcionais mediante Estudo de Caso e Parecer Social, a ser elaborado 

pela equipe do Consórcio e aprovado pelos órgãos municipais competentes (UEP, PGM, 

e outras pertinentes) 

Figura 33. Fluxo da indenização por reposição de benfeitoria. 

 
  Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 
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Indenização em dinheiro para reinstalação de atividade econômica e outras atividades  

Todas as famílias e responsáveis por atividades econômicas desenvolvidas em unidades 

comerciais (locais independentes da moradia) ou imóveis mistos (onde se concilia moradia e 

atividade econômica), também vale para aqueles identificados como: institucional e religioso, 

estão elegíveis ao recebimento de uma indenização que se constituí enquanto subsídio à 

reinstalação da atividade econômica em outro local e apoio ao processo de continuidade do 

desenvolvimento de suas atividades econômicas. Esta compensação cobrirá também, além dos 

custos de mudança e reinstalação da atividade, e, a perda de faturamento decorrente da interrupção 

das atividades econômicas. 

O valor da indenização para reinstalação da atividade econômica será calculado individualmente 

pelo consórcio do PDC, sob supervisão da UEP, devendo ser aprovado pela Comissão Permanente 

de Avaliação e Desapropriação da Secretaria Municipal de Planejamento. 

A metodologia de cálculo do valor da indenização para reinstalação das atividades econômicas 

pode ser dividida em três componentes, esquematizados na imagem a seguir: 

 

O detalhamento das três componentes da metodologia esquematizada acima se encontra no anexo 

17.5, página 142 deste documento. 

As medidas compensatórias serão regulamentadas no decreto de indenização garantido o não 

prejuízo para os afetados. 

Cumpre destacar que, nos casos em que o proprietário do imóvel for o responsável pela atividade 

econômica, a indenização das atividades econômicas se soma à avaliação das edificações onde 

são desenvolvidas, podendo ser utilizada os parâmetros estabelecidos pelo IBAPE na elaboração 

dos laudos de avaliação.  

Na ocorrência de titulares de atividades que sejam inquilinos será feito acompanhamento pela 

equipe de trabalho social e pelo especialista econômico buscando alternativas que evitem ou 

reduzam a perda de clientes e de renda.  

• levantamento de bens móveis da atividade econômica

• necessário para o cálculo dos orçamentos com transporte dos bens 

necessários para a reinstalação da atividade em outro local produtivo
1

• avaliação das edificações nas quais as atividades são 

desenvolvidas

• este componente exemplifica as possíveis adequações previstas
2

• cálculo referente à interrupção das atividades econômicas3
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5.4.1.3. REPOSIÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Todas as famílias cadastradas como detentoras de atividades econômicas, sejam de comércio, 

serviços ou pequenas indústrias, que continuem com suas atividades em desenvolvimento até o 

momento da remoção, são elegíveis para receber a devida compensação de acordo com as 

alternativas propostas nesse PERR. A partir da notificação o comércio ou serviço terá a 

continuidade da atividade econômica acompanhada pela equipe do PDC até o momento da efetiva 

remoção. 

São previstas, de acordo com os critérios de elegibilidade, as seguintes medidas de reposição de 

atividade econômica: 

 Solução comercial em Conjunto Habitacional; 

 Espaço compartilhado; 

 Cômodo adicional em unidade habitacional; 

 Solução móvel; 

 Indenização; 

 Compra assistida; 

O   Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de João Pessoa define os seguintes 

indicadores para classificação do nível de incomodidade: 

 Ruído; 

 Vibração associada; 

 Radiação; 

 Odores; 

 Gases, vapores e material particulado. 

Os parâmetros de incomodidade, para cada um dos elementos acima, serão definidos e 

regulamentados por ato do Poder Executivo Municipal. 

O fluxograma abaixo aponta a metodologia a ser aplicada para definição das medidas de 

compensações das atividades econômicas afetadas: 

  



 

57 

 

Figura 34. Fluxograma da metodologia para definição das medidas de compensação de atividades econômicas 

 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

A metodologia de definição das compensações para atividades econômicas não incômodas está 

detalhada no anexo 17.6 (página 144). 

Figura 35. Síntese das reposições de atividades econômicas incômodas 

 
  Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 
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Figura 36. Síntese das reposições de atividades econômicas não incômodas 

 
  Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

 

A seguir trazemos uma breve descrição sobre as compensações propostas: 

Os espaços comerciais em UH serão construídos no térreo dos conjuntos habitacionais previstos 

pelo Programa e abrigarão atividades econômicas não incômodas. O espaço funciona como uma 

“loja” e pode ser adaptado para diferentes tipos de atividades, desde que estas apresentem 

estrutura de funcionamento compatível com a solução, mediante análise individual de cada 

atividade pelo especialista em desenvolvimento econômico.  

A solução de espaço compartilhado funciona para atividades econômicas que podem se 

organizar para a utilização de um mesmo espaço, compondo soluções de custeio de manutenção 

compartilhadas. Dessa forma, a partir do interesse no associativismo em projetos de economia 

solidária ou de cooperativismo, oferecer um espaço comercial nos conjuntos habitacionais para a 

reinstalação das atividades econômicas afins. Esta medida compensatória contará também com o 

apoio técnico para readequação do negócio e eventuais apoios de parceiros constituídos no âmbito 

do Plano de Desenvolvimento Territorial do Programa. Também funcionará para relações 

associativas que visem a gestão do espaço comercial como um todo. 

A solução do cômodo adicional é proposta para atividades de pequeno porte, com baixa 

estruturação e que não possuam fluxo significativo de clientes. Para estas atividades, onde já está 

prevista uma unidade habitacional que comporte a família, será disponibilizado um apartamento 

com um cômodo a mais para abrigar a atividade. É exemplo de tal atividade o serviço de costura 

onde o trabalho é exercido no interior do imóvel sem fluxo constante de clientes. Também serão 

analisadas as atividades econômicas que apresentam fluxo de clientela, na possibilidade de 
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ocupação de cômodos adicionais nos apartamentos nos térreos dos edifícios que não apresentam 

espaços comerciais projetados. 

A solução móvel consiste na oferta de mobiliário móvel para apoio das atividades econômicas 

com baixa estruturação e com possibilidade de ser exercida em nas vias públicas. Para a oferta 

desta medida compensatória devem ser considerados critérios socioeconômicos como idade do 

responsável, localização possível para circulação da solução móvel, ramo da atividade e 

possibilidade de associativismo no apoio desses negócios. 

Para atividades incômodas propõe-se, conforme o fluxograma da Figura 34, que a priorização 

seja para indenização, para atividade exclusivamente comerciais, ou compra assistida, para usos 

mistos, ambas as modalidades foram definidas nas páginas anteriores. São exemplos de tais 

empreendimentos: atividades agrícolas, de criação de animais, fábrica de vasos, borracharia etc. 

A metodologia para o cálculo desta modalidade de medida compensatória deve considerar a 

necessidade de reinstalação econômica. 

É importante frisar que todas as atividades econômicas passam por um processo de avaliação para 

determinar a necessidade e a medida compensatória mais coerente, além da elaboração de plano 

integrado de reinstalação econômica. 

Cabe esclarecer que o Programa definiu como prioridade o atendimento às famílias que estão no 

aluguel emergencial cujos imóveis tenham sido interditados. O encaminhamento, nesses casos é 

para a compra assistida (uso misto) ou indenização (uso comercial). 

No caso dos trabalhadores e trabalhadoras da reciclagem o programa prevê como compensação 

prioritária a solução habitacional no conjunto habitacional do terreno 2 pois é lá que será 

construído um galpão para armazenamento dos resíduos, aproximando a moradia do trabalho com 

reciclagem. 
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5.4.1.4. Reposição de outros usos 

 

Construção de Nova Edificação 

No caso de imóveis de uso institucional, religioso, comunitário será averiguada a possibilidade 

de o projeto de urbanização incorporar e produzir uma nova benfeitoria dentro da área de 

consolidação (área a ser urbanizada e fora da área de risco). Esta opção, portanto, depende da 

viabilidade técnica e será averiguada caso a caso e para cada uma das comunidades do CBR.  

A nova benfeitoria deverá oferecer padrões semelhantes ou melhores de segurança, materialidade, 

acessibilidade que a edificação anterior.  

Em Miramar, não há casos que se enquadrem para elegibilidade nesta modalidade de 

compensação. 

 

 

5.4.2. NO CASO DE AFETAÇÕES TRANSITÓRIAS E TEMPORÁRIAS: ALUGUEL 

DE TRANSIÇÃO EMERGENCIAL – RISCOS E IMPREVISTOS 

 

A Lei 14.288/2021 institui a modalidade de Aluguel Emergencial como medida de gestão de risco 

e imprevisto, em caráter emergencial e temporário, às famílias do Complexo Beira Rio que se 

encontram em situações emergenciais ou de calamidade pública, devidamente atestadas pela 

Defesa Civil de João Pessoa. 

Sob o mesmo prisma, o art. 11, II da Lei 14.456/2022, dispõe que o Aluguel de Transição será 

concedido para as famílias desabrigadas, ou em sua iminência, por destruição ou interdição, 

causada por acidentes naturais ou não, de que resultem situações emergenciais ou de calamidade 

pública, devidamente atestadas e identificadas pela Defesa Civil. 

O Aluguel de Transição Emergencial atenderá as famílias até que a reposição da moradia 

permanente esteja disponível. Caso a reposição de moradia não esteja disponível dentro de 24 

meses, serão estudadas pela Prefeitura alternativas para que aqueles que necessitem da 

continuidade do benefício não fiquem sem o atendimento.  
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5.4.2.1. Interrupção Temporária de comércios e serviços 

Seguindo os princípios e orientações do Marco de Gestão Ambiental e Social do Programa 

(MGAS, 2020) a estratégia de implantação das obras nas comunidades do Complexo Beira Rio 

buscará a não interrupção total de ruas ou acessos nas áreas de reurbanização, fora as de remoção, 

que possam inviabilizar o funcionamento de atividades econômicas, ainda que de forma 

temporária. Eventualmente, o fornecimento de serviços de comunicação, energia e abastecimento 

também podem interferir no funcionamento dos negócios. Interrupções com curto espaço de 

tempo, ou seja, aquelas menores do que 6 horas, não devem causar um impacto significativo nas 

economias locais. Os casos passíveis de afetação não previstos no plano que possam necessitar 

de medidas compensatórias serão remetidos para o comitê de relocalização das famílias. 
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5.4.3. NO CASO DE AFETAÇÕES PARCIAIS 

Figura 37. Síntese das soluções para afetações parciais 

 
  Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

 

5.4.3.1. Recomposição de pequenas benfeitorias 

Caso ocorram afetações parciais em pequenas benfeitorias integrantes de um imóvel principal na 

área de consolidação (área que receberá urbanização), como por exemplo em muros, cercas, 

pequenos telheiros, e em sendo possível a sua recomposição, esta será realizada pela empresa de 

obras, com acompanhamento da equipe social.  

 

5.4.3.2. Indenização por afetações parciais nas benfeitorias 

Caso não seja possível a recomposição da benfeitoria, os responsáveis pelo bem afetado receberão 

justa compensação em dinheiro. No caso de muros e cercamentos, sempre se buscará o 

refazimento pela equipe de obras. No caso da impossibilidade de reconstrução de telheiros, 

galinheiros e outros tipos de pequenas construções, a compensação em dinheiro considerará os 

materiais construtivos, o uso, e outros parâmetros que poderão ser definidos pelo especialista 

responsável pela avaliação que será realizada individualmente pelo consórcio do PDC, sob 

supervisão da UEP, devendo ser aprovado pela Comissão Permanente de Avaliação e 

Desapropriação da Secretaria Municipal de Planejamento. Para este cálculo se tomará como 

referência parâmetros estabelecidos pela metodologia a ser adotada pela prefeitura na elaboração 

dos laudos de avaliação, conforme já mencionado. 
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5.4.4. MEDIDAS DE APOIO: 

As medidas de apoio e suporte estarão disponíveis à todas as pessoas afetadas, independentemente 

de sua condição de posse ou propriedade, uso, grau ou tipo de afetação, conforme descrito nos 

itens a seguir: 

 

5.4.4.1. Apoio logístico com a mudança 

Será de responsabilidade do Consórcio do PDC disponibilizar todo apoio logístico para a mudança 

das pessoas e atividades afetadas, contando com apoio da UEP, consórcio de obras e demais 

secretarias envolvidas no arranjo de implementação do reassentamento. O Consórcio será 

responsável por fazer a gestão da agenda de mudanças, articulando entre moradores e 

fornecedores do transporte os melhores dias e horários. 

 

5.4.4.2. Ações de suporte ao desenvolvimento econômico 

Todas as pessoas afetadas e que desenvolvam atividades econômicas nos imóveis afetados 

receberão suporte técnico social para a reinstalação de suas atividades. Além dessas pessoas, 

trabalhadores formais ou informais atuantes nestes empreendimentos também estão elegíveis a 

receberem apoio para o reestabelecimento e qualificação de seus meios de subsistência, assim 

como demais moradores afetados que tenham interesse. 

Para os responsáveis pelas atividades econômicas deslocadas, as ações de suporte incluem o 

acompanhamento da relocalização com a observação sobre a evolução da recomposição da 

atividade econômica. 

 

5.4.4.3. Trabalho Social em apoio ao Reassentamento 

Todas as famílias e pessoas afetadas receberão ações de suporte técnico social em todas as etapas 

do reassentamento. Aquelas que não apresentarem fatores de vulnerabilidade ainda assim serão 

acompanhadas para que se garanta que o reassentamento não provocará a deterioração de suas 

condições de vida e moradia. Já aquelas que apresentarem fatores de vulnerabilidade, receberão 

suporte conforme atividades descritas a diante. 
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5.5. MATRIZ DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

Uso Condição de ocupação 

Afetações totais e permanentes Afetações parciais e/ou temporárias Medidas de Apoio 

Reposição de Moradia Compensação Financeira Reposição de atividade econômica 

Reposição 

de outros 

usos 

Soluções Transitórias ou 

Temporárias 

Recomposição 

de pequenas 

benfeitorias 

Indenização 

por afetações 

parciais na 

benfeitoria 

Apoio 

logístico 

com a 

mudança 

Ações de suporte 

ao 

desenvolvimento 

econômico 

TS em apoio 

ao 

reassentamento Compra 

Assistida 

UH em 

Conjunto 

Habitacional 

Troca de 

Beneficiário 

Indenização 

(reposição 

benfeitoria) 

Indenização 

(reinstalação 

de 

atividade) 

Solução comercial em 

Conjunto Habitacional 

Cômodo 

adicional 

em UH 

Espaço 

compartilhado 

Solução 

móvel 

Construção 

de nova 

benfeitoria 

Aluguel de 

Transição 

Emergencial 

Indenização 

por 

interrupção 

temporária 

Residencial 

Proprietário morador                  

Proprietário não morador                  

Inquilino, cedido                   

Misto - pequena ou média 

atividade econômica com 

uso incômodo 

Proprietário morador                  

Proprietário não morador                  

Inquilino, cedido * 
                

Misto - pequena ou média 

atividade econômica não 

incômoda (exercida em 

espaço próprio) 

Proprietário morador                  

Proprietário não morador                  

Inquilino, cedido                  

Misto - pela pequena 

atividade econômica não 

incômoda (exercida no 

domicílio) 

Proprietário morador                  

Proprietário não morador                  

Inquilino, cedido                  

Misto - Criadores de 

animais 

Proprietário morador                  

Proprietário não morador                  

Inquilino, cedido                  

Misto - Catadores de 

recicláveis 

Proprietário morador  Terreno 2          *      

Proprietário não morador                  

Inquilino, cedido  Terreno 2          *      

Comercial/atividade 

econômica (exclusivo); 

Proprietário responsável pela atividade 

comercial/econômica; 
                 

Proprietário não responsável pela 

atividade comercial/econômica, etc. 
                 

Inquilino responsável pela atividade 

econômica/comercial, religiosa, etc. 
                 

Institucional; 

Comunitário; Religioso 

Proprietário responsável pela atividade 

comunitária 
                 

Proprietário responsável por outros 

usos institucionais (religioso e outros) 
                 

Sem uso e sem ocupação 

(benfeitoria desocupada) 
Proprietário                  

                  

Qualquer - na área de 

consolidação 

Proprietário morador                  

Proprietário não morador                  

Inquilino, cedido                  

Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2023  

* Caso o imóvel tenha sido interditado pela Defesa Civil 
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5.6. MATRIZ DE AFETAÇÕES E COMPENSAÇÕES 

Tabela 9. Tabela de afetações e compensações estimadas dos beneficiários cadastrados de Miramar 

TABELA DE AFETAÇÕES - MIRAMAR  TABELA SÍNTESE DAS COMPENSAÇÕES ESTIMADAS 

CADASTROS AFETAÇÕES  COMPENSAÇÕES TOTAL 

status do cadastro 
nº de 

selos 
n° de cadastros tipo de uso 

n° de 

afetados 

(cadastros 

por tipo de 

uso) 

nº de 

afetados 

(cadastrados 

ocupados) 

condição de 

ocupação 
categoria de afetação 

n° de 

afetações 
 benefícios 

habitacionais 

compensações 

financeiras 

reposições de 

atividades  

total de 

compensações 

concluídos 26 39 

residencial 33 33 

próprio morador proprietário 21  21 0 0 21 

coabitante morador coabitante 3  3 0 0 3 

alugado/cedido 
morador inquilino/cessionário 9  9 0 0 9 

proprietário 9  0 9 0 9 

misto  5 5 

próprio morador proprietário 4  4 4 3 11 

coabitante morador coabitante 0  0 0 0 0 

alugado/cedido 
morador inquilino/cessionário 1  1 1 1 3 

proprietário 1  0 1 0 1 

comercial 1 0 próprio empreendedor proprietário 1  0 1 1 2 

desocupado 0 0 desocupado proprietário 0  0 0 0 0 

SUBTOTAL (A) 26 39   39 38   49  38 16 5 59 

              

Tabela 10. Tabela de afetações e compensações estimadas dos beneficiários não cadastrados (estimados) 
     

TABELA DE AFETAÇÕES ESTIMADAS - MIRAMAR  TABELA SÍNTESE DAS COMPENSAÇÕES ESTIMADAS 

SITUAÇÃO DE CADASTRO AFETAÇÕES ESTIMADAS  COMPENSAÇÕES TOTAL 

status do cadastro 
nº de 

selos 
n° de cadastros tipo de uso 

n° de 

afetados 

(estimados 

por tipo de 

uso) 

nº de 

afetados 

(estimados 

ocupados) 

condição de 

ocupação 
categoria de afetação 

n° de 

afetações 
 benefícios 

habitacionais 

compensações 

financeiras 

reposições de 

atividades  

total de 

compensações 

não permite 2 5 

residencial 3 3 próprio morador proprietário 3  3 0 0 3 

misto  1 1 próprio morador proprietário 1  1 1 1 3 

comercial 1 1 próprio empreendedor proprietário 1  0 1 1 2 

justificado 1 1 residencial 1 1 próprio proprietário 1  1 0 0 1 

SUBTOTAL (B) 3 6   6 6     6  5 2 2 9 

             

TOTAL 29 45   45 44     55  43 18 7 68 

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

O detalhe das compensações se encontra  no anexo 17.9 (página 163) deste documento.
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5.7. CONDIÇÕES PRÉVIAS PARA O REASSENTAMENTO 

 

Em termos gerais, são pré-requisitos para que se inicie o processo de reassentamento, desde o seu 

planejamento operacional:   

 O sequenciamento dos setores de remoção esteja definido (plano de ataque da obra) e; 

 As soluções de reassentamento e medidas compensatórias estejam estruturadas (legal, 

administrativa e tecnicamente) e prontas para serem disponibilizadas aos afetados. 

No tocante às famílias de Miramar, elas deverão ter passado por todo o processo de preparação 

com o acompanhamento da equipe social e que estejam aptas a apresentar as seguintes condições 

prévias (considere-se aqui a condição do responsável): 

i. Ter sido identificado a partir do cadastro como morador em domicílio selado pela equipe 

social do Programa; 

ii. Ter a consulta ao CADMUT aprovada (negativo para recebimento de outro benefício 

habitacional prévio); 

iii. Ter recebido o Certificado de Cadastramento; 

iv. Ter aceitado formalmente a proposta de negociação, tendo sido registrado em documento 

oficial a escolha da modalidade de compensação e o reconhecimento dos acordos como 

os compromissos de ambas as partes; 

v. Ter assinado o Termo de Adesão ao programa e à modalidade de compensação escolhida; 

vi. Ter apresentado toda a documentação necessária à modalidade escolhida. 

 

vii. Para os casos de famílias a serem atendidas com pela Compra Assistida 

 Ter obtido aprovação do Consórcio sobre as condições de habitabilidade e cumprimento 

dos critérios de elegibilidade sobre o imóvel de interesse; 

 Ter obtido a aprovação da Defesa Civil a partir de vistoria, com ateste da segurança e 

higidez do imóvel; 

 Ter laudo de avalição emitido por perito avaliador da equipe Social do Consórcio; 

 Terem todos os documentos necessários incluídos e aprovados no Dossiê da Compra 

Assistida; 

 Ter o contrato de compra e venda ou outra modalidade de transferência de direitos reais 

com a transferência da titularidade devidamente finalizada; 

 O pagamento ao vendedor ter sido realizado pela Prefeitura; 

 Ter recebido as chaves do novo imóvel; 
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viii. Para os casos de famílias a serem atendidas em Unidades Habitacionais construídas pelo 

Programa 

 Ter participado das atividades de preparação à mudança e à vida condominial 

(participação mínima de 50%) 

 Ter endereço de destino planejado junto com as comunidades; 

 Ter assinado o contrato junto a Procuradoria Geral do Município; 

 Ter recebido as chaves; 

 

ix. Para os casos das famílias a serem atendidas em Troca de Beneficiários 

 Ter o imóvel na área de consolidação, indicado para a troca, aprovado pela equipe 

do Consórcio. 

 Ter o aceite da troca formalizado e registrado em documento específico; 

 A família que irá receber a solução de reassentamento deverá disponibilizar o 

domicílio nas condições aprovadas na vistoria prévia, para família da área de 

remoção, apenas quando a solução de reassentamento estiver disponível para a 

mudança, e  

 As duas mudanças deverão ocorrer idealmente no mesmo dia, acompanhadas pela 

equipe social. 

 

x. Para os casos de indenização financeira, independentemente do tipo, ter: 

 O laudo de avaliação aprovado; 

 Aceitado a proposta de indenização, e 

 Recebido o valor ofertado. 

 

xi. Para os casos das famílias atendidas por Aluguel de Transição Emergencial, ter: 

 O Laudo de Interdição e Relatório de Vistoria Técnica da Defesa Civil emitido; 

 Definido o local na nova moradia e informado previamente o endereço que 

deverá constar do Termo de Adesão; 

 Assinado Termo de Imissão na Posse e Demolição;  

 Parecer Social favorável ao recebimento do benefício recebido; 

 Dossiê aprovado pela UEP para a inclusão no benefício, e 

 Realizado a mudança com apoio e supervisão da equipe social. 

As famílias e ou proprietários que apresentarem pendências de qualquer ordem que impeçam o 

cumprimento das condições prévias para o reassentamento deverão ter sua situação analisada 

individualmente pela equipe social, de modo a receberem apoio e orientação para cumprirem os 

requisitos necessários.  
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6. FASES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 

Os procedimentos operacionais para implantação do processo de reassentamento e de 

relocalização foram estabelecidos considerando as boas práticas validadas para esse tipo de 

intervenção, as orientações da OP 710 do BID, assim como a experiência dos atores, instituições 

envolvidas e as especificidades da Comunidade Miramar. 

Desde o PDRR, 2017, o processo foi organizado em três fases que se referem às macroações que 

serão necessárias para a execução do reassentamento. 

Fase Preparatória: Compreendendo o conjunto de ações institucionais e técnico-sociais, que 

irão garantir a substituição de unidades residenciais e não residenciais de risco - ou a serem 

reassentadas por necessidade de obra de infraestrutura - por moradias dignas, seguindo-se os 

princípios e objetivos destes PERR; 

Fase da Mudança: Compreende à mudança física dos beneficiários que residem em área de risco, 

para a solução habitacional, sendo esta provisória, referente ao Aluguel de Transição Emergencial 

– apenas para os casos de afetações emergenciais decorrentes de riscos ou desastres antes do 

processo de reassentamento ser efetivamente iniciado, ou permanente, com a mudança da família 

para a nova unidade habitacional de acordo com a modalidade de reassentamento escolhida e 

designada; 

Fase Pós-Mudança: Correspondente a ações que precisam ser desenvolvidas após transferência 

para as novas moradias e reinstalação de atividades econômicas desenvolvidas em imóveis 

específicos.  
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Figura 38. Fases das macroações necessárias para o reassentamento 

 

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA - julho de 2022 

 

O detalhamento das fases e procedimentos operacionais estão no anexo 17.7 (página 147). 
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7. MECANISMOS DE CONTROLE DE NÃO REOCUPAÇÃO DAS ÁREAS 

LIBERADAS 

 

Estabelecer mecanismos de controle para não reocupação das áreas liberadas pelo reassentamento 

se configura como um grande desafio, visto a incessante busca da população em situação de 

vulnerabilidade habitacional por espaços que possam ser utilizados como área construtiva.  No 

que se refere às ações de realocação de famílias do CBR, incluindo aquelas da comunidade de 

Miramar, a maior parte dos imóveis indicados ao reassentamento estão localizados em área de 

risco. Esta situação demanda o estabelecimento de estratégias e propostas para controle da não 

reocupação e futura utilização dos espaços liberados, antes, durante e após a intervenção. 

É fundamental destacar que fundamentalmente a intervenção física se destina exatamente a 

correção de riscos, aproveitando as áreas liberadas para criação de espaços públicos de qualidade 

para as comunidades. 

As estratégias de controle “pré-obras” iniciaram em setembro de 2021 com a selagem dos imóveis 

das comunidades do CBR. Esta estratégia foi o primeiro instrumento que viabilizou o registro 

quantitativo das edificações existentes para delimitação da poligonal de intervenção e posterior 

atualização cadastral das famílias a serem reassentadas, identificando todos os imóveis (casas, 

locais de atividades comerciais/produtivas, instituições religiosas, terrenos vazios, infraestruturas 

e equipamentos públicos/comunitários), dentro da poligonal de intervenção, até a data de captura 

das imagens aéreas realizadas pelo Consórcio de Infraestrutura, em agosto de 2021. Esse 

mapeamento georreferenciado e atualizado, fixou um número exato de imóveis de todo o 

Complexo Beira Rio será um instrumento para futuras averiguações na poligonal de intervenção 

das oito comunidades.  

A data do congelamento para fins de elegibilidade em Miramar é 13/03/2022, exceto para os 

casos de inclusão do cenário de risco finalizado em dezembro de 2022. 

Outra ação de controle pré-obras foi a instalação das placas informativas sobre o congelamento 

foi realizada em abril de 2022. A escolha dos respectivos locais foi definida de forma articulada 

com as lideranças comunitárias, por meio de visitas em campo, e considerando posições 

estratégicas de visibilidade para um maior alcance de moradores.  
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Figura 39. Placa de controle de ocupação instalada na Comunidade de Miramar no dia 28/04/2022. 

 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA 

 

A partir deste momento passaram a fazer parte da rotina da equipe dos ELOs o monitoramento 

e fiscalização que se destina a buscar possíveis situações que configuram uma infração ao 

congelamento da área, é o caso dos imóveis em construção, em reforma, à venda, em locação, 

reocupados por habitação ou atividade econômica e desocupado pós cadastro. Essa rotina se 

estenderá até a finalização das obras. 

No que diz respeito aos casos que possuem indícios de construções de novas edificações ou 

obras de grande porte, serão classificados com a infração “Em Construção”. 

Para tanto, o Equipe Social do PDC, pactuou as seguintes ações estratégicas:  

 Orientação ao morador/proprietário sobre os benefícios do PJPS, o motivo da infração e 

entrega de Cartilha Orientativa sobre o Controle de Ocupação pela Equipe Social do ELO 

de referência, para todos os casos. 

 Caso o morador/proprietário persista na obra, mesmo após as orientações, será entregue 

uma notificação formal de “Embargo de Obra” pela SEDURB. As notificações serão 

entregues pela equipe técnica da SEDURB, acompanhados de um facilitador da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa (PMJP). Os casos a serem notificados serão indicados pela 

Equipe Social do PDC, para os casos de imóveis declarados como “alugados”, “cedidos” 

ou “desocupados”. 
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 Caso o morador/proprietário persista na obra, mesmo após as orientações e a notificação, 

a SEDURB poderá tomar uma ação efetiva sobre o caso, como por exemplo a demolição 

da obra. Essa abordagem só será feita sob orientação da UEP e pactuadas com a equipe 

do PDC e SEDURB, discutindo caso-a-caso. 

 

Os casos classificados com a infração “em reforma” são aqueles imóveis com indícios de 

pequenas e médias reformas/reparos em edificações existentes, tais como, substituição de piso, 

portas, janelas etc. Excepcionalmente poderão existir casos de risco simples, com autorização da 

prefeitura para realização de reformas que não serão consideradas infrações. Entre as abordagens 

pactuas foram: 

 Orientação ao morador/proprietário sobre os benefícios do PJPS, o motivo da infração e 

entrega de Cartilha Orientativa sobre o Controle de Ocupação pela Equipe Social do ELO 

de referência, para todos os casos. 

 Orientação ao morador/proprietário sobre os benefícios do PJPS, o motivo da infração e 

entrega de Cartilha Orientativa sobre o Controle de Ocupação pela Equipe Social do ELO 

de referência, para os casos de imóveis declarados como “próprios”. 

 Caso o morador/proprietário persista na obra, mesmo após as orientações, será entregue 

uma notificação formal de “Embargo de Obra” pela SEDURB. As notificações serão 

entregues pela equipe técnica da SEDURB, acompanhados de um facilitador da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa (PMJP). Os casos a serem notificados serão indicados pela 

Equipe Social do PDC, para os casos de imóveis declarados como “alugados”, “cedidos” 

ou “desocupados”. 

 Caso o morador/proprietário persista na obra, mesmo após as orientações e a notificação, 

a SEDURB poderá tomar uma ação efetiva sobre o caso, como por exemplo a demolição 

da obra. Essa abordagem só será feita sob orientação da UEP e pactuadas com a equipe 

do PDC e SEDURB, discutindo caso-a-caso. 

 

Nos casos de imóveis que estão sob negociação de venda ou troca, classificados com a infração 

“à venda”, e os imóveis que estão para locação, classificados como “em locação”, o Equipe 

Social do PDC, fará a orientação ao morador/proprietário sobre as modalidades de 

reassentamento do Programa João Pessoa Sustentável, além do motivo da infração e a entrega 

de Cartilha Orientativa sobre o Controle de Ocupação, frisando que a venda e a locação do 

imóvel, em razão do congelamento, é proibida. Os casos classificados com a infração 

“reocupado por habitação” são aqueles imóveis que estavam desocupados que passaram a ser 

ocupados, ou imóveis que foram reocupados por famílias que não correspondem as cadastradas 

Já os casos de reocupação por habitação, o cadastro será a principal ferramenta para esse 
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controle, visto que as informações familiares como; a condição do domicílio (alugado, cedido 

ou próprio), o número de moradores e a composição familiar foram justamente coletados nesse 

momento do cadastro, logo após a selagem, dado que as construções existentes e cadastradas 

nas áreas congeladas não poderão ser alteradas, salvo autorização da prefeitura, requerida 

através do Comitê de Relocalização das Famílias, instâncias de referência para a discussão e 

deliberação sobre o assunto, além disso, serão adotadas as seguintes medidas a fim de garantir 

o controle de ocupação:  

 Orientação ao morador/proprietário sobre os benefícios do PJPS, o motivo da infração e 

entrega de Cartilha Orientativa sobre o Controle de Ocupação pela Equipe Social do ELO 

de referência, para todos os casos. 

 Caso o morador persista na reocupação, mesmo após as orientações, será entregue um 

“Aviso de Não-Benefício” informando ao reocupante que ele não será beneficiado pelas 

modalidades prevista no PJPS. Essa abordagem será realizada pelas técnicas sociais de 

referência, para todos os casos. 

 Caso o morador persista na reocupação, mesmo após as orientações e a entrega do “Aviso 

de Não-Benefício”, será entregue uma notificação formal de “Solicitação de 

Desocupação” pela SEDURB. Essa notificação será entregue apenas no período pré-

demolição, com 30 dias de antecedência da ação de demolição, pela equipe técnica da 

SEDURB, acompanhados de um facilitador da Prefeitura Municipal de João Pessoa 

(PMJP). Para essa ação está prevista uma ação conjunta a Secretaria de Desenvolvimento 

Social (SEDES) e da Secretaria Municipal de Habitação (SEMHAB) para possíveis 

encaminhamento dos moradores reocupantes ao Auxílio Aluguel e a inscrição em outros 

programas de Habitação de Interesse Social operados pelo município.  

 Caso o morador persista na reocupação, mesmo após as orientações, a entrega do “Aviso 

de Não-Benefício” e a “Solicitação de Desocupação”, a SEDURB poderá tomar uma ação 

efetiva sobre o caso, como por exemplo a desocupação compulsória. Essa abordagem só 

será feita sob orientação da UEP e pactuada com a equipe do PDC e SEDURB, discutindo 

caso-a-caso. 

 

Durante as abordagens, para aquelas famílias que não foram cadastradas e que alegam residir no 

imóvel após data-limite de aplicação do Cadastro Socioeconômico, a equipe do PDC seguirá as 

abordagens acima e fará a sistematização das reocupações. Já para aquelas famílias que não foram 

cadastradas, mas alegam residir no imóvel antes a data-limite de aplicação do Cadastro 

Socioeconômico, será necessário a elaboração do “Dossiê de Cadastro Extemporâneo”. Esse 

dossiê juntará documentações que comprovem a residência no imóvel antes da data-limite de 
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aplicação do Cadastro Socioeconômico, em março de 2022. As placas do Controle de Ocupação, 

que publicizaram o congelamento da área, foram instaladas em 28/04/2022.  

Nos documentos comprobatórios para realização do Cadastro Extemporâneo, deverá constar o 

nome do solicitante, número documento de identidade e o endereço do imóvel que solicita 

cadastro, antes da data-limite de aplicação do Cadastro Socioeconômico. Junto dessa 

documentação, será necessária a elaboração de relatório social com parecer favorável, ou não, ao 

cadastramento.  São comprovações os seguintes documentos: 

a) Comprovante de Endereço (Água, Luz, Internet e etc.), atestando os dados acima 

citados. 

b) Declaração da Diretora/Coordenadora Unidade de Saúde da Família (USF) de 

abrangência da referida comunidade, atestando os dados acima citados, com 

comprovantes. 

c) Declaração da Diretora/Coordenadora da Creche ou Escola que os filhos do solicitante 

estejam matriculados, atestando os dados acima citados, com comprovante.  

d) Relato de ao menos 3 vizinhos cadastrados e validação dos membros da Comissão de 

Acompanhamento Permanente (CAP) da comunidade referida, confirmando que o 

morador residia no imóvel antes da data-limite de aplicação do Cadastro 

Socioeconômico.  

Não será necessária a elaboração do “Dossiê de Cadastro Extemporâneo” para imóveis 

interditados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) após a data-

limite do Cadastro Socioeconômico e para imóveis que entram posteriormente as áreas de risco, 

após revisões feitas pelo Consórcio de Infraestrutura. 

Caso necessário, ainda será possível consultar outros bancos de dados da Prefeitura de João 

Pessoa para comprovar a moradia na comunidade, como por exemplo, o cadastro na Unidade de 

Saúde de abrangência da comunidade, os dados da matrícula escolar dos filhos dos responsáveis 

e até mesmo o banco de dados da Ação de Combate à Fome (2020).  

Em casos de maiores tensionamentos, como expulsão de inquilinos por parte dos proprietários, 

documentos como comprovantes de pagamento de aluguel, contrato de locação, e até mesmo 

comprovante de endereço poderão ser considerados como forma de comprovante de residência 

e garantir futuramente os direitos referentes ao programa.  

Os casos classificados com a infração “reocupado por atividade econômica” são aqueles imóveis 

desocupados que passaram a ser ocupados, ou imóveis que foram reocupados por atividades 

econômicas que não correspondem as cadastradas, o Equipe Social do PDC, patuou o seguinte 

fluxo de abordagem:  
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 Orientação ao empreendedor sobre os benefícios do PJPS, o motivo da infração e entrega 

de Cartilha Orientativa sobre o Controle de Ocupação pela Equipe Social do ELO de 

referência, para todos os casos. 

 Caso o empreendedor persista na reocupação, mesmo após as orientações, será entregue 

um “Aviso de Não-Benefício” informando ao reocupante que ele não será beneficiado 

pelas modalidades prevista no PJPS. Essa abordagem será realizada pelas técnicas sociais 

de referência, para todos os casos. 

 Caso o morador persista na reocupação, mesmo após as orientações e a entrega do “Aviso 

de Não-Benefício”, será entregue uma notificação formal de “Solicitação de 

Desocupação” pela SEDURB. Essa notificação será entregue apenas no período pré-

demolição, com 30 dias de antecedência da ação de demolição, pela equipe técnica da 

SEDURB, acompanhados de um facilitador da Prefeitura Municipal de João Pessoa 

(PMJP). Para essa ação está prevista uma ação conjunta a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Trabalho (SEDEST), através do programa “Eu Posso”, e da Secretaria do 

Meio Ambiente (SEMAM), para os grupos de catadores de recicláveis e criadores de 

animais, para apoio do município aos empreendedores reocupantes.  

 Caso o empreendedor persista na reocupação, mesmo após as orientações, a entrega do 

“Aviso de Não-Benefício” e a “Solicitação de Desocupação”, a SEDURB poderá tomar 

uma ação efetiva sobre o caso, como por exemplo a desocupação compulsória. Essa 

abordagem só será feita sob orientação da UEP e pactuada com a equipe do PDC e 

SEDURB, discutindo caso-a-caso. 

Ainda, nos casos de desocupação pós cadastro, classificados como “desocupado após cadastro”, 

que são aquelas famílias ou atividades econômicas que desocuparam os imóveis após o Cadastro 

Socioeconômico e que não residem mais nos respectivos locais, nesses casos, será elaborado 

“Dossiê de Desocupação Pós Cadastro”, com justificativas e comprovações do motivo da 

desocupação para sistematização e encaminhamentos dos casos a UEP.  

Com o início das intervenções outros dois elementos serão fundamentais para controle da 

ocupação das áreas liberadas: 

 O   Comitê de Relocalização das Famílias que terá o papel de apoiar, por meio da 

participação comunitária, o processo de saída da família e acompanhamento das 

demolições dos imóveis. 

 A UEP através de um grupo de trabalho intersecretarial que atuará junto às equipes dos 

ELOs na agilização da demolição, próxima a data de mudança das famílias, organizadas 

por grupos e etapas. 
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No Controle de Ocupação, também ocorrem situações que não configuram uma infração, mas que 

estão sendo monitoradas pela equipe do PDC, são os casos dos imóveis desocupados, com obra 

parada, em ruínas, demolidos pela PMJP, terrenos vazios e dos casos em que não foi possível 

acessar para realização do controle, os “inacessíveis”. 

Nestes casos, a Equipe Social do PDC, deverá realizar um acompanhamento para que não haja 

novas infrações, priorizará os imóveis em ruínas nas futuras ações de demolições, e ainda, 

entregará Cartilha Orientativa, por meio da Equipe Social do ELO de referência, para todos os 

casos.  

Mesmo após a conclusão serão importantes os trabalhos de monitoramento e fiscalização – que 

já são realizados pela Defesa Civil. A UEP junto a este órgão poderá promover ações específicas 

de orientação e ampliação do monitoramento como, por exemplo, a partir da formação de 

“monitores locais” (voluntários) que possam atuar em conjunto com a Defesa Civil em situações 

de emergência.  

As ações do trabalho social, em articulação com as escolas locais e com a própria Defesa Civil, 

também poderão (a depender da disponibilidade da rede) trabalhar com aulas de orientação sobre 

a prevenção de desastres, como primeiros socorros, prevenção de incêndios, noções de Defesa 

Civil, observação e análise de riscos, meio ambiente e meteorologia, por exemplo. 
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8. CONSULTAS PÚBLICAS E ENGAJAMENTO SIGNIFICATIVO DE PARTES 

INTERESSADAS 

No contexto dos processos de reassentamento previstos no âmbito do Programa João Pessoa 

Sustentável são previstas duas formas fundamentais de consulta e engajamento: 

 A Consulta Pública: compreendida como evento (momento específico) de apresentação 

e debate sobre as alternativas de tratamento oferecidas, garantindo que as pessoas 

compreendam os objetivos, o modelo de relocalização e reinserção de atividades 

econômicas, além dos impactos sociais para cada categoria correspondente (PDRR, 

2020). 

 Os mecanismos de consulta permanente às partes interessadas durante a 

implementação: correspondente às Comissões e Comitês Temáticos que serão criados 

como instâncias participativas permanentes. 

CAP - Comissões de Acompanhamento Permanente – formadas por grupos representativos 

das 08 Comunidades que envolvem o CBR afetados pelo projeto, tem atribuição para abordar as 

preocupações levantadas pelas partes interessadas e para influenciar as decisões e implementação 

do projeto. Em Miramar a eleição ocorreu em 30/08/2022 com a eleição de 6 representantes. 

 Dois na categoria dos comerciantes; 

 Uma na categoria das Mulheres; 

 E três na categoria “outros”. 

Figura 40. Reunião CAP Miramar realizada em 30/08/2022. 

   
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA 
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COMITÊS TEMÁTICOS - Formados por moradores das áreas de reassentamento, por 

integrantes de grupos representativos e por membros das CAP´s, tem atribuição o 

acompanhamento comunitário por temas, conforme a seguir:  

 

(a) Comitê de Acompanhamento de Obras – CAO - contribuiu com o acompanhamento 

das obras da urbanização e da construção dos conjuntos habitacionais, dos benefícios, 

impactos associados, adoção de medidas mitigadoras e desenvolvimento de ações sociais 

e ambientais previstas.  Será formado próximo ao início das obras de contenção e/ou 

urbanização e/ou conjunto habitacional. 

 

 

(b) Comitê de Relocalização das Famílias - contribuiu com o acompanhamento das 

modalidades de reassentamento involuntário com todas as alternativas de compensação, 

os critérios de elegibilidade, as principais características e tipologias dos 

empreendimentos, suas etapas e cronograma de execução, detalhando os impactos 

temporários e definitivos que serão causados com as intervenções e os potenciais 

benefícios que serão gerados com as medidas a serem implementadas. Foram realizadas 

7 reuniões sendo: Primeira reunião realizada em julho de 2022 e suspensa após a 

manifestação de agosto de 2022, sendo retomada com reuniões em setembro e dezembro 

de 2022 e maio, julho, agosto e setembro de 2023. 

 

 

(c) Comitê de Acompanhamento das Oportunidades de Trabalho e Renda – contribuiu 

com acompanhamento das medidas compensatórias e ações considerando a realidade de 

quatro subgrupos:  criadores de animais, trabalhadores com materiais recicláveis, 

comerciantes e acompanhamento das oportunidades de trabalho e renda. Iniciada em 

janeiro de 2022, foram realizadas 17 reuniões sendo: 7 com subgrupo de comerciantes 

(janeiro, abril, junho e novembro de 2022 e março, maio e julho de 2023); 5 com 

subgrupo de criadores de animais (fevereiro, maio e dezembro de 2022 e janeiro e 

junho de 2023); 5 com subgrupo de catadores (agosto e setembro de 2022 e fevereiro e 

duas reuniões em agosto de 2023). 
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Figura 41. Fotos das reuniões do Comitê de Acompanhamento das Oportunidades de Trabalho e Renda. 

   

 

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA 

 

(d) Comitê de Grupos Vulneráveis: Mulheres, LGBTQIA+ e PcD – contribui com a 

elaboração acompanhamento das ações como as questões de gênero, acessibilidade, 

diversidade se relacionam com a cidade e a mobilidade urbana através de um 

relacionamento construtivo com os Grupos Vulneráveis de Mulheres, LGBTQIA+ e PcD. 

Previsto para começar juntamente com o PDT. 
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9. SISTEMA DE GESTÃO DE RECLAMAÇÕES E QUEIXAS E DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

 

O Sistema de Reclamações e Queixas (SRQ) versa sobre a sistematização da metodologia 

operacional para cumprimento das diretrizes das políticas operacionais de salvaguardas sociais e 

ambientais do BID. É uma exigência do Banco que em toda operação sejam implementados 

mecanismos eficientes de queixas para recepção e resolução de quaisquer preocupações e 

reclamações das partes interessadas que possam surgir em qualquer momento da operação.  

O SQR para as questões do reassentamento das Comunidades do CBR está estruturado em três 

níveis: 

 Canais Institucionais: a partir da apropriação e integração dos canais já existentes no 

âmbito da Prefeitura Municipal e do próprio BID; 

 Canais de relacionamento direto com as famílias e comunidades afetadas: formas de 

atendimento in loco  

 Instâncias de Mediação e Solução de Conflitos: como instâncias finais da gestão de 

queixas, visando a solução de conflitos e minimização de judicialização de processos. 

  

9.1. CANAIS INSTITUCIONAIS 

Canais Locais (Prefeitura de João Pessoa e UEP) 

A Prefeitura de João Pessoa conta com uma página eletrônica que acolhe dúvidas, reclamações, 

elogios, solicitações e sugestões através do endereço: 

https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/falabr e que funciona nos moldes do sistema 

eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) do Governo Federal permitindo que 

qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o 

prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do município. Além 

disso a Prefeitura conta com o Canal de Transparência Pública – Ouvidoria. As queixas recebidas 

através desses canais devem ser encaminhadas diretamente para a UEP, que tem o prazo de quinze 

(15) dias para retorno ao reclamante. 
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No âmbito da UEP  

A Unidade Executora de Programa – UEP recebe sugestões, queixas e reclamações por meio da 

ação dos ELOs, do Portal da Transparência, de demandas encaminhadas pelo Ministério Público 

estadual e federal e além destes mecanismos tem canais abertos com a sociedade por meio do 

endereço eletrônico: coordenacaogeraluep@gmail.com. 

 

Canais – BID 

Também fazem parte do SQR os canais do próprio Banco, que são: 

Comunicação Direta com a Representação do BID no Brasil: 

 Setor de Embaixadas Norte Quadra 802 Conjunto F Lote 39 - Asa Norte , Brasília 

telefones: (55-61) 3317-4200 | (55-61) 3321-3112 

e-mail: BIDBrasil@iadb.org 

Página eletrônica: https://www.iadb.org/pt 

 

Mecanismo Independente de Consulta e Investigação (MICI) 

O Mecanismo Independente de Consulta e Investigação (MICI) é uma estrutura do Grupo BID, 

independente da gerência do Banco e das equipes dos projetos, que atende às reclamações 

ambientais e sociais das comunidades potencialmente afetadas pelas operações do Grupo. Essa 

independência permite uma atuação imparcial e objetiva buscar soluções com todas as partes 

envolvidas (as comunidades que alegam afetações; o Grupo BID, como financiador da operação; 

e o mutuário (empresa ou governo) encarregados da execução do projeto). 

Todas as reclamações são gerenciadas mediante um processo regido pelas Políticas do MICI18, 

em um processo é composto de quatro etapas19:  

(i) Registro: após a recepção da reclamação o MICI gera um aviso de recepção e em até 

2 dias entra em contato com os reclamantes. Em até 5 dias a reclamação é revisada e 

verificado o cumprimento de requisitos. Se faltarem informações, os reclamantes têm 

até 10 dias para complementar. Incluindo todas as informações e verificada que a 

reclamação se enquadra no âmbito da atuação do MICI, ela é registrada, se não for 

concluída. 

                                                      
18 Disponível em: https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-525549286-

366 
19 FONTE: BID. O que é o MICI. Disponível em: https://www.iadb.org/pt/mici/o-que-e-o-mici. Acesso em 

ago/22. 

mailto:coordenacaogeraluep@gmail.com
mailto:BIDBrasil@iadb.org
https://www.iadb.org/pt
https://www.iadb.org/pt/mici/o-que-e-o-mici
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(ii) Admissibilidade: nesta fase o MICI analisa as questões apresentadas na reclamação 

e solicita resposta à equipe do Projeto, e determina a admissibilidade da reclamação. 

Se a reclamação não for admissível, o processo será encerrado.   

(iii) Fase de consulta: o objetivo desta fase é resolver os problemas apontados pelos 

reclamantes mediante um acordo satisfatório entre as partes: os reclamantes, a equipe 

do projeto e os responsáveis pela sua implementação (a agência executora ou o cliente 

mutuário). Esta fase pode ter duração de até 12 meses para definição de um acordo e 

até 5 anos de monitoramento. 

(iv) Fase de verificação da observância: A finalidade desta fase é investigar de forma 

imparcial e objetiva as alegações de danos e os possíveis descumprimentos das 

políticas e normas ambientais e sociais do Grupo BID, podendo recomendar medidas 

para reconduzir o projeto ao cumprimento. Esta fase pode ter duração de até 12 meses 

de investigação e até 5 anos de acompanhamento. 

Para maiores detalhes, consultar: https://www.iadb.org/pt/mici/o-que-e-o-mici 

As solicitações podem ser remetidas ao Escritório do MICI em Washington, D.C. ou a qualquer 

Escritório de Representação do BID (com a menção “à atenção de: Escritório do MICI”), de onde 

a solicitação será encaminhada ao Escritório do MICI.  

O endereço do MICI é:  

Mecanismo Independente de Consulta e Investigação, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, 1300 New York Avenue, NW, Washington, D.C. 20577, Estados Unidos.  

E-mail: mecanismo@iadb.org.  

Telefone: 202-623-3952; Fax: 202-312-4057 

 

9.2. CANAIS DE RELACIONAMENTO DIRETO COM AS FAMÍLIAS E 

COMUNIDADES AFETADAS 

A equipe social do PDC iniciou em outubro de 2021 a implementação do Plano de Monitoramento 

de Reclamações e Queixas com a elaboração de formulários para registro de ocorrências nos 

atendimentos e devidos encaminhamentos. Estes formulários estão sendo utilizados pelas equipes 

técnicas dos ELOs e o registro dos atendimentos é encaminhado mensalmente para a UEP. 

Como aspectos facilitadores, a ferramenta tecnológica de “WhatsApp” está sendo utilizada 

também para este fim. 

mailto:mecanismo@iadb.org
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Semanalmente a UEP faz uma reunião de ponto de controle com a equipe do PDC afim de dar 

encaminhamento as queixas recebidas nos ELOs. 

Escritórios Locais de Gestão (ELOs) 

Os Escritórios Locais de Gestão (ELO) atendem as oito comunidades do CBR e são espaços de 

referências do Programa nas comunidades, durante os próximos 26 meses. Neles, a população 

pode tirar dúvidas, participar de reuniões periódicas com a equipe do Plano de Desenvolvimento 

Comunitário (PDC), com a equipe da Unidade Executora do Programa (UEP) da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa.  

Para melhor atender as oito comunidades do CBR foram instalados quatro ELOs: 

Tabela 11. Dados dos Escritórios Locais de Gestão (ELOs) 

ELO 
COMUNIDADES 

ATENDIDAS 
ENDEREÇO/CONTATO 

ELO 1 

Padre Hildon Bandeira, 

Brasília de Palha e 

Cafofo/Liberdade 

Avenida Expedicionários, Nº 895. Bairro Expedicionários. 

Email: cbr.pdc.elo1@gmail.com 

WhatsApp/celular: +55 (83) 9948-0076 

ELO 2 
Miramar, Tito Silva e 

Vila Tambauzinho 

Avenida Tito Silva, Nº 466.  Bairro Miramar. 

Email: cbr.pdc.elo2@gmail.com 

WhatsApp/celular: +55 (83) 9960-7174 

ELO 3 São Rafael 

Rua Paraíba, Nº 601.  Comunidade São Rafael. 

Email: cbr.pdc.elo3@gmail.com 

WhatsApp/celular: +55 (83) 9855-9752 

ELO 4 Santa Clara 

Rua São Cassimiro, Nº 125.  Comunidade Santa Clara. 

Email: cbr.pdc.elo4@gmail.com 

WhatsApp/celular: +55 (83) 9960-1385 

Fonte: Consórcio Demacamp /GTA/GCA, 2022. 

O ELO funciona de segunda à sexta-feira, entre 08h e 17h. Eventualmente, pode abrir no período 

da noite e nos finais de semanas para realização de atividades complementares. 

Os atendimentos nos ELOs ocorrerão das seguintes formas:  

1) Atendimento individual: que acontece a partir da demanda espontânea da população 

que procura o ELO; 

2) Atendimento coletivo: que acontece por meio de reuniões previamente agendadas 

com grupos de moradores para tratar de assuntos de interesse coletivo; 

3) Abordagem no campo: que acontece a partir da abordagem da equipe técnica dos 

moradores em suas vistorias de campo ou nas próprias residências, prestando 

orientações e esclarecimentos; 

4) Atendimento remoto: realizado a partir de contato telefônico ou pelo canal no 

WhatsApp. 

 

mailto:cbr.pdc.elo1@gmail.com
mailto:cbr.pdc.elo2@gmail.com
mailto:cbr.pdc.elo3@gmail.com
mailto:cbr.pdc.elo4@gmail.com
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9.3. INSTÂNCIAS DE MEDIAÇÃO E SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Instância Extrajudicial: Câmara de Prevenção e Resolução Administrativas de Conflitos 

(CPRAC) 

Com o objetivo de minimizar o número de casos a serem judicializados no processo de 

reassentamento involuntário e assegurar que as famílias afetadas recebam compensação 

adequada, a Lei nº14.456/ 2022, em seu art. 33, autoriza o Executivo municipal a criar, por 

decreto, a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativas de Conflitos, tendo por base os 

modelos previstos nas Leis Federal de Regularização Fundiária (nº 13.465/2017) e da Lei Federal 

de Mediação no âmbito da Administração Pública ( nº 13.140/2015). 

O Poder Legislativo Municipal deverá publicar um Decreto para criação e regulamentação desta 

instância, com a disposição sobre a participação de representantes dos órgãos públicos e empresas 

contratadas para atuação no Programa João Pessoa Sustentável. Da mesma forma, deverá dispor 

sobre a participação dos representantes comunitários. 

Até a publicação do referido instrumento legal, essa Câmara deverá funcionar com a seguinte 

composição: 

(i) Um representante da Coordenação Social da UEP; 

(ii) Um representante do Setor Jurídico da UEP; 

(iii) Um representante da PGM. 

(iv) Um representante comunitário (da comunidade em questão) eleito a partir do Comitê 

de Relocalização das Famílias. 

Uma vez que o Comitê de Relocalização das Famílias tenha sido formado, em um de seus 

primeiros encontros deverá ser eleita a representação comunitária. Idealmente, em articulação 

com a PGM (e/ou outros órgãos jurídicos), a UEP e o Consórcio buscarão oferecer um curso 

rápido de mediação e solução de conflitos aos membros do Comitê de Relocalização das Famílias, 

sendo critério composição da CPRAC a participação neste curso. 

O procedimento de instalação da Câmara será acionado após esgotadas 3 tentativas de tratativas 

para dirimir amigavelmente o conflito, por meio de encontros entre as partes litigantes, mediados 

pela equipe do ELO, referente às questões relacionadas ao processo de reassentamento.  

Os Técnicos Sociais do Consórcio, após avaliarem a necessidade de acionar a CPRAC, solicitarão 

autorização à UEP que, caso concorde, providenciará a instalação da CPRAC com a convocação 

dos representantes indicados no Decreto. 
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A CPRAC deverá levar em consideração a criticidade da situação, e, com diálogo claro, dirimir 

dúvidas e apresentar soluções para o conflito, buscando evitar a judicialização do mesmo durante 

o processo de reassentamento. 

Solucionado o Conflito, será elaborado o respectivo Termo de Ajustamento de Conduta entre as 

partes envolvidas, documento que registrará em forma de “contrato” o acordo celebrado e a 

respectiva Ata, comunicando-se ao consórcio. 

 

 

9.4. INSTÂNCIAS JUDICIAIS 

 

Instâncias judiciais poderão ser acionadas nos casos em que o morador/proprietário/possuidor não 

aceitar as propostas de compensação. Se isso ocorrer após três rodadas de negociação a UEP– 

através de sua Assessoria Jurídica encaminhará o processo à justiça comum, para que seja julgado 

e determinado a solução pelo juiz competente. Da mesma forma, os moradores, proprietários e/ou 

possuidores poderão acionar a justiça, conforme compreenderem como necessário. 

Caso isso ocorra, os titulares deverão receber assistência judiciária se não puderem arcar com o 

pagamento de advogados. A Lei federal nº 1.060/1950 estabelece normas para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados. Seu artigo 1º define que os poderes públicos federal e 

estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da 

presente Lei. Por sua vez, a Constituição Brasileira de 1988 prevê no artigo 5º que a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; e que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
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10. ATENDIMENTO A GRUPOS VULNERÁVEIS 

A pesquisa socioeconômica do CBR aponta para existência de quatro subgrupos de 

famílias vulneráveis dos setores indicados para o reassentamento, a saber: 

 Mulheres, chefes de família com condições de emprego precária;  

 Idosos sozinhos; 

 Pessoa com deficiência (PCD) - os percentuais iniciais serão apurados após a conclusão 

do arrolamento; 

 Famílias numerosas. 

Para esses subgrupos que demandarão providências especiais, serão realizadas as 

seguintes ações mitigadoras: 

 

Tabela 12. Ações mitigadoras para o atendimento à grupos vulneráveis específicos 

GRUPO VULNERÁVEL AÇÃO MITIGADORA 

Mulheres, chefes de família 

com condições de emprego 

precárias 

 

As mulheres responsáveis pela família e que possuem condições de 

emprego precárias serão capacitadas em cursos de qualificação 

profissional e empreendedorismo e inscritas em projetos voltados à 

geração de emprego e renda. 

 

Famílias Numerosas 

 

Famílias com mais de seis integrantes em sua composição familiar 

poderão ser atendidas com a medida de compensação na aquisição da 

moradia – Compra Assistida. 

Idosos sozinhos 

 

Os idosos que vivem sozinhos serão assessorados pela equipe técnica 

na identificação e negociação do imóvel. Ainda na fase de pós- 

reassentamento serão acompanhados pela equipe social, garantindo 

sua acessibilidade às áreas comuns do empreendimento habitacional. 

Este grupo será inscrito também em projetos voltados à inclusão da 

pessoa idosa. 

 

Pessoas com deficiência 

 

Para as pessoas com deficiência que apresentam restrição física com 

prejuízo da locomoção, será oferecida unidades habitacionais 

adaptadas às suas necessidades. Estas pessoas serão acompanhadas 

também pela equipe social por meio de orientações sobre direitos de 

acessibilidade e inscritas em projetos voltados à inclusão da pessoa 

com deficiência. 

Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2022. 

Abaixo apresentamos o detalhamento das ações previstas:  
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Tabela 13. Ações do PERR relativas às questões de gênero 

AÇÕES DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DIRETRIZES, NORMAS E ASPECTOS LEGAIS 

Atendimentos 

individuais ou visita 

domiciliar 

Em caso de pedidos de apoio e 

assistência relacionados à violência 

de gênero ou a outras situações 

ligadas à maior vulnerabilidade 

social de minorias. 

Medidas preventivas em relação a possíveis impactos 

adversos do reassentamento (OP-761) 

Encaminhamentos à 

rede de proteção social 

do município e do estado 

e articulação de 

possíveis parcerias. 

Em caso de violência de gênero, seja 

ela de qualquer natureza. 

Medidas preventivas em relação a possíveis impactos 

adversos do reassentamento (OP-761). 

O Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra – 

CRMEB. 

I Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres 2020-2028. 

Programa Patrulha Maria da Penha. 

Conselho Estadual de Direitos da Mulher. 

Serviço de saúde 

coletiva para as 

mulheres  

Realização de campanhas e 

atendimentos voltados à prevenção e 

cuidados da saúde da mulher.  

Secretaria Municipal de Saúde. 

Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as 

Mulheres. 

Eleição de 

representantes 

comunitários para as 

Instâncias participativas. 

Garantia da participação do público 

feminino em todas as Instâncias 

participativas no decorrer do 

desenvolvimento do programa. 

Consulta e participação efetiva de homens e mulheres 

(OP-761). 

Cursos 

Profissionalizantes 

(combate ao 

desemprego). 

Oferta de cursos profissionalizantes, 

como Construção Civil, 

Gastronomia e Informática, a fim de 

fomentar o desenvolvimento do 

capital humano dos moradores e 

possibilitar a entradas deles no 

mercado de trabalho. 

Diretrizes da Política (ação proativa, que promove 

ativamente a igualdade de gênero e empoderamento das 

mulheres em todas as intervenções de desenvolvimento. 

(OP-761). 

Operações de cooperação técnica para produtos de 

conhecimento e capacitação (OP-761). 

CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA 

MARIA DE NAZARÉ – CRISPMAN (Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Município). 

Tenda de Cadastro no 

Sistema Nacional de 

Emprego (SINE). 

Realização de Cadastro para vagas 

de empregos no SINE. 

Diretrizes da Política (ação proativa, que promove 

ativamente a igualdade de gênero e empoderamento das 

mulheres em todas as intervenções de desenvolvimento. 

(OP-761). 

SINE Estadual. 

SINE Municipal. 

Assinatura do termo de 

compromisso para 

regulamentação da 

documentação 

habitacional 

As mulheres chefes de família que 

serão reassentadas deverão assinar 

um documento denominado 

“Regulamentação da documentação 

habitacional” que as garante 

enquanto titular na documentação da 

unidade habitacional a receber no 

processo de reassentamento.  

Direitos das Mulheres (OP-761)  

Lei Municipal nº 12.014/2010, que dispõe sobre a adoção 

de medidas pelo poder executivo municipal que priorize o 

atendimento da mulher como beneficiária dos programas 

de habitação. 

Lei Municipal nº 12.169/2011, que dispõe sobre a 

efetivação do direito à moradia no amparo à habitação em 

30% das construções de habitação popular às mulheres em 

situação de violência e vítimas do abandono. 

Fonte: Demacamp/GTA/GCA, 2022.  
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11. PROGRAMAS COMPLEMENTARES 

O Plano de Desenvolvimento Comunitário (PDC) do CBR visa o acompanhamento das ações de 

transformações sócio urbanísticas, ambientais e econômicas do território, com foco nas atividades 

de reassentamento das famílias, atualmente em situação de risco, mas também na melhoria geral 

do bem-estar de toda a população das oito comunidades. As iniciativas pretendem alcançar 

mudanças estruturais nas comunidades onde ocorrerão as intervenções urbanísticas, não apenas 

em termos de obras físicas, mas principalmente alinhando o trabalho técnico social e suas ações 

para a transformação dos territórios. No longo prazo, objetiva-se garantir sustentabilidade aos 

investimentos realizados e a permanência dos benefícios alcançados para população e nos 

territórios.  

Neste sentido, faz parte do PDC um eixo de atuação específico e destinado à elaboração do Plano 

de Desenvolvimento Territorial do CBR (PDT) que contemplará três pilares estratégicos: Inclusão 

de Gênero, Diversidade e Vulnerabilidades; Geração de Trabalho e Renda e Sustentabilidade 

Ambiental. 

Este Plano (PDT) está tomando como base dados primários (coletados nas pesquisas de campo e 

cadastros realizados nas oito comunidades) e secundários (produzidos por outros órgãos de 

pesquisa) sobre os territórios. Este diagnóstico identificou as dificuldades e oportunidades do 

território, com destaque aos grupos e espaços vulneráveis, iniciativas existentes e oportunidades 

de mercado. O Plano então propõe atividades novas e aquelas que possam ser realizadas em 

parceria com entidades públicas (municipais ou não), entidades sociais etc. E deverá ainda ser 

discutido e validado com as comunidades e demais partes interessadas, tanto para sua validação 

como para, em sendo necessário, selecionar ou priorizar as atividades entre as diversas propostas.  

Cabe a equipe do Consórcio do PDC, responsável pela elaboração deste plano, também a 

implementação das ações nele estabelecidas e validadas com as comunidades – de maneira direta 

e supervisionando aquelas a serem realizadas por terceiros. Espera-se que esta implementação 

seja fundamentada nos princípios da parceria, fomento das iniciativas e competências locais, 

incorporação de inovações técnicas e tecnológicas.  
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12. ARRANJO INSTITUCIONAL 

Os arranjos institucionais são aqui compreendidos e conduzidos de forma intersetorial e 

colaborativa, o que demanda a mobilização de capacidade de coordenar e articular os responsáveis 

por sua condução. Assim os arranjos institucionais bem estruturados devem favorecer o aumento 

da efetividade do Programa por meio da articulação horizontal, vertical e com agentes envolvidos.  

O arranjo estruturado para a implementação dos reassentamentos no CBR envolve três níveis de 

atuação dos órgãos envolvidos: 

Tabela 14: Níveis de atuação dos órgãos envolvidos 

Planejamento e Gestão Operacionais Apoio 
Órgãos e instâncias responsáveis pelo 

planejamento, gestão e fiscalização das 

atividades relacionadas aos processos de 

reassentamento, incluindo aquelas 

relacionadas ao Trabalho Técnico Social 

em Apoio (consolidado nas ações do 

Plano de Desenvolvimento Comunitário) 

Aqueles relacionados com 

as atividades em campo e 

com atuação direta no 

território e junto às pessoas 

afetadas. 

Órgãos que devem fornecer 

suporte e atuar em situações 

pontuais relacionadas aos 

processos de reassentamento e 

liberação das áreas. 

Fonte: UEP-PMJP, 2022. 

Tabela 15: Planejamento e Gestão 

Planejamento e Gestão 

SECRE 

TARIAS 
O que faz? Responsabilidades no Reassentamento 

U
E

P
 

 A Unidade Executora do Programa 

(UEP) está vinculada diretamente ao 

gabinete do Prefeito Municipal, 

sendo responsável por realizar a 

administração geral e financeira do 

programa, planejar sua execução, 

monitorar os avanços e cumprimento 

das metas, planejar, monitorar e 

executar os processos de aquisição e 

contratação, e realizar os 

procedimentos relativos às 

movimentações financeiras do 

Programa. 

- Coordenar as ações relativas aos aspectos 

socioambientais relacionados à implantação do PERR. 

- Articular-se com a Secretaria Municipal de 

Planejamento (SEPLAN) e com a Secretaria de Finanças 

(SEFIN) para a necessária tramitação dos assuntos 

relacionados, respectivamente, aos requerimentos 

orçamentários e financeiros para o PERR. 

- Promover a integração do PERR às demais ações que 

lhe são complementares, mantendo os entendimentos e 

acordos para tanto necessários;  

- Avaliar os correspondentes contratos e diligenciar 

- Articular as coordenações ambiental urbana, 

comunicação social, jurídica e gerenciadora nas frentes 

necessárias do reassentamento. 

C
O

O
R

D
E

N
A

Ç
Ã

O
 D

E
 

A
S

P
E

C
T

O
S

 S
O

C
IA

IS
 

Implementar projetos e estudos de 

caráter social do Programa  

-Coordenar a implantação do Plano Diretor de 

Reassentamento e Relocalização (PDRR) do Programa e 

dos Planos Executivos de Reassentamento e 

Relocalização (PERRs), supervisionando e orientando a 

equipe social do PDC, e em articulação com todas as 

secretarias municipais envolvidas no programa, e os 

encarregados da regularização fundiária e demais 

envolvidos na execução do PERR. Além de monitorar a 

coleta de informações para alimentar indicadores de 

impactos estratégicos. 

C
O

M
IS

S
Ã

O
 

F
IS

C
A

L
 Responsável pela análise e aprovação 

dos entregáveis (produtos) 

elaborados e entregues pela equipe 

social/Consórcio do PDC. 

– Zelar pelo cumprimento das normas que o disciplinam 

e avaliar e fiscalizar a execução do contrato e o seu 

cumprimento comunicando ao gestor do contrato as 

ocorrências verificadas para a adoção das medidas 

administrativas necessárias ao PERR; 

 
Fonte: UEPPMJP, 2022. 



 

90 

 

Tabela 16: Operacionais 

Operacionais 

SECRE 

TARIAS 
O que faz? Responsabilidades no Reassentamento 

D
E

F
E

S
A

 C
IV

IL
 A Coordenadoria Municipal de Proteção 

e Defesa Civil – COMPDEC/JP tem a 

finalidade básica de planejar, articular e 

coordenar todas as ações de proteção e 

defesa civil, nos períodos de 

normalidade e anormalidade no 

município de João Pessoa. 

-Participação nas frentes de reassentamento e 

demolição com as Equipes de Engenharia e Social 

para acompanhamento e orientações acerca dos 

riscos e controle das operações; 

-Elaboração do Relatório de Vistoria Técnica - RVT, 

notificação e laudos de domicílios em risco 

iminente. 

C
O

N
S

Ó
R

C
IO

 C
O

N
T

R
A

T
A

D
O

 

Prestar serviços, bens e consultoria para 

realizar atividades sociais de 

reassentamento involuntário através do 

Plano de Desenvolvimento Comunitário 

do Complexo Beira Rio - CBR  

- Atualização cadastral das famílias a serem 

reassentadas; 

- Em conjunto com a UEP, revisão e consolidação 

dos critérios de elegibilidade; 

- Operacionalização das alternativas de 

reassentamento definidas pelo Programa, de acordo 

com o perfil de cada família/atividade econômica 

afetada; 

- Manutenção dos atendimentos nos ELOs, com 

orientação às equipes técnicas para oferta das 

informações e orientações adequadas sobre o 

processo de reassentamento; 

- Definição, junto com a Coordenação de Aspectos 

Sociais, dos procedimentos de atendimento das 

famílias e indivíduos a serem reassentados; 

- Estruturação e manutenção das esferas de 

participação e acompanhamento por parte da 

população; 

- Alinhamento e integração constante com todos os 

órgãos públicos e demais consórcios envolvidos com 

a realização dos reassentamentos, sob supervisão da 

Coordenação de Aspectos Sociais; 

- Planejamento e realização das Consultas Públicas; 

E
L

O
S

 

Estabelece pontos de contato com a 

comunidade para solicitações e 

esclarecimentos, estabelece a 

comunicação com a comunidade, 

divulga as ações planejadas das 

consultas significativas e as atividades 

das comissões de controle social 

- Oferta das informações e orientações adequadas 

sobre o processo de reassentamento a todas as 

pessoas que procurarem atendimento, através de 

atendimentos individuais ou em grupos; 

- Registro no sistema de queixas e reclamações dos 

atendimentos realizados e encaminhamento aos 

órgãos competentes; 

- Elaboração dos dossiês com documentação 

necessária das famílias para encaminhamento; 

- Mobilização das comunidades para participação 

nas atividades previstas; 

- Acompanhamento social e orientação das famílias 

e indivíduos afetados durante todo o processo de 

reassentamento (pré-mudança, mudança e pós-

mudança); 

- Realização de atividades de campo em apoio ao 

controle de ocupação das áreas de intervenção;   

- Articulação com as políticas públicas setoriais para 

acompanhamento das famílias reassentadas. 
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Operacionais 

SECRE 

TARIAS 
O que faz? Responsabilidades no Reassentamento 

C
O

N
S

Ó
R

C
IO

 –
 

O
B

R
A

S
 (

em
 p

ro
ce

ss
o

 

d
e 

li
ci

ta
çã

o
).

 
Elabora estudos e projetos para 

implantação de infraestrutura e dos 

Conjuntos Habitacionais. 

- Definição das áreas de remoção e plano de ataque 

das obras; 

- Apoio na logística, estrutura, frentes de remoção e 

demolição; 

- Alinhamento constante com Coordenação de 

Aspectos Sociais e Consórcio PDC para definição 

dos cronogramas de obras e plano de 

acompanhamento;  

S
E

M
H

A
B

 

Secretaria Municipal de Habitação 

Social tem como sua finalidade, 

coordenar a elaboração e a 

implementação da política habitacional 

da Capital paraibana, bem como elaborar 

o programa habitacional e de 

regularização fundiária. Compete, ainda 

à SEMHAB: planejar, executar, 

acompanhar e desenvolver os programas 

e projetos do Governo Municipal 

relativos às atividades de habitação, bem 

como planejar, executar e fiscalizar os 

empreendimentos habitacionais da 

PMJP. 

- CADMUT – pesquisa cadastral sobre registro das 

informações dos contratos de financiamento 

habitacional no Brasil. 

 

-Disponibilidade de técnicos para acompanhamento 

das frentes de reassentamento demolições  

 

S
E

D
U

R
B

 

A Secretaria de Desenvolvimento e 

Controle Urbano foi criada para zelar 

pelo espaço público de João Pessoa, 

observando a ocupação irregular do solo 

nessa área. A pasta é um órgão do 

primeiro nível hierárquico do Poder 

Municipal, e tem como atribuições a 

formulação, coordenação e execução das 

políticas do desenvolvimento urbano na 

Capital paraibana. 

-Responsável pela frente de demolição com a 

participação da Equipe do Grupo de Remoção e 

Demolição. 

-Análise de reocupação. 

- Emissão de notificações em casos de ocupações 

irregulares das áreas congeladas e demolidas  

S
E

IN
F

R
A

 A Secretaria de Infraestrutura constitui-

se em órgão da Administração Direta, de 

Execução Programática que tem a seu 

cargo a formulação e execução da 

política municipal de obras públicas e de 

serviços urbanos. 

- Apoio no envio de caminhões caçambas para 

remoção dos entulhos. 

 -Desligamento de rede de energia elétrica sem 

registro. 

 

S
E

D
E

S
 

A Secretaria de Desenvolvimento Social, 

órgão da administração pública direta 

tem a função de implementar a Política 

da Assistência Social no âmbito do 

município, bem como as políticas de 

Trabalho, Renda e Economia Solidária e 

a Promoção da Cidadania, Participação 

Popular e Controle Social. 

-Apoio no deslocamento das famílias no processo de 

mudança; 

- Inclusão no Aluguel social no início do processo 

que antecede a regulamentação do aluguel 

emergencial e a inclusão em programas de segurança 

alimentar; 

-Acompanhamento às famílias no processo de 

medidas transitórias e inclusão e acompanhamento 

nos centros de referência da cidadania. 

- Disponibilidade de Transporte para mudanças. 
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Operacionais 

SECRE 

TARIAS 
O que faz? Responsabilidades no Reassentamento 

S
E

D
H

U
C

 
A Secretaria de Direitos Humanos e 

Cidadania foi criada para acelerar e 

aproximar ainda mais a população dos 

serviços de proteção social. É guiada 

pelos princípios do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), com foco 

nas proteções sociais de básica, média e 

alta complexidade, englobando serviços 

como Centro de Referência em 

Assistência Social (CRAS), Centro de 

Referência Especializado em Assistência 

Social (CREAS), Bolsa Família, 

acolhimento institucional para crianças, 

adolescentes, adultos, famílias e idosos, 

além do suporte e acompanhamento da 

população em situação de rua no 

município de João Pessoa. 

- Apoia nas Mudanças, Acolhimento das famílias 

pós reassentamento. 

 

-Executa a política de assistência social no 

município com foco da proteção social básica. 

 

- Garante a transferência de cadastro em CRAS e 

outras instâncias da política municipal de assistência 

social.  

 

S
M

S
 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

é ligada diretamente à Prefeitura de João 

Pessoa e tem por responsabilidade a 

gestão plena do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no âmbito municipal. Além das 

ações e serviços de saúde oferecidos ao 

município. 

- Apoio ao socorro de saúde emergencial, através da 

disponibilidade do SAMU nos reassentamentos 

temporários ou permanentes.  

S
E

M
U

S
B

 

Promover a melhoria da qualidade de 

vida dos munícipes, através de políticas 

públicas de prevenção às violências e 

construção da cidadania de forma 

articulada e democrática com entidades 

parceiras, fomentando uma cultura de 

paz. 

- Acompanha com a Guarda Municipal ações de 

desocupação. 

- Realiza rondas para vistoriar pontos que não devem 

ser reocupados ou ocupados. 

S
E

M
A

M
 

A Secretaria de Meio Ambiente – 

SEMAM – é um órgão de execução 

programática do Sistema Municipal de 

Meio Ambiente e tem o objetivo de 

implementar as políticas públicas do 

Município para o meio ambiente. 

- Realiza ações e atividades ambientais. 

-Identificação das áreas de APP,  

-Sensibilização das ações de educação ambiental. 

- Apoia o controle de ocupação das áreas de APP. 

E
M

L
U

R
 

A Autarquia Municipal Especial de 

Limpeza Urbana é responsável por todo 

o trabalho de limpeza urbana de João 

Pessoa. Ela tem patrimônio e receitas 

próprias, autonomia financeira, 

administrativa e técnica. Além disso, a 

EMLUR tem competência para planejar, 

desenvolver, regulamentar, fiscalizar, 

executar, manter e operar os serviços 

integrantes ou relacionados com sua 

atividade fim, como também promover a 

educação para a limpeza urbana. 

-Responsável pela retirada dos entulhos da 

demolição e destino correto dos resíduos, apoio e 

orientação aos catadores afetados. 
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Operacionais 

SECRE 

TARIAS 
O que faz? Responsabilidades no Reassentamento 

P
G

M
 

A Procuradoria-Geral é a instituição que 

representa o município de João Pessoa, 

judicial e extrajudicialmente, cabendo-

lhe, nos termos da lei, as atividades de 

consultoria jurídica (pareceres) e a 

exclusividade da execução da dívida 

ativa de natureza tributária. 

- Analisa documentos, emite parecer, fiscaliza, 

monitora os processos de indenização e da compra 

assistida. 

-Analisa documentos, emite parecer e operacionaliza 

a execução na compra assistida. 

- Elabora a regulamentação que dá base jurídica aos 

processos de compensação. 

- Elabora os contratos de todas as medidas de 

compensação. 

S
E

F
IN

 

Órgão de primeiro nível hierárquico, a 

Secretaria de Finanças controla as 

finanças do Município. Compete a ela 

gerir e manter o equilíbrio financeiro de 

todos os órgãos da Administração 

Municipal. 

-Avalia processos indenizatórios, entregáveis e 

produtos do contrato, e realiza/autoriza pagamentos 

das medidas de compensação.  

S
E

P
L

A
N

 

A Secretaria de Planejamento tem entre 

suas atribuições as atividades de 

planejamento globais da PMJP, assim 

como articulação e promoção de 

políticas públicas para o 

desenvolvimento do município. As 

políticas públicas para o município são 

geradas a partir de uma articulação com 

população, com órgãos da gestão 

municipal e também órgãos de outras 

esferas da administração. 

-Ateste do laudo de avaliação do imóvel pela 

Comissão Permanente de Avaliação e 

Desapropriação. 

Fonte: UEPPMJP, 2022.  

Tabela 17: Apoio 

Fonte: UEPPMJP, 2022. 

  

Apoio 

Secretarias O que faz? Responsabilidades no Reassentamento 

CAGEPA 

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, 

mais conhecida pelo acrônimo CAGEPA, é 

responsável pela distribuição de água, coleta e 

tratamento de esgotamento sanitário 

- Remoção dos relógios e desliga a rede 

de água nas demolições e ampliação das 

ligações nas comunidades afetadas. 

ENERGISA 
Atua nas áreas de distribuição, geração, serviços 

e comercialização de energia elétrica. 

-Remove relógios e desliga a rede de 

energia. 

SPPM 

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas 

para Mulheres tem como papel fundamental 

contribuir para a promoção da equidade de 

gênero, por meio da implementação de políticas 

públicas que efetivem os direitos humanos das 

mulheres e elevem sua cidadania, superando as 

situações de desigualdades vivenciadas pela 

mulher na sociedade. 

-Ações transversais de gênero. 

- Ações de combate à violência das 

mulheres e direitos econômicos. 

- Apoio às mulheres chefes de família.  

SEDEST 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho, tem, por finalidade, planejar e executar 

políticas de emprego e renda e de apoio à 

formação do trabalhador, de fomento à produção 

agrícola, ao empreendedorismo e ao 

desenvolvimento econômico de João Pessoa. 

-Promove ações de trabalho e renda, 

acesso microcrédito, apoia a econômica 

popular, apoio ao empreendedorismo. 
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13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) 

O sistema de monitoramento e avaliação do PERR terá como objetivo principal monitorar e 

avaliar uma série de dimensões que abarcam os resultados das ações executadas pelo Programa, 

entendendo que os resultados de políticas englobam tanto o desempenho quanto os impactos da 

intervenção (VAITSMAN; PAES, 2009).  

Adicionalmente, levando-se em conta a necessidade de monitoramento de determinados 

elementos que caracterizam a situação habitacional e socioeconômica da população afetada pelo 

Programa, faz-se necessária uma avaliação ex-ante, já iniciada na ação de cadastramento das 

famílias e no diagnóstico socioeconômico. 

A matriz de monitoramento e avaliação foi estruturada de forma a dialogar com as diretrizes para 

avaliação pós-ocupação (APO) elaborada pelo Ministério da Cidades no âmbito do Programa 

Habitar Brasil-Banco Interamericano de Desenvolvimento - Programa HBB-BID (BRASIL, 

2004). Incorpora, assim, indicadores que possam mensurar os resultados da intervenção a ser 

conduzida no CBR.  

Além de abordar impactos, também serão monitorados aspectos relacionados à implementação 

da iniciativa, com a adição de indicadores de desempenho e resultado, que normalmente não são 

utilizados em abordagens ex-post. São eles: 

(i) Moradia e inserção urbana;  

(ii) Inclusão social, e; 

(iii) satisfação da população afetada20.  

Apesar de, como apontam com as diretrizes do Ministério, o eixo de satisfação do morador estar 

relacionado intrinsecamente a avaliações ex-post, optou-se por trazer elementos de avaliação da 

população afetada nesse sistema de monitoramento por se compreender que ela oferece a 

possibilidade de um monitoramento mais abrangente das salvaguardas sociais em projetos de 

reassentamento involuntário do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

particularmente no que diz respeito à participação da comunidade afetada. 

Para efeitos da matriz aqui apresentada, foram adaptados ou abordados outros aspectos dos 

conceitos trazidos na Matriz criada para o Programa HBB-BID, reproduzidas na tabela abaixo: 

Tabela 18.  Definição conceitual dos eixos da matriz de monitoramento e avaliação 

Moradia e 

Inserção 

Urbana 

A definição do eixo de moradia e inserção urbana neste sistema de monitoramento e 

avaliação abarca dimensões relacionadas ao acesso e as condições de moradia da população, 

assim como aspectos do ambiente urbano ao qual os domicílios podem ou não estar 

integrados. Na matriz aqui apresentada o foco é dado ao acesso e condições de moradia, 

mobilidade urbana e sustentabilidade ambiental. 

                                                      
20 A mudança na nomenclatura visa incorporar a atenção à linguagem inclusiva no que diz respeito a gênero. 
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Inclusão 

Social 

Conceito relacionado ao “desenvolvimento de potencialidades nos grupos sociais e de 

estratégias que contrapõem os processos excludentes com proteção social e garantia de 

direitos, e que proclamam as possibilidades dos sujeitos sociais de realizarem o 

enfrentamento da desigualdade social” (BRASIL, 2004). 

Satisfação da 

população 

afetada 

Remete às percepções da população afetada “sobre as suas condições de moradia e serviços 

urbanos, bem como os efeitos provenientes da execução do projeto na vida social e 

comunitária” (BRASIL, 2004). Nesse sentido, esse eixo engloba dimensões e indicadores 

que visam captar os resultados subjetivos relacionados à avaliação dessa população a 

respeito do desempenho e impactos do projeto. 

Fonte: BRASIL, 2004, com adaptações elaboradas pela equipe do projeto. 

Esses eixos se subdividem em dimensões, sendo a maior parte delas, derivadas da proposta de 

matriz de APO citada. Levando-se em conta as características do monitoramento e avaliação a 

serem realizados ao longo do Programa, foram selecionadas um conjunto de dimensões entre as 

trazidas pelo modelo do Ministério das Cidades. Dessa maneira, dimensões que refletiam questões 

centrais que o Programa deverá monitorar foram identificadas e relacionadas aos eixos e ambos 

a cada um dos objetivos específicos do projeto. Além das dimensões selecionadas, foram 

sugeridas outras dimensões em cada um dos eixos que dialogassem com os objetivos do projeto. 

A articulação entre objetivos, eixos, dimensões são esquematizadas na Tabela 19, estabelecendo 

a lógica da matriz de indicadores de monitoramento e avaliação do sistema. 

Tabela 19. Lógica da matriz de indicadores de monitoramento e avaliação 

Objetivo específico  Eixos  Dimensões 

1. Organizar a 

implantação das 

atividades sociais 

 

Inclusão Social 

 Cidadania e Participação 

  Transparência 

 Satisfação da população  Satisfação da população afetada 

2. Elaborar e 

implementar os Planos 

Executivos de 

Reassentamento e 

Relocalização  

 Moradia e inserção urbana  Moradia 

 

Inclusão Social 

 Acesso a políticas sociais 

  Inserção no mundo do trabalho 

 Satisfação da população  Satisfação da população afetada 

Fonte: BRASIL (2004), com adaptações elaboradas pela equipe do projeto. 

Os conceitos relacionados a cada uma das dimensões também derivam do mesmo referencial e 

trazem adaptações ao contexto do monitoramento e avaliação das atividades de reassentamento e 

realocação.   

Na Tabela 20 abaixo são sistematizadas as dimensões e as definições adotadas em torno de cada 

uma delas. 
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Tabela 20: Dimensões abordadas na matriz de monitoramento e avaliação 

Moradia e 

Inserção 

Urbana 

Moradia 

“Moradia (ou domicílio) é a edificação ou conjunto de edificações de caráter 

permanente, destinados a oferecer abrigo e condições de privacidade, espaço, 

segurança e salubridade adequadas às necessidades e funções pertinentes à 

vida privada da pessoa e da família. Inclui também as necessidades relativas 

às áreas de uso comum dos conjuntos multifamiliares” (BRASIL, 2004). 

Inclusão 

Social 

Acesso a 

políticas sociais 

Oferta e uso de políticas e serviços públicos (educação, saúde, esporte, lazer, 

cultura, assistência social e segurança pública) à população afetada pelo 

projeto. O uso de políticas e serviços ao invés do original “serviços” visa 

demarcar as áreas de políticas públicas, sendo cada uma dessas áreas sujeita a 

dinâmicas diferentes de gestão, atendimento e governança. 

Cidadania e 

Participação 

“A noção de cidadania relaciona-se a luta por direitos, à conquista de novos 

direitos e ao exercício da participação. Nesse sentido, entende-se por 

cidadania o protagonismo dos sujeitos coletivos na conquista e garantia dos 

direitos para a construção de uma nova sociabilidade regida por interesses 

coletivos, como também no estabelecimento de regras e pactos de convivência 

nos conjuntos habitacionais. Destaca-se a participação enquanto presença 

organizada da população nos espaços públicos onde as reivindicações se 

expressam e nas instâncias de controle social das ações públicas” (BRASIL, 

2004). 

Inserção no 

mundo do 

trabalho 

“Refere-se às atividades produtivas remuneradas (formal e informal) 

exercidas pelos moradores, cujos resultados possibilitam a satisfação das 

suas necessidades humanas e sociais. ” (BRASIL, 2004). No sistema proposto 

nesse documento, a dimensão engloba indicadores que afiram o impacto nas 

condições de trabalho e geração de renda da população afetada, assim como da 

transição das formas de geração de renda das famílias que exerciam essas 

atividades em suas moradias antes do projeto ser implementado. 

Transparência 

A transparência, enquanto princípio, tem sido um dos pilares do debate em 

torno das políticas públicas, fortalecendo a democracia e a participação social 

na governança das políticas públicas e oferecendo mecanismos de 

responsabilização de governantes e da gestão de ações de interesse público. 

Além da sua conceituação no âmbito dos estudos na área de políticas públicas, 

o conceito de transparência aqui também se remete ao tema das salvaguardas 

sociais em projetos e intervenções, no sentido de que o acesso da sociedade a 

informações referentes à execução dos projetos é fundamental para garantir 

que suas decisões ou consentimento em relação a ações que os afetam 

pessoalmente ou coletivamente, são tomadas de maneira livre e informada. 

Satisfação da 

população 

Satisfação da 

população 

afetada 

Percepções da população afetada em torno do desempenho e impacto das 

atividades relacionadas às atividades sociais e ao reassentamento e realocação. 

         Fonte: BRASIL, 2004, com adaptações elaboradas pela equipe do projeto. 



 

97 

 

13.1. MONITORAMENTO 

O monitoramento do processo de reassentamento e relocalização da população afetada se 

constituirá num conjunto de atividades voltadas para a produção e sistematização de informações 

relevantes para o acompanhamento e análise crítica da implementação das ações relacionadas à 

intervenção, monitorando o desempenho das ações relacionadas ao processo de reassentamento, 

o envolvimento da comunidade nas instâncias participativas.  

A coleta de informações se dará de forma contínua, através de instrumentos de coleta e 

sistematização elaborados de maneira a fornecer os registros necessários para a mensuração dos 

indicadores de monitoramento que serão reportados trimestralmente. Serão dois instrumentos 

principais, relacionados a três aspectos do processo de remanejamento das populações afetadas, 

tal como ressaltado no PDRR21: 

1. Eficiência e Eficácia: coleta de informações sobre os indicadores de número de 

atendimentos, número de eventos das instâncias de participação realizadas e a média 

de mulheres e homens presentes neles, assim como o número de queixas devidamente 

encaminhadas através do Sistema de Reclamações e Queixas (SQR). A coleta se dará 

através da elaboração de planilhas de sistematização que deverão ser preenchidas 

regularmente pelas equipes dos ELOs, a partir dos registros documentais 

relacionados a cada um dos indicadores pertinentes. 

2. Grau de satisfação da população afetada: A satisfação da população afetada será 

mensurada regularmente através de instrumentos auto aplicados, com linguagem 

acessível, que terão como objetivo identificar a satisfação da população com as 

atividades sociais e o processo de reassentamento e relocalização. A partir desses 

instrumentais, a população poderá avaliar os eventos relacionados às instâncias de 

participação, assim como os atendimentos dos ELOs e outras atividades relacionada 

ao processo de remanejamento. O preenchimento é voluntário, porém será 

incentivado pelas equipes sociais. 

Na Tabela 21 abaixo, são apresentadas as principais características dos indicadores a serem 

monitorados: 

 

  

                                                      
21 JOÃO PESSOA (Cidade). Prefeitura Municipal de João Pessoa. Plano de Reassentamento e Relocalização de 

População e Atividades Econômicas-PDRR de João Pessoa. Ano 2017. 
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Tabela 21. Matriz de Indicadores de Monitoramento 

Eixo Dimensões 
Tipo de 

indicador 
Indicadores 

Meios de 

verificação 
Linha de base Periodicidade 

In
cl

u
sã

o
 S

o
ci

al
 

A
. 
P

ar
ti

ci
p

aç
ão

 e
 C

id
ad

an
ia

 

PRODUTO 

Número de reuniões 

realizadas pelas 

instâncias de 

participação do projeto 

por mês (CAPs, 

Comitês, Reuniões e 

Consultas Públicas) 

Análise 

documental 

Dados 

coletados no 1º 

trimestre de 

funcionamento 

das instâncias 

de participação 

Trimestral 

PRODUTO 

Média de mulheres e 

homens presentes em 

reuniões de CAPs e 

Comitês, por atividade 

Análise 

documental 

Dados 

coletados no 1º 

trimestre de 

funcionamento 

das instâncias 

de participação 

Trimestral 

B
. 

T
ra

n
sp

ar
ên

ci
a PRODUTO 

Número de 

atendimentos mensais 

realizados por tipo de 

atendimento 

Análise 

documental 

Dados 

coletados no 1º 

trimestre de 

atendimentos 

dos ELOs 

Trimestral 

PRODUTO 

% de 

reclamações/queixas 

respondidas através do 

Sistema de 

Reclamações e Queixas 

(SQR) 

Análise 

documental 

Dados 

coletados no 1º 

trimestre de 

atendimentos 

dos ELOs 

Trimestral 

M
o

ra
d

ia
 e

 

in
se

rç
ão

 

u
rb

an
a 

C
. 

M
o

ra
d

ia
 

RESULTADO 

Distribuição de pessoas 

beneficiadas por tipo 

de solução habitacional 

(desagregado por sexo) 

Análise 

documental 

Dados 

coletados no 1º 

trimestre de 

atendimentos 

dos ELOs 

Trimestral 

 

Pós-ocupação 

S
at

is
fa

çã
o

 d
a 

p
o

p
u

la
çã

o
 

af
et

ad
a 

D
. 
S

at
is

fa
çã

o
 

d
a 

p
o

p
u

la
çã

o
 

af
et

ad
a 

RESULTADO 

Avaliação média das 

atividades sociais e o 

processo de 

reassentamento e 

relocação (desagregado 

por sexo) 

Survey 

Dados 

coletados no 

primeiro 

trimestre de 

implementação 

do PERR 

Trimestral 

Fonte: Consultora Marina Brito Pinheiro.   
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13.1. AVALIAÇÃO 

 

Os procedimentos de avaliação estarão a cargo do Consórcio, do PDC e terão como objetivo: 

(i) Identificar, analisar e medir os resultados dos reassentamentos e relocalizações nas 

condições de vida da população afetada,  

(ii) Identificar, analisar e medir o grau de satisfação das famílias com o processo de 

reassentamento e relocalização e as soluções habitacionais as quais tiveram acesso.  

Esses objetivos estão em consonância com as diretrizes preconizadas no PDRR e se desdobram 

nas perguntas de avaliação listadas na Matriz de indicadores de avaliação que segue abaixo na 

Tabela 22 deste documento. 

Em relação à metodologia de avaliação, ela se dividirá em duas abordagens metodológicas. A 

primeira é o da avaliação longitudinal, voltada para a mensuração dos resultados dos 

remanejamentos nas condições de vida da população deslocada. O objetivo é acompanhar um 

grupo de famílias do CBR antes, durante e depois da mudança das famílias reassentadas. A 

avaliação incluirá dois grupos de famílias: as que aderiram às soluções habitacionais incluídas no 

Plano e as que não serão reassentadas ou realocadas, mas que também serão impactadas pelo 

Plano. 

Tabela 22: Aspectos gerais da avaliação longitudinal 

Perguntas de 

avaliação 

Em que medida as soluções de reassentamento alteraram as condições 

de vida da população impactada? 

Método de coleta Survey 

Grupos analisados 
A. Famílias beneficiadas com soluções habitacionais 

B. Famílias não beneficiadas com soluções habitacionais 

Amostra Amostragem aleatória estratificada 

Período de 

realização 

1. Intermediária 

2. Pós-ocupação 

Fonte: Consultora Marina Brito Pinheiro. 

As linhas de base para os indicadores relacionados a essa avaliação foram feitas no mês de maio 

de 2022, sendo referenciadas no Cadastro das Famílias e em pesquisa complementar. Ressalta-se 

que a amostra de famílias beneficiadas com soluções habitacionais terá como critério de seleção, 

adicionalmente, o tipo de solução habitacional da qual se beneficiarão e a distribuição dos 
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atendimentos por comunidade. As amostras serão calculadas uma vez definidos os universos de 

atendimento por solução.  

Cabe ressaltar que a abordagem proposta tem vantagens e desvantagens. Se por um lado, o estudo 

longitudinal ao invés do contrafactual, permite a possibilidade de restringir as atividades de 

pesquisa de campo na região do CBR, por outro, tem desafios relacionados às dificuldades de 

manter o acompanhamento das famílias ao longo do tempo, num contexto em que a região passará 

por diversas mudanças não apenas relacionadas aos reassentamentos mas também de outros 

aspectos infraestruturais, o que pode tornar fluxo de migrações internas à região, mais intenso do 

que já é. Para reduzir os efeitos do atrito, se buscará manter um acompanhamento mais próximos 

das famílias que farão parte do estudo.  

Uma segunda abordagem avaliativa se dará em relação ao segundo objetivo dos procedimentos 

de avaliação, qual seja o de identificar a satisfação da população em relação ao processo de 

reassentamento e aos produtos dele, as moradias onde vivem hoje. Em relação ao eixo de grau de 

satisfação, os objetivos são o de avaliar os resultados a partir do ponto de vista da população 

afetada. Para isso se valerá da realização de grupos focais no pós-ocupação, com a participação 

de representantes de famílias beneficiadas por todas as soluções habitacionais a serem 

disponibilizadas. Para levantamento de dados sistematizados sobre essa questão e possibilidade 

de triangulação, serão inseridas perguntas sobre o grau de satisfação no survey com famílias 

afetadas na avaliação longitudinal (pós-ocupação). 
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Tabela 23: Matriz de Indicadores de Avaliação 

Eixo Dimensões 
Tipo de 

indicador 
Indicadores 

Meios de 

verificação 
Linha de base Periodicidade 

In
cl

u
sã

o
 S

o
ci

a
l 

A. Inserção 

no mundo 

do trabalho 

RESULTADO 

Renda média familiar 

per capita - 

desagregada por sexo 

e faixa etária da pessoa 

responsável familiar 

Survey 

Cadastro das 

famílias 

Pesquisa 

complementar 

Intermediária 

Pós-ocupação 

E. Acesso 

a políticas 

públicas 

RESULTADO 
% de crianças 

frequentando a escola 
Survey 

Cadastro das 

famílias 

Pesquisa 

complementar 

Intermediária 

Pós-ocupação 

M
o

ra
d

ia
 e

 I
n

se
rç

ã
o

 U
rb

a
n

a
 

B. Moradia 

RESULTADO 

(%) de famílias em 

situação de coabitação 

familiar (duas ou mais 

famílias convivendo) 

Desagregado por sexo 

da pessoa responsável 

familiar 

Survey 

Cadastro das 

famílias 

Pesquisa 

complementar 

Intermediária 

Pós-ocupação 

RESULTADO 

Capacidade em arcar 

com os custos de 

manutenção da atual 

moradia 

Survey 

Cadastro das 

famílias 

Pesquisa 

complementar 

Intermediária 

Pós-ocupação 

F. Saúde 

ambiental 
RESULTADO 

Incidência de doenças 

causadas inteiramente 

ou parcialmente pelo 

ambiente22 

Secretaria 

Municipal 

de Saúde 

Dados 

coletados no 

primeiro 

trimestre de 

implementação 

do PERR 

Intermediária 

Pós-ocupação 

S
a

ti
sf

a
çã

o
 d

a
 p

o
p

u
la

çã
o

 

D. 

Satisfação 

da 

população 

afetada 

RESULTADO 

Grau de satisfação da 

população afetada com 

o processo de 

reassentamento e as 

novas condições de 

moradia 

Grupos 

Focais 
--- Pós-ocupação 

Fonte: Consultora Marina Brito Pinheiro.  

                                                      
22 Diarréias, Dengue, Esquistossomose, Leptospirose, Cólera, doenças causadas por agentes químicos e 

físicos, entre outras 
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14. ESTIMATIVA DE CUSTOS (ORÇAMENTO) 

 

Para implementação do PERR é necessário estimar o orçamento das medidas de compensações 

aplicáveis. A composição orçamentária foi estabelecida a partir de dados do Plano de Aquisições 

fornecido pela gerenciadora Áquila, do orçamento da urbanização elaborado pelo Consórcio 

Engeconsult -Tecgeo, por dados da atualização cadastral das famílias a serem reassentadas.  

Em março de 2023 foi definido pela UEP, que a revisão do PERR provisionasse o acréscimo de 

5% nos custos como reserva técnica destinada ao atendimento das situações não previstas e casos 

de afetações parciais. 

A tabela a seguir compõe uma estimativa dos custos apurados. O cálculo baseou-se nos critérios 

de elegibilidade aqui estabelecidos e incluindo também estimativas para o atendimento às famílias 

que não foram cadastradas.  

Abaixo, apresenta-se a estimativa do orçamento para implantação do Plano Executivo de 

Reassentamento de Miramar: 

Tabela 24. Orçamento para Implantação do plano executivo de reassentamento e projeto de urbanização da 

comunidade Miramar 

ITEM COMPENSAÇÃO MODALIDADE QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

S
o

lu
çõ

es
 d

e 
re

as
se

n
ta

m
en

to
 e

 m
ed

id
as

 d
e 

co
m

p
en

sa
çã

o
 

Residencial 

UH em Conjunto 

Habitacional 
42 R$ 145.573,45 R$ 6.114.084,90 

UH Compra Assistida 1 R$ 115.000,00 R$ 115.000,00 

UH Reassentamento Rotativo 0 R$ 101.562,47 R$ 0,00 

Aluguel de Transição 0 R$ 9.000,00 R$ 0,00 

Misto (residencial 

+ atividade 

produtiva) 

Solução Comercial 4 R$ 145.573,45 R$ 582.293,80 

UH Reassentamento Rotativo 0 R$ 101.562,47 R$ 0,00 

Aluguel de Transição 0 R$ 9.000,00 R$ 0,00 

Comercial Solução Comercial 2 R$ 145.573,45 R$ 291.146,90 

Indenizações 

Reposição de benfeitorias 10 R$ 40.000,00 R$ 400.000,00 

Tipo 2 – reinstalação de 

atividades 
0 R$ 0,00 R$ 0,00  

Tipo 3 – interrupção 

temporária de atividades 
0 R$ 0,00 R$ 0,00  

Total (A)   R$ 7.502.525,60 

Trabalho Técnico Social em apoio ao reassentamento 

(PDC) (total B)23 {pré-mudança, mudança e pós-mudança} 
45 R$ 781,00 R$ 35.145,00 

Medidas de Apoio (total C)24 - PDT 259 R$ 1.126,76 R$ 291.830,84 

Urbanização de Miramar 

(total D) 
1 1 R$ 2.065.773,23 R$ 2.065.773,23 

Reserva Técnica (total E) 5% R$ 375.126,28 R$ 375.126,28 

TOTAL (A+B+C+D +E) R$ 10.270.400,95 

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

                                                      
23 O trabalho técnico social contabiliza o número de famílias/comerciantes afetados da comunidade. 
24 O valor das medidas de apoio é multiplicado pela quantidade total de lotes (selos) da comunidade 
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Abaixo, apresenta-se a memória de cálculo das compensações (soluções de reassentamento) 

apresentadas no orçamento acima:  

 

1. UH em Conjunto Habitacional: Reposição do imóvel por meio da adjudicação de outra 

moradia construída em terrenos próximos das comunidades de origem, com opções de 1, 

2 ou 3 dormitórios.  

Valor médio por unidade R$ 145.573,45 (Fonte: Gerenciadora Aquila / jul 2022) 

 

2. Compra Assistida: Nesta solução o proprietário/possuidor identifica no mercado 

imobiliário local moradia à venda, que será devidamente avaliada e que deverá atender 

aos requisitos de habitabilidade e não possuir débitos frente aos prestadores de serviços 

e aos cofres municipais. Esta solução é contabilizada como reposição de moradia.  

Valor por unidade R$ 115.000,00 (Fonte: UEP /abril 2022)  

 

3. Indenização por reposição de benfeitorias:  compensação financeira por perda do 

imóvel através de indenização em dinheiro pelo investimento do proprietário nas 

benfeitorias.  

Valor por unidade R$ 40.000,00 (Fonte: Média das avaliações de benfeitorias realizadas em Santa 

Clara pelo PDC /jun 2022)    

 

Abaixo, apresenta-se a memória de cálculo para as compensações para as atividades comerciais, 

usos mistos, meios de subsistência ou perda econômica ou uso religioso e institucional: 

 

1. Solução Comercial: Espaço comercial no térreo do conjunto habitacional com até 50 

metros quadrados. Essa solução poderá ser subdividida a depender do porte das atividades 

econômicas afetadas em até 3 soluções comerciais. 

Valor por unidade de 16,60 m2 R$ 48.524,33 (Fonte: Gerenciadora Aquila / jul 2022)   

 

2. Indenização por reposição de benfeitorias:  compensação financeira por perda do 

imóvel através de indenização em dinheiro pelo investimento do proprietário nas 

benfeitorias.  

Valor por unidade R$ 40.000,00 (Fonte: Média das avaliações de benfeitorias realizadas em Santa 

Clara /jun 2022)    

 



 

104 

 

3. Indenização por reinstalação de atividades: compensação financeira para os custos de 

reinstalação da atividade em outro local. (adequação elétrica, material de comunicação 

visual, etc.) 

 

4. Indenização por interrupção temporária de atividades econômicas: compensação 

financeira para suportar a suspensão temporária de atividade econômica decorrente do 

impacto direto das obras do Programa João Pessoa Sustentável 

Se planeja um valor por três meses que será definido no decreto de indenização.
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15. CRONOGRAMA 

Tabela 25. Cronograma de implantação 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 
MESES 

out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ESTRUTURAÇÃO DAS 

ATIVIDADES E AÇÕES 

SOCIAIS 

Plantão social nos ELOs                                                 

                                                    

ATIVIDADES DE 

MOBILIZAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO 

Comissão de Acompanhamento Permanente                                                 

Comitê temático de acompanhamento de obra                                                 

Comitê de relocalização das famílias                                                 

Comitê de acompanhamento das oportunidades de geração de 

trabalho e renda 
                                                

                                                    

COMUNICAÇÃO 
Operação do sistema de monitoramento                                                 

Operação do sistema de atendimento, queixas e reclamações - SAQR                                                 

                                                    

APOIO INSTITUCIONAL 

PARA O PERR 

Estruturação institucional para operacionalização das alternativas de 

reassentamento 
                                                

Estruturação do Banco de Imóveis                                                 

Controle de ocupação                                                 

Demolição                                                 

Preparação das atividades para etapa de mudança                                                 

Etapa pós mudança                                                 

                                                    

MODALIDADES DE 

REASSENTAMENTO 

Compra assistida                                                 

Formalização da adesão                                                 

Avaliação de documentação                                                 

Vistoria                                                 

Avaliação do imóvel                                                 

Elaboração dos dossiês                                                 

Pagamento                                                 

Entrega de chaves                                                 

Indenização                                                 

Formalização da adesão                                                 

Vistoria                                                 

Avaliação do imóvel                                                 

Elaboração dos dossiês                                                 

Assinatura de contrato                                                 

Pagamento                                                 

Unidade habitacional                                                 

Formalização da adesão                                                 

Trabalho de pré-ocupação                                                 

Assinatura de contrato                                                 

Entrega de chaves                                                 

Trabalho de pós-ocupação                                                 

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA
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17. ANEXOS 

17.1. DESCRIÇÃO E COMPONENTES DO PROGRAMA JOÃO PESSOA 

SUSTENTÁVEL 

 

Nos últimos anos, por forte fluxo migratório advindo das demais cidades paraibanas, o número 

de pessoas residindo em moradias precárias e sem serviços essenciais aumentou 

consideravelmente na cidade de João Pessoa.  

No início dos anos 1960, por exemplo, praticamente não havia favelas na cidade, mas seu 

crescimento começou a ganhar significativa expressão do início para o final da década de 1970, 

sendo que os dados mais atuais apontam que existem núcleos urbanos informais (favelas) em 59 

dos 64 bairros da cidade (IBGE, 2010). Apesar do percentual de moradias localizadas em 

assentamentos informais não apresentar um valor tão alto (11,45%), o coeficiente de Gini (0,629) 

expressa uma preocupante desigualdade.  

Até o ano 2012, João Pessoa contava com 35 áreas que necessitavam de projetos de construção 

ou melhorias de habitações, além de 3.505 processos de regularização fundiária. 

Aproximadamente 41,3% do total de habitações não respeita os padrões de habitabilidade 

definidos pela Fundação João Pinheiro. Considerável número dessas habitações - tidas como 

subnormais - se localiza em zonas de risco potencial, como encostas, vales e beiras de rio, ou seja, 

espaços com pior infraestrutura ou com piores localizações que podem ser considerados como as 

sobras das ocupações formais da cidade. 

Dentre os assentamentos precários, encontra-se o Complexo Beira Rio (CBR), o qual é alvo do 

Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município de João Pessoa. 

Entre as comunidades incluídas neste programa está a comunidade de Miramar, cujo projeto de 

urbanização levou em consideração as características do assentamento, os vazios existentes, as 

áreas de remoção propostas, bem como a relação existente com as demais comunidades e com 

seu entorno imediato. 

As principais diretrizes de projeto são: 

 Implantação de áreas de lazer passivo/contemplativo; 

 Adequação das áreas internas do canal para formar setores de vivências culturais; 

 Implantação de áreas esportivas e de lazer ativo;  

 Implantação de arborização e paisagismo urbano para melhoria do microclima. 
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O Programa está estruturado em dois componentes: um de investimentos e outro de gestão 

administrativa. Dentro componente de investimentos estão incluídos outros dois componentes: 

(I.1) Desenvolvimento Urbano Sustentável e Gestão da Cidade; e (I.2) Fortalecimento da gestão 

pública municipal.  

Componente I – Desenvolvimento Urbano Sustentável e Gestão da Cidade apoia a diminuição 

das desigualdades urbanas e o planejamento para a modernização da gestão urbana, financiando 

ações como:  

I. Elaboração dos projetos básicos/executivos de urbanização integrada de áreas 

subnormais nos complexos Beira Rio; 

II. Infraestrutura urbana como redes de esgoto, de drenagem, pavimentação de vias e 

construção de equipamentos públicos e de lazer no Complexo Beira Rio;  

III. Atividades e obras visando a recuperação do lixão do Roger;  

IV. Construção de aproximadamente 2.949 unidades habitacionais para população de 

baixa renda;  

V. Reassentamento de cerca de 794 famílias do Complexo Beira Rio e regulamentação 

fundiária;  

VI. Melhoria dos instrumentos de gestão e planejamento urbano e ambiental;  

VII. Elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos a Desastres Naturais;  

VIII. Plano de Ação de Desenvolvimento de uma Economia de Baixo Carbono;  

IX. Plano de Ação para Desenvolvimento Econômico das comunidades da Região do 

Complexo Beira Rio, e  

X. Implantação do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), contemplando o atendimento 

integrado a emergências, situações de risco, segurança pública e mobilidade. 

Componente II – Fortalecimento da Gestão Pública financia as seguintes ações:  

I. Reestruturação organizacional das secretarias envolvidas;  

II. Atualização da planta genérica de valores;  

III. Implantação do novo modelo de gestão dos contribuintes; 

IV. Implantação do novo modelo de cobrança;  

V. Desenvolvimento de um novo sistema de administração tributária;  

VI. Implantação do modelo de gestão do patrimônio municipal;  

VII. Implantação da escola de governo;  

VIII. Implantação do novo modelo de gestão de compras;  

IX. Implantação do programa de educação fiscal;  

X. Implantação do novo modelo de inteligência fiscal;  

XI. Virtualização dos processos administrativos por meio do processo eletrônico; 

XII. Implantação do modelo de gestão financeira e contábil;  

XIII. Redefinição do modelo de assistência social do município;  

XIV. Melhoria do modelo de atuação da Defesa Civil;  

XV. Aperfeiçoamento da infraestrutura física e de tecnologia da informação; e  

XVI. Implantação do Data Center em uma Sala Segura, certificada e com padrões de 

segurança internacionais.  
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17.2. MARCO LEGAL (ARCABOUÇO LEGAL) 

17.2.1. Normas Federais 

 

Segundo o sistema constitucional de divisão de competências, à União Federal cabe a elaboração 

das normas gerais e de predominante interesse nacional. Assim, destacamos as principais leis 

federais referentes às matérias atinentes ao processo de reassentamento involuntário que será 

executado na comunidade de Miramar, objeto deste PERR.   

Além dos dispositivos constitucionais mencionados no item anterior, deve-se mencionar o 

capítulo da política urbana, art. 182 e art. 183 da Constituição Federal, que determina as 

condições para que a propriedade urbana cumpra a sua função social, assim como prevê a criação 

de lei federal de desenvolvimento urbano. 

A lei federal nº 10.257/2001 - o Estatuto da Cidade - dispõe sobre as normas de ordem pública 

e interesse social que regulam o uso da propriedade em prol do bem coletivo, da segurança e do 

bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, trazendo os instrumentos postos à 

disposição para execução da política urbana.  

O art. 5º da Constituição Federal prevê a hipótese de desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, segundo procedimentos definidos em lei, mediante justa 

e prévia indenização em dinheiro, exceto nos casos previstos na própria Lei Maior. 

A desapropriação é a transferência compulsória da propriedade particular para o domínio público, 

em função de utilidade pública, interesse social ou necessidade pública. Pode ser objeto de 

desapropriação bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos. 

A matéria é disciplinada por meio do Decreto-lei nº 3.365/41 e da Lei Federal nº 4.132/62, que 

dispõem, respectivamente, sobre os casos de desapropriação por utilidade pública e define os 

casos de desapropriação por interesse social. As normas previstas nesses diplomas legais serão 

especialmente aplicadas nos casos das compensações financeiras em pecúnia pagas em favor das 

famílias.  

Ainda no plano federal, deve-se destacar o Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002) 

e a legislação federal de licitações e contratos administrativos (ora composta pelas Leis nº 

8.666/93 e 14.133/2021). 

O Código Civil regula as relações jurídicas de ordem privada, abrangendo, entre outros aspectos, 

o tratamento da propriedade sobre os bens móveis e imóveis, os contratos, a formação e gestão 

de sociedades realizadas por pessoas naturais ou jurídicas, entre si ou entre coisas, e que servirão, 

na execução do programa de compensações, diretamente, para orientar a elaboração de 

associações de moradores, convenções condominiais e demais instrumentos de gestão.  
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A legislação federal de licitação e contrato administrativo dispõe sobre as formas e procedimentos 

a serem adotados pela Administração Pública para alienação e concessão de imóveis públicos, no 

caso das medidas de compensação previstas pelo Programa, para destinação dos apartamentos e 

soluções comerciais às famílias beneficiárias nos conjuntos habitacionais de interesse social.  

A relação da legislação federal inclui normas com impacto na definição do universo a ser atendido 

e que dão respaldo legal ao reassentamento das famílias. A primeira delas é a Lei Federal nº 

12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. 

Segundo a referida lei: 

“Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos 

correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução 

de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações 

e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. ” 

§ 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes 

procedimentos: 

I - Realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da 

ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e 

II - Notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for 

o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu 

direito à moradia. 

§ 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a 

reocupação da área. 

§ 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e 

cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de 

acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social. ” 

Em relação aos Catadores de Material Reciclável, é forçoso mencionar a Lei Federal 

nº12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que menciona ações de 

inserção e organização de catadores de materiais recicláveis nos sistemas municipais de coleta 

seletiva, assim como, possibilita o fortalecimento das redes de organizações desses profissionais 

e a criação de centrais de estocagem e comercialização regional  

Desta forma, a Política Nacional de Resíduos Sólidos está voltada àqueles que vivem da catação 

de resíduos sólidos, garantindo financiamento aos municípios que executarem o serviço de coleta 

seletiva junto a cooperativas de catadores de materiais recicláveis, tendo como objetivo principal 

à inclusão social desses trabalhadores.  
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Sobre este tema, recentemente foi instituído por meio do Decreto nº11.414, de 13 de fevereiro 

de 2023 o Programa Diogo de Sant’Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem 

Popular, com a finalidade de integrar e de articular as ações, os projetos e os programas da 

administração pública federal, estadual, distrital e municipal voltados à promoção e à defesa dos 

direitos humanos das catadoras e dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.  

O decreto dispõe, que a promoção dos direitos humanos deve ser instituída por meio do (i) 

fortalecimento de suas associações, cooperativas e outras formas de organização popular; (ii) da 

melhoria das condições de trabalho; (iii) do fomento ao financiamento público; (iv) da inclusão 

socioeconômica; e (v) da expansão dos meios de coleta e reciclagem, além de educação ambiental.  

Ainda, a Classificação Brasileira de Ocupações, documento que reconhece, nomeia e codifica 

os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro, 

importante para a integração das políticas públicas do Ministério do Trabalho, classificou o 

catador de material reciclável com o Código 5192-05, descrevendo sumariamente à atividade 

como  “os indivíduos que catam, selecionam e vendem materiais recicláveis como papel, papelão 

e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais reaproveitáveis”. 

Outra Lei a ser observada é o Código Florestal (Lei Federal n. º 12.651/2012), que permite a 

manutenção de ocupações consolidadas em áreas de preservação permanente (APP’s), observadas 

as disposições legais, inclusive permitindo a intervenção ou supressão de manguezal para 

execução de obras de infraestrutura e consolidação de unidades habitacionais de interesse social 

onde a função ecológica dos mangues já esteja comprometida.  

No seu art. 8º, §2º, também relativiza a proteção dos manguezais em confronto com o direito de 

moradia, quando afirma que a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de 

Preservação Permanente poderá ser autorizada, em locais onde a função ecológica do manguezal 

esteja comprometida, para a execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em 

projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas 

por população de baixa renda. 

Para a integral aplicação dos dispositivos do Código Florestal, é necessário se valer de normas 

que, mesmo anteriores a sua promulgação, permanecem em vigência e regulamentam dispositivos 

da lei nova, naquilo em que não haja conflito. É o caso da Resolução do CONAMA nº 369, de 

28 de março de 2006, que dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social 

ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área 

de Preservação Permanente-APP, segundo a qual a intervenção em APP, para a regularização 

fundiária urbana, deverá ser autorizada por órgão ambiental municipal, desde que o município 

possua Conselho de Meio Ambiente com caráter deliberativo e Plano Diretor, mediante anuência 

prévia do órgão ambiental estadual, fundamentada em parecer técnico. 
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O Município de João Pessoa possui Conselho Municipal do Meio Ambiente, parte integrante da 

estrutura administrativa da SEMAM, previsto no Código Municipal do Meio Ambiente, Lei 

Complementar Municipal n. º 029, de 2002. 

Ainda sob o prisma do meio ambiente, é necessário analisar as condições dos moradores que tem 

como atividade principal à Criação de Animais. 

Neste contexto, a portaria IBAMA nº93, de 7 de julho de 1998, classifica no inciso II do Art. 2º, 

que Fauna Doméstica são todos aqueles animais que através de processos tradicionais e 

sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico tornaram-se domésticas, apresentando 

características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, podendo 

apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que os originou.  

O Código de Posturas de João Pessoa (Lei Complementar nº07, de agosto de 1995), veda a 

criação ou manutenção de quaisquer animais na área urbana, exceto os domésticos, os mantidos 

em zoológicos, reservas florestais e áreas especiais de preservação, devidamente licenciado, e que 

no momento está sendo revisado.  

O atual momento de Legislação Urbanística de João Pessoa se avalia a possibilidade da permissão 

de criação de animais dentro das Zonas Especiais de Interesse Social. Deve-se também procurar 

estabelecer, na nova legislação, a interpretação do conceito de “animais domésticos”, seguindo a 

linha adotada pela portaria IBAMA nº93.  

É forçoso lembrar que serão reassentadas somente as famílias cuja permanência nas comunidades 

do Complexo Beira Rio não seja viável em razão de risco ou da execução das obras (OP 710 – 

BID). As intervenções urbanísticas realizadas no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável 

têm por fim a regularização fundiária dos imóveis em favor das famílias moradoras, assim como 

a oferta de infraestrutura e espaços públicos qualificados.  

A Lei Federal nº 13.465/2017 apresenta o conjunto de institutos jurídicos e de procedimentos a 

serem aplicados no processo de regularização fundiária urbana.  

Em relação à política de reassentamento de famílias, cumpre destacar o disposto em seu art. 39 

que determina como condição para a aprovação da Regularização Fundiária em núcleos urbanos 

informais, situados em áreas de riscos geotécnicos, de inundações ou outros riscos, a realização 

de estudos e intervenções para eliminação dos riscos.  

Caso não seja possível a eliminação, correção ou administração dos riscos, a lei determina que as 

famílias ocupantes deverão ser realocadas (art. 39, §2º). 

Por fim, na análise das principais leis federais incidentes no PERR deve-se considerar a Lei 

Federal nº 13.140/2015 que dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução 

de controvérsias e sobre a auto composição de conflitos no âmbito da administração pública. 
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Segundo essa lei, a Administração Pública Municipal poderá criar Câmara de Prevenção e 

Resolução Administrativa de Conflitos, o que detalharemos em seção específica, adiante.  

A Portaria nº464/208 estabelece as normas e orientações para a elaboração, contratação e 

execução do Trabalho Social dos Programas e Ações do Ministérios da Cidade incluindo as 

intervenções de habitação e saneamento objetos de operações de repasse ou financiamento 

firmadas com o setor público; as intervenções de habitação objetos de operações de repasse com 

entidades privadas sem fins lucrativos; as operações inseridas no Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) dos demais programas que envolvam o deslocamento involuntário de 

famílias; e os empreendimentos executados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), em todas as suas modalidades 

A Portaria tem como objetivo promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão, 

implantação, manutenção e acompanhamento dos bens e serviços previstos na intervenção, a fim 

de adequá-los às necessidades e à realidade local e estimular a plena apropriação pelas famílias 

beneficiárias. 

Destaque-se ainda, a Portaria nº 317/13, que dispõe sobre medidas e procedimentos adotados 

nos casos de deslocamentos involuntários de famílias de seu local de moradia ou de exercício de 

suas atividades profissionais, provocados por obras e serviços realizados no âmbito dos 

programas e ações sob gestão do Ministério das Cidades, e que, conforme disposto em seu art. 4º, 

o deslocamento, quando inevitável deve ser precedido da elaboração de Plano de Reassentamento 

e Medidas Compensatórias que assegure que as famílias afetadas tenham acesso a soluções 

adequadas para o deslocamento e para as perdas ocasionadas pela intervenção.  

Ainda, dispõe que o Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias deve conter a definição 

dos direitos e do público elegível, considerando a forma de ocupação, a situação fundiária e a 

condição socioeconômica diagnosticadas, apresentando, a partir desta caracterização as soluções 

e medidas aplicáveis para a população afetada.   

Para definição dos valores a serem considerados nas compensações financeiras, os parâmetros 

estabelecidos pela metodologia a ser adotada pela prefeitura na elaboração dos laudos de 

avaliação, conforme já mencionado, são de uso obrigatório em qualquer manifestação escrita 

sobre avaliação de imóveis urbanos, fornecendo os requisitos básicos para a elaboração dos 

respectivos laudos. 

Por fim, não há como deixar de mencionar, no plano da legislação nacional a ser observada 

durante a execução do Programa, os dispositivos da Lei Federal nº 11.340 de 2006, denominada 

como Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher. 
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Ainda no campo de proteção aos direitos civis, desde 2019, a homofobia é criminalizada no Brasil, 

estando atrelada à Lei de Racismo, Lei nº 7716/89, que hoje prevê crimes de discriminação ou 

preconceito por “raça, cor, etnia, religião e procedência nacional”. A prática da lei contempla atos 

de “discriminação por orientação sexual e identidade de gênero”. 

 

17.2.2.  Normas Estaduais e Municipais 

 

A Constituição do Estado da Paraíba dá o devido respaldo às intervenções para o 

reassentamento das famílias moradoras em situação de risco no Complexo Beira Rio, ao dispor 

no ato das disposições transitórias no Art. 37, que os Poderes Executivos, estadual e municipal 

são obrigados a transferir, no prazo de vinte e quatro meses, para local adequado e com 

infraestrutura urbana, as atuais favelas e aglomerados urbanos periféricos situados à margem de 

rios, na falésia do Cabo Branco, nos leitos das avenidas, ruas e praças, transferindo-as para 

terrenos públicos desocupados. 

 Ainda, regulamenta em seu art. 186, parágrafo único, alínea “e”, que o Estado assistirá os 

Municípios na liberação de recursos do erário estadual e na concessão de outros benefícios em 

favor de objetivos de desenvolvimento urbano e social, a urbanizar e regularizar as áreas 

deterioradas, preferencialmente, sem remoção dos moradores. 

Nesse contexto, o atual Plano Diretor de João Pessoa, no título de Desenvolvimento Social, 

dispõe que a política habitacional para a cidade tem como objetivo o direito social à moradia e a 

redução do déficit, tanto no aspecto quantitativo quanto no aspecto qualitativo, priorizando as 

ações do município nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS 

Ainda, define como uma das diretrizes da política habitacional de João Pessoa a elaboração de 

um plano de reassentamento das populações localizadas em áreas de risco, com rigorosa e 

imediata destinação de uso das áreas desocupadas para evitar novos assentamentos.  

O Município de João Pessoa possui lei que dispõe sobre a Política Municipal de Regularização 

Fundiária (Lei Municipal n. º 12.410 de 2012), que fixa normas para sua execução no 

município. Posteriormente, para a execução do processo de regularização fundiária propriamente 

dito, deverá ser observada a necessidade de ajustes em relação à lei federal de regularização 

fundiária, aprovada em 2017.  

Vale destacar a existência da Lei Municipal nº 12.014/2010, que dispõe sobre a adoção de 

medidas pelo poder executivo municipal que priorize o atendimento da mulher como beneficiária 

dos programas de habitação; e da Lei Municipal nº 12.169/2011, que dispõe sobre a efetivação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm
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do direito à moradia no amparo à habitação em 30% das construções de habitação popular às 

mulheres em situação de violência e vítimas do abandono. 

No âmbito do Programa João Pessoa Sustentável foram criadas normas específicas destinadas a 

atender as necessidades de reassentamento das famílias e dos demais afetados mediante 

compensações que “evitem a perda de habitação, de emprego, de acesso aos meios de produção, 

do acesso à educação e à segurança alimentar, assim como a desarticulação das redes sociais (OP-

710 do BID) ”.   

O primeiro instrumento jurídico promulgado foi a medida provisória n° 12/2021, posteriormente 

convertida na Lei nº 14.288, de 05 de novembro de 2021, que instituiu a modalidade de 

Aluguel de Transição Emergencial, como medida de gestão de risco e imprevisto, 

principalmente motivada pelas notificações da defesa civil municipal, de interdição de imóveis 

com alto risco de desabamento. Essa lei tem como objetivo atender, em caráter emergencial e 

temporário, as famílias do Complexo Beira Rio que se encontram em situações emergenciais ou 

de calamidade pública, devidamente atestadas pela Defesa Civil do Município. Para tanto, 

regulamenta os requisitos necessários para que as famílias estejam aptas a receber o benefício, os 

instrumentos jurídicos necessários, o tempo de vigência, e o valor do benefício a ser pago às 

famílias. 

Posteriormente, por meio da Lei Ordinária nº 14.456, de 22 de março de 2022, foram instituídas 

as disposições para execução do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização (PDRR) do 

Complexo Beira Rio (CBR), regulamentando suas modalidades, benefícios e institutos, no âmbito 

do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa 

(Programa João Pessoa Sustentável). Este, que é o principal instrumento jurídico do Programa, 

define, regulamenta e dá as diretrizes para execução das medidas de compensação ao 

reassentamento ou das medidas transitórias de apoio, que são:  

1. Indenização em dinheiro; 

2. Reassentamento rotativo com aluguel de transição sem retirada da população do bairro 

de origem; 

3. Aluguel de Transição Emergencial; 

4. Reposição do imóvel por meio da adjudicação de outra moradia construída em terrenos 

próximos das comunidades de origem; 

5. Reposição por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário; 

6. Troca de beneficiário.  

O Art. 25, §4º, ao se referir sobre a modalidade de Reposição por meio de moradias adquiridas 

no mercado imobiliário (a Compra Assistida), dispõe que por meio de regulamento, expedido 

pelo Poder Executivo do Município de João Pessoa/PB, respeitados os limites e legislação 
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estabelecidos, serão definidos os procedimentos, instrumentos jurídicos a serem aplicados, prazos 

e demais requisitos e condições ao aperfeiçoamento desta modalidade. Para tanto, foi 

regulamentada, através do Decreto nº 9.991, de 06 de abril de 2022, a modalidade da compra 

assistida, que consiste na aquisição de imóveis no mercado imobiliário de João Pessoa para 

beneficiar as famílias residentes nas áreas de risco que compõem o Complexo Beira Rio.  

 

17.2.3.  Política Operacional 710 do BID - Reassentamento Involuntário 

 

A OP-710 norteia a elaboração e aplicação do Plano Executivo de Reassentamento, sendo 

necessário a observância das salvaguardas dispostas nesta política quando houver deslocamento 

físico ou econômico involuntários causados por um projeto realizado com apoio do Banco. Esta 

política tem como objetivo “minimizar a perturbação do meio em que vivem as pessoas na área 

de influência do projeto, evitando a necessidade de deslocamento físico, assegurando que, 

quando as pessoas forem deslocadas, sejam tratadas equitativamente e, sempre que possível, 

possam compartilhar dos benefícios do projeto que requer seu reassentamento” (OP-710) 

As diretrizes a seguir expostas, serão o ponto de partida para organização comunitária, 

socioambientais e culturais da aplicação do PERR, por serem premissas que buscam resguardar 

o direito e mitigar o impacto negativo do reassentamento involuntário.  

Será envidado todo esforço para evitar ou minimizar a necessidade de reassentamento 

involuntário.  

Para a aplicação do Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização do Complexo Beira Rio, 

foi definido pela Lei Municipal 14.456/22, que as famílias beneficiadas pelas modalidades de 

reassentamento e demais benefícios serão as que forem devidamente identificadas e cadastradas 

pela equipe contratada. Para tanto, houve a contagem das edificações, que consistiu na selagem 

dos imóveis e o cadastro socioeconômico das famílias, de maneira a caracterizar e trazer 

objetividade para os critérios das famílias que serão reassentadas.  

Desta forma, o Programa limita-se ao reassentamento de famílias que estão em área de risco ou 

em sua iminência, e aquelas que precisarão ser removidas para execução de obras. 

Quando o deslocamento for inevitável, um plano de reassentamento deve ser elaborado a 

fim de assegurar que as pessoas afetadas recebam compensação e reabilitação adequadas. 

A análise do perfil das pessoas e atividades econômicas afetadas estão apresentadas no presente 

documento, que também detalha o planejamento das atividades e critérios de aplicação e 

elegibilidade às medidas de compensação.  
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Participação da Comunidade 

Para o processo de Reassentamento e Relocalização, o plano deverá incluir os resultados das 

consultas realizadas de forma oportuna e sócio culturalmente apropriada com uma amostra 

representativa das comunidades.  

Neste aspecto a participação ocorre das seguintes formas: 

a) Atendimento individual a cada família pela equipe do ELO para esclarecimentos das 

dúvidas e apoio para a tomada de decisão das opções existentes das modalidades de 

reassentamento, a partir dos critérios de elegibilidade.  

b) Consultas Públicas Significativas: será realizada uma Consulta Pública envolvendo 

todas as partes interessadas, cujo objetivo é tornar o engajamento dinâmico e interativo, 

identificando os riscos e oportunidades para atuar de maneira efetiva na redução dos 

impactos socioambientais. 

c) Sistema de Reclamações e Queixas: Os questionamentos, dúvidas, queixas e 

reclamações trazidas nas Consultas Públicas Significativas serão registradas no Sistema 

de Reclamações e Queixas - SRQ. Seu funcionamento abrangerá o acolhimento, 

processamento e resolução de ocorrências registradas no momento das Consultas. 

d) CAP - Comissão de Acompanhamento Permanente: Mecanismo de consulta 

permanente de partes interessadas que acompanharão as fases do projeto. Essas serão 

formadas por grupos representativos das 8 comunidades que envolvem o CBR que serão 

afetadas pelo projeto.  

e) Comitês temáticos: Serão instituídos, como desdobramento da formação das CAP’s, 

grupos de moradores voluntários, que façam parte de todas a comunidades que envolvem 

a área de abrangência do CBR e demonstrem interesse em participar dos comitês 

temáticos de acompanhamento comunitário, sendo estes: 

a. Comitê de Acompanhamento de Obras - CAO. 

b. Comitê de Relocalização das Famílias.  

c. Comitê de Acompanhamento das Oportunidades de Trabalho e Renda. 

d. Comitê de Grupos Vulneráveis: Mulheres, LGBTQIA + e PCD. 

f) Encontros Comunitários Informativos ou Participativos: Serão realizados encontros 

e assembleias comunitárias periódicas com as CAP’S, Comitês temáticos e demais partes 

interessadas para transmitir a informação ao público-alvo que serão multiplicadores das 

informações oficiais para toda a população direto ou indiretamente afetadas.  
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Compensação e reabilitação 

As opções de compensação e a reabilitação devem proporcionar um valor justo de substituição 

para os bens perdidos e os meios necessários para restaurar a subsistência e a renda, para 

reconstruir as redes sociais que apoiam a produção, os serviços e a assistência mútua e para 

compensar as dificuldades de transição.  

Neste contexto, a Lei 14.456/2022 não garante apenas reabilitação para as famílias a serem 

reassentadas, mas também, no capítulo de indenização em dinheiro, define compensação 

financeira paga em favor das famílias que sejam (i) proprietárias de imóveis comerciais que não 

sejam reinstalados para outro imóvel comercial e (ii) proprietárias não residentes nos imóveis em 

áreas de risco que alugam, cedem ou emprestam os mesmos.  

Ainda, para a justa compensação, é definido que será realizado laudo de avaliação de imóvel a 

ser demolido, conforme art. 4º, § 1º, II. 

 

Contexto Jurídico e Institucional 

O plano de reassentamento deve identificar o contexto jurídico e institucional dentro do qual as 

medidas de compensação e reabilitação terão de ser implementadas (OP-710). 

Assim, o contexto jurídico federal, estadual e municipal, conforme já explicitado, corroboram 

para a efetividade do PERR e das ações nele previstas. Além disso, a Lei 14.456/2022 dá o 

respaldo jurídico para que cada modalidade de reassentamento tenha seus procedimentos, 

instrumentos jurídicos a serem aplicados, prazos e demais requisitos e condições necessárias ao 

seu aperfeiçoamento, definidos por meio de regulamento.  

 

Reassentamento Temporário 

O objetivo do reassentamento temporário é minimizar a perturbação da população afetada, para 

tanto, a salvaguarda do BID dispõe que quando apropriado, deve ser fornecido uma compensação 

para as dificuldades transitórias.  

Para tanto, o Aluguel de Transição Emergencial, disposto na Lei Específica da modalidade, 

nº14.288, de 05 de novembro de 2021 e na Lei geral do programa nº 14456/2022, instituem o 

Aluguel de Transição Emergencial, como medida de gestão de risco e imprevisto, às famílias do 

Complexo Beira Rio que se encontram em situações emergenciais ou de calamidade pública, 

devidamente atestadas pela Defesa Civil do Município de João Pessoa.  

O benefício visa garantir a segurança de famílias em situação de risco, enquanto a modalidade de 

reassentamento definitiva não estiver disponível.  
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Monitoramento e Avaliação 

O sistema de monitoramento e avaliação está em implantação, com o objetivo de monitorar e 

avaliar todas as dimensões abarcadas pelo projeto, levando em consideração tanto o desempenho 

quanto o impacto das intervenções.  

O Monitoramento ocorre principalmente por meio dos mecanismos de:  

a) Queixas e Reclamações; 

b) Durante o funcionamento das Instâncias Participativas;  

c) Nas ações de Controle de Ocupação nas Comunidades do Complexo Beira Rio, e   

d) Por meio de pesquisas com população afetada. 

A avaliação levará em consideração as mudanças nas condições de vida da população afetadas. 

O sistema de Monitoramento e Avaliação tem seu processo detalhado em capítulo próprio do 

presente documento.  

 

 

17.2.3.1. Análise da Legislação –  As omissões a serem reguladas  

 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o arcabouço legal vigente se alinha conceitualmente com 

as diretrizes, princípios e exigências das Políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento. Especificamente sobre o reassentamento habitacional, esse 

alinhamento é verificado, por exemplo, no que se refere a: limitação do reassentamento de 

famílias aos casos imprescindíveis; garantia de participação das comunidades em todo ciclo de 

vida do reassentamento; oferta de medidas que garantam às famílias reassentadas o acesso à 

moradia digna; e adequadas condições de vida, tendo como princípios a garantia e respeito ao 

direito à moradia, a mitigação de situações de vulnerabilidade, bem como a necessidade de 

promover a melhoria da qualidade de vida da população afetada e dos ambientes em que se 

inserem. No caso das famílias vulneráveis devem ser envidados todos os esforços para melhoria 

das condições de vida, por meio de projetos sociais de capacitação e desenvolvimento e parcerias 

com órgãos pertinentes para inserção em redes de apoio institucional, em todos os níveis de 

governo.  

Apesar das normas municipais estarem em consonância com a premissa básica de se garantir a 

segurança jurídica e a devida compensação das pessoas afetadas no processo de reassentamento 

involuntário, princípios da Política Operacional 710 do BID, são identificadas lacunas que 

eventualmente podem gerar divergências e compreensões equivocadas quanto à aplicação e 

implementação de algumas medidas de compensação ao reassentamento. 
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Neste sentido, a seguir, elencamos as principais lacunas observadas em relação às normas 

municipais que disciplinam às compensações para as pessoas afetadas, no processo de 

reassentamento involuntário, identificadas na Lei nº 14.456/22, na Lei nº 14.288/21 e no Decreto 

nº 9.991/22, e as formas de superação das mesmas definidas neste PER. Em geral, estas lacunas 

estão relacionadas à definição dos critérios de elegibilidade às medidas e aos fluxos de 

operacionalização das mesmas, todas plenamente superadas com as definições estabelecidas neste 

documento. 

A Prefeitura está em tratativas de atualização do Decreto para normalizar as soluções apresentadas 

no documento.   

 

Indenização em dinheiro 

No âmbito do Programa João Pessoa Sustentável a indenização em dinheiro está legalmente 

prevista (Lei 14.456/22) para ser aplicada: (i) a proprietários de imóveis comerciais que não sejam 

reinstalados em outro imóvel comercial e (ii) a proprietários não residentes em imóveis em áreas 

de riscos (imóveis alugados, cedidos ou emprestados). 

Além dessas lacunas e encaminhamentos para sua superação, este PERR ainda apresenta os 

procedimentos para homologação dos laudos de avaliação e apresentação dos valores aos 

afetados. Estes procedimentos devem ser normatizados pela Prefeitura de forma a que este 

processo se baseie em metodologia clara, sedimentada e reconhecida, incluindo normas e 

procedimentos definidos pelo IBAPE, para garantir precisão e legitimidade à operacionalização 

da medida compensatória.  

A lei em questão também não estabelece as medidas aplicáveis a proprietário de mais de uma 

benfeitoria. De acordo com o presente PERR, nestes casos, aplicar-se-á indenização em dinheiro 

para aquelas que não sejam utilizadas como moradia por este proprietário. Caso o proprietário 

tenha sido cadastrado como residente em um dos imóveis, por este estará elegível às outras 

modalidades de reposição de moradia, e para os demais (alugados, cedidos ou emprestados), 

caberá aplicação de indenização em dinheiro. 

 

Reposição por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário (Compra Assistida)  

A Lei nº 14.456/22 prevê esta compensação como elegível a todos os beneficiários, exceto aqueles 

indicados para a modalidade “indenização em dinheiro” e proprietários/inquilinos de imóveis 

exclusivos de atividades econômicas ou que desenvolvem atividades comerciais em imóveis 

cedidos ou emprestados.  
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Reassentamento rotativo (construção de novos sobrados) + Aluguel de Transição (18 meses) 

A Lei nº 14.456/22 não estabelece os critérios de elegibilidade específicos para a aplicação desta 

modalidade. Para fins deste PERR adotar-se-á a compreensão de que a modalidade se aplica a 

todas as condições afetadas, exceto para proprietários/ocupantes e imóveis não residenciais. Além 

disso, este PERR estabelece os critérios de priorização para a aplicação da modalidade. 

De acordo com o projeto desenvolvido para o CBR, as novas unidades habitacionais a serem 

construídas através desta modalidade só ocorrerão nas comunidades de Santa Clara e São Rafael. 

Apesar da referida legislação não indicar, o presente PERR adota o entendimento que esta 

modalidade também será oferecida a pessoas que sejam reassentadas de outras comunidades do 

CBR e que tenham interesse em passar a residir nas comunidades de Santa Clara ou São Rafael. 

O detalhamento desta solução inclui como critério de priorização a oferta das unidades a pessoas 

afetadas em Santa Clara, para os casos das unidades construídas nesta comunidade, e em São 

Rafael (da mesma forma).  

 

Aluguel de Transição Emergencial 

De acordo com a Lei nº 14.288/21 o Aluguel de Transição Emergencial se destina às famílias 

desabrigadas, ou em sua eminência, por destruição ou interdição causada por acidentes naturais 

ou não, de que resultem situações emergenciais ou de calamidade pública devidamente atestadas 

e identificadas pela Defesa Civil do Município (24 meses). Apesar destas definições a referida lei 

não estabelece o fluxo para a instrução dos dossiês e para pagamento e reembolso dos valores, o 

que é definido pelo presente PERR. 

 

Unidades Comerciais construídas pelo Programa nos Conjuntos Habitacionais 

Os documentos legais atualmente existentes não estabelecem os critérios de elegibilidade para as 

unidades comerciais que serão construídas pelo Programa. Esta lacuna é superada pelas definições 

estabelecidas por meio do presente documento. 

 

Troca de beneficiários 

De acordo com a Lei nº 14.456/22 esta modalidade estará disponível às famílias que não aceitem 

nenhuma das outras modalidades ofertadas pelo Programa. No entanto, conforme se especifica 

neste PERR, a relocalização nas áreas internas da comunidade somente ocorrerá após as 

intervenções necessárias para correção dos riscos geológicos e ambientais.  
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17.3. TABELAS DE DADOS DA CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA  

17.3.1. DADOS REFERENTES AOS IMÓVEIS25 

A seguir apresentamos as tabulações com todos os dados obtidos no cadastro socioeconômico. 

Para fins de análise, no capítulo 4.5 foram apresentadas as porcentagens desconsiderando os dados 

que não foram perguntados em determinadas perguntas (NP) ou cuja resposta foi NR (não 

respondeu) ou NS (não sabe). 

O total de cadastros concluídos é de 39, nas duas primeiras tabelas abaixo, são contabilizados 6 

dados estimados com base na observação e preenchidas pela equipe, referentes às famílias e 

responsáveis sem cadastro, por este motivo o número total é de 45.  

Tabela 26: Imóveis cadastrados por tipo de uso 

Uso do imóvel Número % 

Residencial 33 73,3% 

Misto 6 13,3% 

Comercial 2 4,4% 

NP (Conviventes) 4 8,9% 

Total 45 100 
 Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 27: Imóveis cadastrados por condição de ocupação 

Situação N % 

Próprio 27 60,0 

Alugado 6 13,3 

Cedido 4 8,9 

NP 4 8,9 

NR/NS 4 8,9 

Total 45 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023. 

 

Tabela 28: Documentação do imóvel 

Tipo de documentação N % 

Documento de compra 14 35,9 

Escritura 0 0,0 

Outro (s) (outra situação) 0 0,0 

Não possuí 16 41,0 

Outro 3 7,7 

NP/NR/NS 6 15,4 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

  

                                                      
25 As famílias conviventes involuntárias não respondem as questões sobre o imóvel, por este motivo, as 

questões dessa categoria apresentam as respostas “NP” das 4 famílias conviventes. 
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Tabela 29: Tempo que possui a documentação declarada 

Tempo que possui a documentação N 

Até 5 anos 5 

De 6 a 10 anos 0 

De 11 a 15 anos 1 

De 16 a 20 anos 0 

De 21 a 25 anos 1 

De 26 a 30 anos 4 

Acima de 30 6 

NP 4 

NR/NS/Não possui 18 

Total 39 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 30: Abastecimento água 

Abastecimento de água N % 

Rede com relógio individual 21 53,8 

Rede com relógio coletivo 13 33,3 

Rede sem relógio 0 0,0 

Poço ou chafariz coletivo 1 2,6 

Sem abastecimento 0 0,0 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 31: Tipo de tratamento de água 

Tipo de tratamento  N % 

Ferve 1 2,6 

Filtro 10 25,6 

Sem tratamento 21 53,8 

Outro 2 5,1 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

NR/NS  1 2,6 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 32: Armazenamento da água. 

Formas de armazenamento N % 

Caixa d'água com ou sem tampa 0 0,0 

Tambor com tampa 2 5,1 

Outros recipientes 1 2,6 

Não armazena 32 82,1 

NP (Coabitantes) 4 103 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 
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Tabela 33: Descarte do esgoto sanitário  

Forma de descarte do esgoto N % 

Ligação oficial c/ rede pública 14 35,9% 

Ligação improvisada c/ rede pública 2 5,1% 

Fossa séptica 0 0,0% 

Subtotal 1 – descarte adequado 16 41,0% 

Direto na rua/viela 2 5,1% 

Direto no córrego 9 23,1% 

Tubulação vai para vizinho 2 5,1% 

Subtotal 2 – descarte inadequado 13 33,3% 

NP (Coabitantes) 4 10,3% 

NR/NS 6 15,4% 

Total (subtotal 1 + subtotal 2 + NR/NS) 39 100,0% 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 34: Resíduos sólidos 

Coleta do lixo N % 

Coleta regular porta 34 87,2 

Coleta regular outro local (caçamba) 1 2,6 

É jogado em terreno baldio ou na rua 0 0,0 

NP/NR/NS 4 10,3 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 35: Energia elétrica 

Fornecimento de energia elétrica N % 

Rede com relógio individual 20 51,3 

Rede com relógio coletivo 15 38,5 

Rede sem relógio 0 0,0 

Sub total 1 - com rede 35 89,7 

Ligação irregular/gambiarra/gato 0 0,0 

Sem energia elétrica 0 0,0 

Sub total 2 – irregular ou sem rede 0 0,0 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 36: Entrada no imóvel 

Entrada da casa N % 

Térreo 16 41,0 

1° pavimento 15 38,5 

Acesso p/outra residência/terreno vizinho 3 7,7 

Acesso por escada 1 2,6 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 
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Tabela 37: Número de pavimentos 

Pavimentos N % 

1 34 87,2 

2 1 2,6 

Mais de 4  0 0,0 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 38: Número de cômodos 

Número de cômodos Domicílios % 

1 – 2 4 10,3% 

3 – 4 14 35,9% 

5 – 6 13 33,3% 

7 – 8 3 7,7% 

9 ou mais 1 2,6% 

NP (Coabitantes) 4 10,3% 

Total 39 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 39: Cozinha 

Cozinha Domicílios % 

Sim, interna 30 76,9 

Não 5 12,8 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100,0 
Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 40: Banheiro 

Banheiro / condição Domicílios % 

Individual interno 31 79,5 

Individual externo 1 2,6 

Coletivo externo 2 5,1 

Coletivo interno 1 2,6 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100,0 
Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 
Tabela 41:  Principal meio de transporte utilizado  

Meio de transporte N % 

Transporte próprio 11 28,2 

Transporte coletivo 17 43,6 

A pé 5 12,8 

Bicicleta 2 5,1 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 



 

128 

 

Tabela 42: Material construtivo 

Tipo de material construtivo N % 

Alvenaria com revestimento na fachada 4 10,3 

Alvenaria com revestimento na fachada e laterais 23 59,0 

Alvenaria sem revestimento 6 15,4 

Misto - Alvenaria e madeira 2 5,1 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 43: Domicílios por tipo de revestimento 

Tipo de revestimento Domicílios % 

Ladrilhos ou cerâmica 0 0,0 

Reboco e pintura 31 79,5 

Misto 3 7,7 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

NR/NS 1 2,6 

Total 39 100,0 
Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 44: Tipo de piso 

Tipo de piso Domicílios % 

Cerâmica 23 59,0 

Cimento 12 30,8 

NP (Coabitantes) 4 10,3 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 45: Problemas na edificação 

Tipo de problema construtivo Sim 

Goteira 17 

Rachadura 9 

Infiltração 9 

Alicerce 2 

Pouca iluminação 6 

Outros 0 

Total 4326 

Fonte: Pesquisa direta, 2021/2023 

 

  

                                                      
26 Total de citações 
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17.3.2. Perfil dos membros da família  

Tabela 46: Famílias por número de membros 

Nº de membros Nº de famílias Percentual 

1 7 17,9 

2 20 51,3 

3 6 15,4 

4 5 12,8 

5 1 2,6 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2023 

 

Tabela 47: Faixa etária dos membros da família 

Faixa etária N Percentual 

Até 16 19 21,3 

17 a 24 8 9,0 

25 a 49 36 40,4 

50 a 59 8 9,0 

> 59 18 20,2 

NR 0 0,0 

Total 89 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022 

 

Tabela 48: Gênero dos membros das famílias 

Gênero N % 

Masculino 46 51,7 

Feminino 43 48,3 

Prefiro não responder 0 0,0 

Total 89 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022 

 

Tabela 49: Raça / cor dos membros das famílias 

Gênero N % 

Branca 22 24,7 

Indígena 1 1,1 

Parda 55 61,8 

Prefiro não responder 4 4,5 

Preta 7 1,9 

Total 89 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2022 
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Deficientes e idosos 

 

Dentre as 39 famílias afetadas, 18 têm pessoas com algum tipo de deficiência e/ou idosas, o que 

correspondente a 46,1% do total. 

Referente às pessoas com deficiências em Miramar, podemos apontar que existem 14 indivíduos 

distribuídos em 11 domicílios. 

No que se refere à população idosa27, 17 famílias possuem pessoas idosas (a partir de 60 anos), 

representando 43,5 % do total.  

Tabela 50:  Síntese PcD e idosos 

 

Família 
Chefe Membro 

PcD Idade PcD Idade 

1       87 

2     MENTAL   

3   67     

4 VISUAL     63 

5     FÍSICA   

6       61 

7   61 FÍSICA 63 

8   107     

9   63   63 

10 VISUAL E MENTAL   MENTAL E FÍSICA 60 

11 VISUAL 76 VISUAL   

12   67     

13 VISUAL 66     

14 VISUAL       

15 FÍSICA 78   78 

16   62     

17 FÍSICA 64 FÍSICA   

18     FÍSICA   

Fonte: Pesquisa direta, 2022. 

  

                                                      
27 Para o levantamento destes dados foram considerados todos os membros da família que possuem mais 

de 60 anos e não apenas os chefes de família. 
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Tabela 51:  Escolaridade por gênero  

Escolaridade Feminino % Masculino % Total % 

Superior completo 1 1,1 0 0,0 1 1,1 

Superior incompleto 1 1,1 1 1,1 2 2,2 

Fund. Completo 2 2,2 6 6,7 8 9,0 

Fund. Incompleto 16 18,0 20 22,5 36 40,4 

Médio completo 11 12,4 6 6,7 17 19,1 

Médio incompleto 3 3,4 3 3,4 6 6,7 

Não alfabetizado ou < de 1 ano de 

estudo 
9 10,1 9 10,1 18 20,2 

Outros 0 0,0 1 1,1 1 1,1 

Total 43 48,3 46 51,7 89 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022. 

 

 

Tabela 52: Estabelecimentos de saúde frequentados pelas famílias 

Estabelecimento No % 

ESF Miramar 30 76,9 

ESF Tito Silva 9 23,1 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022. 

 

Tabela 53: Famílias cadastradas no CadÚnico 

CadÚnico No % 

Sim 4 10,3 

Não 28 71,8 

Não sabe 7 17,9 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022. 

Tabela 54: Condição de ocupação dos demais familiares  

Condição de ocupação 
Gênero 

Feminino % Masculino % Total % 

Ocupado 23 25,8 25 28,1 48 53,9 

Desocupado 6 6,7 3 3,4 9 10,1 

NR/NA 14 15,7 18 20,2 32 36,0 

Total 43 48,3 46 51,7 89 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022  
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17.3.3. Perfil do principal responsável pelo domicílio 

Tabela 55: Principal responsável por gênero 

Gênero 
2017 2022 

No % No % 

Feminino 26 41,3 27 69,2 

Masculino 37 58,7 12 30,8 

Total 63 100,0 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022 e PDRR, 2017. p. 33 

 

 

Tabela 56: Principal responsável por idade 

Idade 2017 % 2022 % 

Até 16 anos 0 0,0 0 0,0 

17-24 8 12,7 4 10,3 

25-49 
47 74,6 

17 43,6 

50-59 7 17,9 

Mais de 59 8 12,7 11 28,2 

Total 63 100,0 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022 e PDRR, 2017. p. 33 

 

 

Tabela 57: Principal responsável por cor 

Raça e/ou cor No % 

Branca 11 28,2 

Indígena 1 2,6 

Parda 23 59,0 

Prefiro não responder 2 5,1 

Preta 2 5,1 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022  

 

 

Tabela 58: Principal responsável por estado civil 

Estado Civil N % 

Solteiro/a 17 43,6 

Casado/a 8 20,5 

União estável 9 23,1 

Companheiro/mora junto 3 7,7 

Divorciado (a) e/ou separado (a) 2 5,1 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022. 
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Tabela 59: Principal responsável por município de origem 

Municípios N % 

João Pessoa 20 51,3 

RMJP 2 5,1 

Outros municípios da PB 15 38,5 

Outros estados do NE 2 5,1 

Outros estados brasileiros 0 0,0 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022. 

 

Tabela 60: Principal responsável e tempo que mora na cidade (JP) 

Tempo de moradia em João Pessoa No % 

Nasceu em João Pessoa 17 43,6 

Até 5 anos 2 5,1 

De 5 a 10 3 7,7 

De 10 a 15 1 2,6 

De 15 a 20 0 0,0 

De 20 a 30 2 5,1 

Acima de 30 14 35,9 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022. 

 

Tabela 61: Principal responsável e tempo de moradia no domicílio 

Tempo de moradia no domicílio No % 

Sempre morou 6 15,4 

Até 5 anos 5 12,8 

De 5 a 10 anos 4 10,3 

De 10 a 15 1 2,6 

De 15 a 20 1 2,6 

De 20 a 25 1 2,6 

De 25 a 30 6 15,4 

Mais de 30 anos 15 38,5 

Total 39 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2021/2022. 
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Tabela 62: Principal responsável por escolaridade  

Escolaridade 
2017 2022 

No % No % 

Não alfabetizado 2 3,2 7 17,9 

Alfabetizado (sabe ler e escrever) 9 14,3 0 0,0 

Fundamental incompleto 19 30,2 13 33,3 

Fundamental completo 6 9,5 4 10,3 

Médio Incompleto 8 12,7 2 5,1 

Médio completo 9 14,3 11 28,2 

Superior incompleto 6 9,5 1 2,6 

Superior completo 4 6,3 1 2,6 

Total 63 100 39 100,0 
Fonte: Pesquisa direta, 2022 e PDRR, 2017. p. 34 

Tabela 63: Posição na ocupação por gênero 

Posição na ocupação 
Gênero 

Feminino % Masculino % Total % 

Assalariado c/ carteira 2 5,1 3 7,7 5 12,8 

Assalariado s/ carteira 0 0,0 2 5,1 2 5,1 

Autônomo/trabalhador por conta própria 

com previdência 
2 5,1 1 2,6 3 7,7 

Autônomo/trabalhador por conta própria 

sem previdência 
5 12,8 4 10,3 9 23,1 

Empregado doméstico com carteira 2 5,1 0 0,0 2 5,1 

Funcionário público 1 2,6 0 0,0 1 2,6 

Não se aplica 6 15,4 1 2,6 7 17,9 

NP 9 23,1 1 2,6 10 25,6 

Total 27 69,2 12 30,8 39 100 
 Fonte: Pesquisa direta, 2022 

 
Tabela 64: Principal responsável ocupado por gênero 

Ocupados No % 

Homens 11 37,9 

Mulheres 18 62,1 

Total 29 100,0 
Fonte: Pesquisa direta, 2022 

 

Tabela 65: Faixa de renda do trabalho principal por gênero 

Faixa Feminino % Masculino % Total % 

R$ 1,00 a R$ 275,00 1 2,6 2 5,1 3 7,7 

R$ 276,00 a R$ 550,00 2 5,1 0 0,0 2 5,1 

R$ 551,00 a R$ 1100,00 5 12,8 2 5,1 7 17,9 

R$ 1101,00 a R$ 2200,00 5 12,8 7 17,9 12 30,8 

Acima de R$ 2200,00 4 10,3 0 0,0 4 10,3 

NR/NA 10 25,6 1 2,6 11 28,2 

Total 27 69,2 12 30,8 39 100 
Fonte: Pesquisa direta, 2022 
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Tabela 66: Trabalhador por conta própria - Motivo  

Motivo No % 

Fonte complementar de renda 6 54,5 

Não encontrou emprego assalariado 3 27,3 

Outra razão 2 18,2 

Total 14 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2021/2022 

 

Tabela 67: Trabalhador por conta própria - Tempo em que exerce a atividade 

Faixa N % 

Entre 1 e 3 anos 2 18,2 

Entre 4 e 6 anos 3 27,3 

Entre 7 e 10 anos 1 9,1 

Entre 11 e 14 anos 2 18,2 

Entre 15 e 18 anos 2 18,2 

Entre 19 e 22 anos 0 0,0 

Acima de 22 anos 1 9,1 

Total 11 100,0 
Fonte: Pesquisa direta, 2022 

 

Tabela 68: Trabalhador por conta própria com registro de MEI 

Registro de MEI No % 

Sim 3 27,3 

Não 8 72,7 

Total 11 100,0 
Fonte: Pesquisa direta, 2021/2022 

 

Tabela 69: Trabalhador por conta própria por local de trabalho 

Local No % 

Loja/oficina/barraca 4 33,3 

Na casa de clientes 3 25,0 

No próprio domicílio 1 8,3 

Via pública 4 33,3 

Total 12 100,0 

Fonte: Pesquisa direta, 2022 

 

 

Tabela 70: Trabalhador por conta própria.  Principais clientes 

Principais clientes No % 

Consumidores finais de outros bairros 6 54,5 

Consumidores finais no próprio bairro 5 45,5 

Total 11 100,00 

Fonte: Pesquisa direta, 2021/2022 
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17.4. MAPEAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO DOS IMÓVEIS 
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17.5. METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA INDENIZAÇÃO PARA 

REINSTALAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

A metodologia proposta para o cálculo da indenização para reinstalação da atividade econômica 

pode ser dividida em três componentes: 

O primeiro componente consiste na realização de um levantamento de bens móveis da atividade 

econômica, que deve conter a lista dos bens, volume aproximado de cada item e registro 

fotográfico dos mesmos. Tal etapa deve ocorrer 60 dias antes da reinstalação da atividade. 

O levantamento é parte fundamental para o cálculo dos orçamentos com transporte dos bens 

necessários para a reinstalação da atividade em outro local produtivo. Cabe esclarecer que tal 

componente será aplicável nos casos em que o titular da atividade optar pela reinstalação e 

continuidade da atividade em outro local. 

O segundo componente consiste no cálculo da indenização para reinstalação da atividade 

econômica, a fim da adaptação do novo espaço para a atividade econômica. 

No caso em que o titular da atividade econômica a ser indenizada (uso misto) seja elegível e opte 

pela compensação Compra Assistida, e manifeste interesse em continuar exercendo a atividade 

produtiva, o mesmo receberá a indenização apontada pelo segundo componente além do apoio do 

trabalho social e do especialista em desenvolvimento econômico. 

Nos casos em que o titular da atividade econômica incômoda a ser indenizada (uso comercial) 

manifeste interesse de continuidade pela reinstalação da atividade econômica, a partir da mudança 

para outro local, a equipe do PDC, acompanhada do especialista em desenvolvimento econômico, 

disponibilizará, desde que solicitada, a realização de visitas no local e apoiará o empreendedor a 

realizar uma série de adequações que permitam a continuidade de sua atividade. Exemplifica-se 

abaixo as possíveis adequações previstas neste componente:  

- O edifício construído deve assegurar condições de estabilidade e salubridade assim como deve 

garantir a segurança compatível com as características e os riscos das atividades neles exercidas; 

- O estabelecimento deve possuir infraestruturas básicas: eletricidade, fornecimento de água e 

rede de esgoto com ligações às redes gerais, nos termos da legislação aplicada e compatíveis com 

a atividade econômica; 

- Devem ser instalados equipamentos de segurança contra incêndio nos termos da legislação 

específica aplicável, bem como garantir acessibilidade à clientela; 
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- No novo local do exercício da atividade deve garantir que possa ser afixado, em local destacado 

(possivelmente junto à entrada do estabelecimento), sinalização com indicações de nome, tipo de 

atividade e horário de funcionamento.  

O terceiro componente consiste no cálculo referente à interrupção das atividades econômicas. 

As medidas compensatórias serão regulamentadas no decreto de indenização garantido o não 

prejuízo para os afetados. 

Para todos os casos, é fundamental para esta modalidade de atendimento, que todo o processo de 

realocação da atividade seja monitorado e orientado por profissionais especializados, de forma a 

dirimir os impactos e, quando possível, oportunizar a qualificação da gestão da atividade. 
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17.6. METOLOGIA DE DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA 

ATIVIDADES ECONÔMICAS NÃO INCÔMODAS 

 

Como dito no capítulo 5.4.1.3, as atividades econômicas não incômodas estão sujeitas à análise 

para determinação da medida compensatória mais adequada. 

O projeto dos conjuntos habitacionais propõe tamanhos diferentes de unidades comerciais para 

abrigar as diversas atividades econômicas na área de risco do Complexo Beira Rio, de modo a 

causar o mínimo impacto nos comércios e serviços afetados em área de risco.  

O deslocamento econômico impactará de diferentes modos cada uma das atividades. Nesse 

sentido, para cada empreendimento, será executada a formulação de um plano de negócios 

específico, a fim de identificar a necessidade de apoio do Programa (acesso a crédito, qualificação 

específica etc.) e potenciais oportunidade de associativismo. 

Além disso, foram estabelecidos os seguintes procedimentos: 

 

1. O corte e o ranking aqui descritos indicarão a existência de atividades semelhantes que 

seriam realocadas para o mesmo território; 

2. Os responsáveis por atividades de mesma natureza deverão ser chamados para avaliar a 

melhor solução de realocação; 

3. Serão realizados planos de negócio identificando potenciais oportunidades em espaços 

comerciais compartilhados ou outras alternativas; 

 

Como premissas para a designação dos espaços comerciais nos térreos dos conjuntos 

habitacionais, foi estabelecido que estes deverão garantir a diversidade de usos econômicos.  

Como parâmetro básico de elegibilidade, foi adotado a renda obtida mensalmente com a atividade 

econômica, dessa forma:  

 Ficam elegíveis para a solução comercial as atividades econômicas com renda mensal 

acima de R$900,00. 

 

 Ficam elegíveis para o espaço compartilhado, o cômodo adicional e a solução móvel, 

as atividades econômicas com renda mensal abaixo de R$900,00. 
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17.6.1. SOLUÇÃO COMERCIAL 

Feito o corte de renda, foram estabelecidos os parâmetros para determinar as atividades com 

prioridade a esta modalidade. 

São eles: 

 Tempo de Desenvolvimento da Atividade, que caracteriza o nível de consolidação 

econômica e maior possibilidade de sustentabilidade; 

 Renda principal do Empreendedor, denota o nível de importância econômica da atividade 

para o empreendedor enquanto fonte de renda da família; 

 Nível de Instalação do Comércio, que determina as infraestruturas existentes necessárias 

para a atividade operar; 

 Origem da Clientela, que necessidade de realocação da atividade nas imediações para 

minimizar o impacto do deslocamento; 

Para cada item será atribuído um valor de pontos, depois da caracterização de todas as atividades 

econômicas, o número de pontos será utilizado para priorizar as compensações, começando pela 

pontuação mais alta. 

Tabela 71. Pontuação relativa de cada parâmetro do ranking de atividades econômicas 

Critérios/Pontos 1 2 3 

Tempo <  5 anos Entre 5 e 10 anos ≥ a 10 anos 

Renda  Secundária Principal - 

Estruturação Baixa Média Alta 

Clientela Outro bairro ou cidade 
Parcialmente da 

comunidade 

Principalmente da 

comunidade 
Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA, 2023 

 

17.6.2. CÔMODO ADICIONAL 

Feito o corte de renda, foram estabelecidos alguns parâmetros para determinar as atividades com 

elegibilidade a esta modalidade. 

São eles: 

 Natureza da Atividade, visto que o condomínio não permite fluxo constante de pessoas 

internamente, atividades em que o fluxo constante de clientes não seja fundamental 

somam 1 ponto; 

 Tamanho ocupado pela atividade, para verificar se o cômodo é capaz de comportar a 

atividade, assim, atividades cujo tamanho máximo seja 12 metros quadrados somam 1 

ponto; 
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 Nível de Instalação da atividade, visto que o cômodo adicional deve ser capaz de instalar 

a infraestrutura necessária, atividades com baixa ou média estruturação somam 1 ponto; 

 Existência de Trabalhadores externos ao domicílio, visto que as regras do Condomínio e 

o tamanho do cômodo não comportam a convivência de trabalhadores externos, 

atividades sem trabalhadores externos somam 1 ponto. 

Dito isto, as atividades que somarem os quatro (04) pontos ficam elegíveis para receber o cômodo 

adicional. 

 

17.6.3. ESPAÇO COMPARTILHADO 

O compartilhamento de espaços no térreo dos conjuntos habitacionais será indicado para 

atividades onde não se interessa o espaço exclusivo e é uma opção para profissionais que 

trabalham com agendamento de horários, por exemplo. Esses espaços têm como objetivo 

organizar atividades semelhantes e também proporcionar o compartilhamento de mesmo local por 

empreendedores que exerçam atividades afins, porém sem renda suficiente para sustentação do 

empreendimento em espaço individualizado. 

 

17.6.4. SOLUÇÃO MÓVEL 

A solução móvel é uma opção para atividades econômicas pequenas, que demandam alto fluxo 

de pessoas para seu funcionamento.  

Feito o corte de renda, foram estabelecidos alguns parâmetros para determinar as atividades com 

elegibilidade a esta modalidade. 

São eles: 

 Natureza da Atividade, visto que esta solução garante o acesso do empreendedor ao seu 

público consumidor, atividades que dependam do fluxo de clientes somam 1 ponto; 

 Nível de Instalação da atividade, visto que a solução móvel deve ser capaz de instalar a 

infraestrutura necessária, atividades com baixa estruturação somam 1 ponto; 

 Existência de trabalhadores, visto que a solução móvel não comporta muitos 

trabalhadores, atividades com 3 ou menos trabalhadores somam 1 ponto; 

Dito isto, as atividades que somarem os três (03) pontos ficam elegíveis para receber a solução 

móvel. 
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17.7. FASES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

17.7.1. Fase Preparatória 

 

A fase de Preparação encontra-se, atualmente, com importantes etapas concluídas, que incluem a 

criação de leis e decretos, elaborados pela Procuradoria Geral do Município, ouvida a UEP, a 

SEMHAB e as Secretarias Municipais participantes do Programa. Conforme indicado no item 4 

deste PERR, referente ao Marco Legal, foram criadas normas jurídicas que consolidaram e 

regulamentaram modalidades de reassentamento, os critérios de elegibilidade e mecanismos para 

a sua operação. 

A instalação do Escritório Local de Gestão está finalizada e em plena operação. O ELO 2, na 

Comunidade de Miramar, está localizado na Avenida Tito Silva, Nº 466.  Bairro Miramar.  

A atualização do cadastro realizado pela Secretaria Municipal de Habitação, em 2015, na 

Comunidade de Miramar, foi executada pelo Equipe Social do PDC em março de 2022, gerando 

banco de dados atualizados sobre o número de famílias, de edificações, de atividades comerciais 

entre outras informações relevantes para o processo de reassentamento e relocalização.   

Em relação à modalidade Compra Assistida, o Equipe Social do PDC iniciou o processo de busca 

no mercado imobiliário de unidades para compor a “Bolsa de Imóveis”.  

Ainda como macroação da fase preliminar, os moradores cadastrados serão convocados pelo 

Consórcio e pela UEP para escolha e priorização da alternativa de solução compensatória dentre 

aquelas elegíveis. Receberão informações sobre cada uma das alternativas de reassentamento, e 

posteriormente, indicarão qual é a sua prioridade, elegendo a sua primeira, segunda, terceira e 

quarta opção; após a escolha, a pessoa cadastrada formalizará sua adesão, por meio da assinatura 

do Termo de adesão, concordando com as condições da modalidade de reassentamento escolhida.   

Preliminarmente à etapa de negociação, a ser executada pela Procuradoria Geral do Município de 

João Pessoa, ainda durante à macroação de formalização da adesão, o Equipe Social do PDC e a 

UEP elaborarão os respectivos dossiês de acordo com as características de cada modalidade de 

reassentamento e tipificação do beneficiário (se locatário, comerciante, família residente etc.), 

utilizando-se, entre outras, de informações fornecidas pela SEMHAB, Defesa Civil e SEDES.  

Nos casos de indenização em dinheiro e aquisição de unidades no mercado imobiliário (Compra 

Assistida), será elaborado laudo de avaliação de imóveis pelo Equipe Social do PDC, que, após 

submetido à UEP, será encaminhado à homologação (“ateste”) da Comissão de Avaliação e 

Desapropriação da SEPLAN e, finalmente, será iniciado o processo de negociação com o 

beneficiário-titular.    

Com o acompanhamento pari passu das ações pelo Equipe Social do PDC, a Procuradoria 

Municipal, mediante agendamento prévio, convocará as partes (proprietários de imóveis, 
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beneficiários, advogados etc.) para apresentação dos valores referentes à medida compensatória, 

dando início ao processo de negociação.  

Caso haja o aceite do beneficiário em participar do processo será emitida “Declaração de Aceite”, 

da qual conste a sequência de atos a serem realizados até a concretização do pagamento e, se for 

o caso, da outorga da escritura de transferência de direitos reais sobre o bem.  

Caso haja discordância em relação aos valores, o processo de negociação se dará pela retomada 

do processo de abordagem de atendimento individual pela equipe do Equipe Social do PDC e, 

caso necessário, formação de câmara de prevenção e resolução administrativa de conflitos, 

prevista na Lei nº 14.456/22. Se houver reiteradas recusas na tentativa de acordo, a Procuradoria 

do Município tomará as medidas judiciais cabíveis.     

Com a finalização da etapa de negociação, dependendo da alternativa escolhida, conforme a 

modalidade de reassentamento, descrita no item 6 deste PERR, será promovida a efetivação da 

medida de compensatória. 

Em relação à indenização em dinheiro, o pagamento acordado entre a PGM e o beneficiário será 

depositado na conta indicada no Termo de Adesão.  

Nos casos de reposição por meio de moradias adquiridas no mercado imobiliário, a aquisição do 

imóvel será realizada pelo Município de João Pessoa, que ocorrerá pela transferência de direitos 

reais sobre o bem imóvel para a família beneficiada, mediante lavratura de contrato 

administrativo, com força de escritura pública.  

Já nos casos da modalidade de Reposição por meio de concessão de outra moradia construída em 

terrenos próximos das comunidades (Unidade Habitacional em conjunto construído pelo 

Programa), a PGM promoverá, finalizadas as obras, a transferência do bem para o titular da 

família beneficiária mediante lavratura de contrato administrativo, com força de escritura pública.   

No que tange as atividades econômicas identificadas no território foi realizado levantamento 

qualitativo, a partir da atualização cadastral, acerca de tais empreendimentos, durante o ano de 

2022, permitindo mais conhecimento sobre o funcionamento dos mesmos. Além disso, a ação do 

Plano de Desenvolvimento Territorial denominada “Apoio ao empreendedorismo no CBR” prevê 

em seu escopo durante a Fase Preparatória a realização de estudos individualizados, 

acompanhamento aos empreendedores e, quando pertinente, a elaboração de um plano de 

negócios individualizado para a atividade. 
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17.7.2. Fase de Mudança 

Para a realização da mudança, será elaborado calendário de mudança pelo Equipe Social do PDC 

e pela UEP, com acompanhamento do Comitê de Relocalização das Famílias. Definidas as datas, 

serão providenciados veículos apropriados para o transporte dos bens (caminhões, vans etc.). A 

Equipe do ELO elaborará o “Inventário de Mudança” para cada família afetada, fazendo constar 

todos os bens do imóvel. 

Uma vez agendada a mudança, a equipe do trabalho técnico-social acompanhará a saída da família 

do imóvel. No novo imóvel, quando se tratar da modalidade denominada na lei de Programa como 

“Reposição de Imóvel de Outra Moradia Construída em Terrenos Próximos”, a equipe técnica do 

Equipe Social do PDC deve acompanhar e assistir ao morador na verificação da estrutura física e 

componentes hidráulicos e elétricos da unidade habitacional recebida.  

Assinado o termo de imissão de posse e demolição, a Equipe Técnica do ELO comunicará à UEP 

e à Defesa Civil, para informar aos demais órgãos municipais responsáveis e dar prosseguimento 

à demolição. A ação de demolição é executada pela SEDURB, com o apoio da SEINFRA.  

No que diz respeito às atividades econômicas será aplicada a mesma metodologia acima indicada 

para as atividades a serem reassentadas em terrenos dentro da comunidade. Nos casos das 

atividades que possuem como previsão de atendimento indenização ou compra assistida a 

metodologia para a Fase de Mudança foi detalhada no primeiro componente da seção 

“Indenização em dinheiro para reinstalação da atividade econômica” que consta no capítulo sexto 

do presente Plano. 

 

17.7.3. Fase Pós-Mudança  

A última fase contempla as ações pós mudança, contendo tanto ações de monitoramento e 

acompanhamento das famílias reassentadas, quanto ações para a integração das famílias na 

comunidade e apoio na formalização de associação de moradores e na criação do condomínio.  

Durante a execução do contrato do PDC, a equipe do Consórcio realizará monitoramento 

trimestral das famílias reassentadas, verificando se as condições de moradia e habitabilidade 

melhoraram na nova unidade habitacional em comparação à situação anterior.  Após a execução 

deste contrato, esta atribuição será da Secretaria Municipal de Habitação de João Pessoa 

(SEMHAB). 

Para as ações pós-mudança para reassentamento em unidade de Conjuntos Habitacionais será 

necessário que o Equipe Social do PDC apoie os reassentados na instituição ou consolidação das 

organizações de base, estimulando a criação de organismos representativos dos beneficiários e o 

desenvolvimento de grupos sociais e de comissões de interesse, assim como na elaboração e 
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acompanhamento das convenções de condomínio, registro do estatuto e regimento interno. Essas 

ações se darão por meio da identificação e capacitação das lideranças e grupos representativos em 

processos de gestão comunitária com apoio à participação comunitária no pacto e promoção de 

atitudes e condutas ligadas ao zelo e ao bom funcionamento dos espaços comuns. Para tanto, o 

Equipe Social do PDC, a UEP, com o apoio da SEMHAB e das demais Secretarias afetas ao tema 

promoverão oficinas de capacitação teórica e prática sobre organização e planejamento do 

orçamento familiar e sobre a racionalização dos gastos com moradia. Também serão promovidas 

ações de natureza socioeducativas relacionadas a questões ambientais e sanitárias pelo Consórcio, 

pela UEP e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.    

Por fim, o Equipe Social do PDC, realizará Pesquisa de Avaliação, com a totalidade das famílias 

reassentadas, através da aplicação de um questionário, que deverá ser aprovado pela UEP, sobre 

a satisfação da família beneficiária em relação ao transcorrer do processo de reassentamento e da 

qualidade e adaptação à nova moradia.  

Destacam-se duas etapas que ocorrerão ao longo de todas as fases, do início ao final do processo 

de reassentamento e de relocalização, compreendendo ações e agentes diferentes, mas que podem 

ser denominadas como:  

 

17.7.4. Sensibilização  

A etapa de Sensibilização perdurará durante todo o processo de reassentamento, tendo em vista a 

necessidade do diálogo contínuo com as pessoas afetadas, dirimindo suas dúvidas e promovendo 

a solução de conflitos.  

Para tanto, foi implementado na Comunidade Miramar, a Comissão de Acompanhamento 

Permanente-CAP, formada por moradores escolhidos através de processo eleitoral com voto 

direto e aberto, acompanhado por representantes do ELO 2, com o objetivo de trazer transparência 

e informações em relação ao Programa para a comunidade e articular um diálogo direto com a 

Unidade Executora do Programa, assim como com todos os outros agentes, públicos ou privados, 

envolvidos no processo do reassentamento involuntário da comunidade Miramar.  

Nos encontros da CAP-Miramar, a equipe do ELO prestará esclarecimentos às dúvidas dos 

membros, recolherão eventuais questionamentos para consulta aos demais órgãos envolvidos no 

processo, assim como apresentarão esclarecimentos sobre as medidas compensatórias, 

orientações sobre documentação e reuniões com a PGM, cronograma das modalidades de 

reassentamento, orientações gerais para mudança, etc. Ou seja, informações de caráter e interesse 

coletivo para os afetados pelo reassentamento. 

Além da CAP-Miramar, serão promovidas, pela equipe técnica do Consórcio 

Demacamp/GTA/GCA e a UEP, Assembleias para a divulgação de informações relevantes para 
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todos os interessados. Para facilitar a compreensão das famílias, os técnicos sociais elaboram 

materiais informativos, aprovados pela UEP, a fim de esclarecer as etapas do processo de 

reassentamento. 

Também no sentido de canal de diálogo com a comunidade, foi instalado e operacionalizado o 

Sistema de Queixas e Reclamações (SQR), com o objetivo de responder dúvidas e insatisfações 

da comunidade e registrar as sugestões das pessoas vinculadas ao processo de reassentamento, e 

ainda, monitorar o grau de satisfação e perfil da população. 

A Equipe Técnica do ELO, durante todo o processo de reassentamento, poderá fazer uma busca 

ativa aos titulares das famílias que serão reassentadas, por meio da ida ao campo, para 

agendamento individual, conforme demanda das atividades que serão realizadas no decorrer do 

Programa. Complementarmente, durante todo o processo de reassentamento, serão realizados 

atendimentos individuais no ELO, a partir da demanda espontânea da comunidade. 

 

17.7.5. Controle de Ocupação  

Essa etapa também perdurará durante todo o processo de reassentamento, para evitar novas 

ocupações nas áreas de risco e após a desocupação de áreas para a realização de obras. Da mesma 

forma, implicará em ações que visem diferenciar as famílias localizadas originalmente na 

Comunidade Miramar, daquelas outras famílias que chegaram depois da implementação do 

programa. As medidas relacionadas a esta etapa, estão sendo implementadas pela Equipe Social 

do PDC, UEP e Defesa Civil. 
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17.8. PRANCHAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO 
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17.9. DETALHAMENTO DA ESTIMATIVA DAS COMPENSAÇÕES DE MIRAMAR 

 

Tabela 72. Detalhe das compensações de Cafofo Liberdade 

Tipo de uso 

n° de 

afetados 

(cadastr

ados 

por tipo 

de uso) 

nº de 

afetados 

(cadastrad

os 

ocupados) 

condição 

de 

ocupação 

AFETAÇÕES 

 

COMPENSAÇÕES 

 

BENEFÍCIOS HABTIACIONAIS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REPOSIÇÃO DE ATIVIDADES 

categoria de 

afetação 

n° de 

afetaçõe

s 

 benefícios 

habitacionais 

compensações 

financeiras 

reposições 

de 

atividades 

total de 

compensações 
 compra 

assistida 

UH em 

conjunto 

habitacional 

troca de 

beneficiário 

reposição 

de 

benfeitoria 

(total) 

reposição 

de  

benfeitoria 

(parcial) 

reinstalação 

de atividade 

econômica 

reinstalação 

de outras 

atividades 

unidade 

comercial 

em conj. 

hab. 

cômodo 

adicional 

em conj. 

hab. 

construçã

o de nova 

benfeitori

a 

residencial 33 33 

próprio morador proprietário 21  21 0 0 21    21                 

coabitante morador coabitante 3  3 0 0 3    3                 

alugado/ 

cedido 

morador 

inquilino/cessionário 
9  9 0 0 9    9                 

proprietário 9  0 9 0 9        9             

misto 5 5 

próprio morador proprietário 4  4 4 3 11  1 3       4   3     

coabitante morador coabitante 0  0 0 0 0                      

alugado/ 

cedido 

morador 

inquilino/cessionário 
1  1 1 1 3    1       1     1   

proprietário 1  0 1 0 1        1             

comercial 1 1 próprio 
empreendedor 

proprietário 
1  0 1 1 2            1   1     

 SUBTOTAL (A) 39 39     49  38 16 5 59   1 37 0 10  0  6  0  4  1  0  

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA     
       

Tabela 73. Detalhe das compensações estimadas de Cafofo Liberdade (não cadastrados)     
       

Tipo de uso 

n° de 

afetados 

(estima

dos por 

tipo de 

uso) 

nº de 

afetados 

(estimados 

ocupados) 

condição 

de 

ocupação 

AFETAÇÕES  COMPENSAÇÕES  BENEFÍCIOS HABTIACIONAIS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REPOSIÇÃO DE ATIVIDADES 

categoria de 

afetação 

n° de 

afetaçõe

s 

 benefícios 

habitacionais 

compensações 

financeiras 

reposições 

de 

atividades 

total de 

compensações 
 compra 

assistida 

UH em 

conjunto 

habitacional 

troca de 

beneficiário 

reposição 

de 

benfeitoria 

(total) 

reposição 

de  

benfeitoria 

(parcial) 

reinstalação 

de atividade 

econômica 

reinstalação 

de outras 

atividades 

unidade 

comercial 

em conj. 

hab. 

cômodo 

adicional 

em conj. 

hab. 

construçã

o de nova 

benfeitori

a 

residencial 3 3 próprio morador proprietário 3  3 0 0 3    3                 

misto 1 1 próprio morador proprietário 1  0 1 1 2            1   1     

comercial 1 1 próprio 
empreendedor 

proprietário 
1  1 1 1 3    1       1   1     

residencial 1 1 próprio morador proprietário 1  1 0 0 1    1                 

SUBTOTAL (B) 6 6     6  5 2 2 9  0 5 0 0 0 2 0 2 0 0 

 
  

 
           

       

TOTAL (A+B) 45  45 
  

  
55   43 18 7 68  1 42 0 10 0 8 0 6 1 0 

Fonte: Consórcio Demacamp/GTA/GCA  

Em Miramar são impactadas 37 famílias residentes, 6 famílias que moram e exercem atividades econômicas em seu 

domicílio e 2 comerciantes, somando 45 afetados no território da comunidade.  

Fora do universo dos residentes, temos 10 proprietários de imóveis alugados/cedidos/desocupados. Portanto, totalizam 55 

afetações em Miramar. 

As 55 afetações de Miramar, resultaram na estimativa de 68 compensações, sendo, 43 benefícios habitacionais, 18 

compensações financeiras e 7 reposições de atividades.
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17.10. FLUXOS DAS MODALIDADES 

Os fluxos ilustram as etapas da operacionalização das medidas de reassentamento e relocalização, dispostas neste PERR, levando em consideração os agentes atuantes nas medidas compensatórias, bem como as ações necessárias para tanto. 

COMPRA ASSISTIDA 
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MORADIAS ADQUIRIDAS EM TERRENOS PRÓXIMOS A COMUNIDADE
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ALUGUEL DE TRANSIÇÃO
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TROCA DE BENEFICIÁRIO
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REASSENTAMENTO ROTATIVO
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INDENIZAÇÃO 
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DEMOLIÇÃO 

 


