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1. OBJETIVO 

Estabelecer os procedimentos e as rotinas necessárias que viam o reassentamento dos 
moradores das áreas de intervenção dos programas. 

 
2. RESPONSÁVEIS 

Unidade Executora do Programa – UEP; 

Empresas Gerenciadora, Supervisora e Construtora. 

3. PROCEDIMENTO 

Etapas a serem cumpridas para a realização do reassentamento de famílias ou atividades 
comerciais cadastradas nas áreas de intervenção do Programa: 

 Publicação de Decreto para Estudos Socioambientais nas Áreas de Especiais 
Interesses (UEP) 

 Cadastro socioeconômicos e físico-territorial das famílias e dos imóveis (Empresa 
Projetista); 

 Consulta Pública (UEP); 
 Plano de Reassentamento (UEP); 
 Decreto de Utilidade Pública de Intervenção (UEP); 
 Decreto de Soluções de Reassentamento (UEP); 
 Ofício de prioridade de reassentamento (UEP); 
 Apresentação do Programa para as famílias cadastradas (UEP); 
 Abertura de processo administrativo de reassentamento (CEHAP);  
 Análise de documentação das famílias e dos imóveis (CEHAP); 
 Avaliação dos imóveis cadastrados (CEHAP); 
 Apresentação de soluções de reassentamento de acordo com o perfil 

socioeconômico e avaliação do imóvel (CEHAP); 
 Solicitação de Destaque Orçamentário (CEHAP); 
 Elaboração de mapa de situação dos imóveis solicitados em destaque (UEP); 
 Disponibilização orçamentaria e financeira dos imóveis solicitados (UEP); 
 Empenho para indenização das famílias (UEP); 
 Realização de pagamento de indenização (CEHAP). 
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4. MUDANÇA DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS 

CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DAS FAMÍLIAS DAS ÁREAS DE 
INTERVENÇÃO DO PROGRAMA 

Agendamento 
da Mudança 

Enviar de lista de pagamento para o TTS 
Realizar visita aos imóveis das famílias cadastradas 

Preencher Ficha de Agendamento de Mudança 
Sensibilizar as famílias quanto ao não abandono de animais e não demolição do 

imóvel por conta própria 
Sensibilização quanto a organização dos pertences (o que levar e o que não levar) 

Logística pela 
Empresa 

Construtora 

Receber o Agendamento de Mudança 
Visitar o imóvel para definição da logística necessária para o transporte 

Realizar inventário dos pertences a serem transportados 
Providenciar caminhão baú para transporte dos pertences (móveis) 

Providenciar quando necessário, veículo para transporte das famílias 
Providenciar transporte de animais (caixa de transporte adequada ao porte do 

animal) quando necessário 
Disponibilizar mão de obra para realização da mudança 

Preencher Ficha de Acompanhamento de Mudança 
Realizar transporte das famílias e dos pertences ao endereço de destino 

Finalização da 
Mudança 

Entregar de Demolição a Construtora, devidamente assinada pela UEP, CEHAP, 
TTS e Empresa Supervisora 
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