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Relatório de Inspeção de Obra 

Obra: __________________________ 

Período: ___/___/___ à ___/___/____ 

 

  SUMÁRIO 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O relatório é realizado pela empresa de supervisão da obra referente aos aspectos de 
Engenharia, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, referente as inspeções de acompanhamento 
da execução dos serviços realizados pela empresa construtora durante o período de uma semana. 

Devem ser também relatados neste documento quaisquer ocorrências que se encontrem em 
desacordo com os projetos, planos e programas relacionados à obra vistoriada, compreendendo 
detalhes sobre o ocorrido e resoluções práticas para o cumprimento do serviço. 

Este relatório deve ser protocolado por meio do 1DOC, o qual será encaminhado para o 
Gabinete e posteriormente aos fiscais da obra, devendo as assessorias de engenharia, meio ambiente 
e segurança do trabalho terem conhecimento e assim seguir o rito de gestão do Sistema de Gestão 
Ambiental e Social – SGAS.  
 

2.  OBJETIVOS DO ACOMPANHAMENTO DE OBRA 
 

Apresentar as atividades de acompanhamento semanal realizadas pela empresa supervisora 
referente à execução dos serviços pela empresa construtora, apresentando os aspectos de Engenharia, 
Meio Ambiente e Segurança do Trabalho nas obras. Demonstrar à UEP o desenvolvimento das 
obras, bem como mudanças e situações correlatadas importantes em cada inspeção de campo, 
correspondente ao período de inspeções pela equipe supervisora.  

Destaca-se: 

 Inspecionar os serviços executados pela construtora nas frentes de obra da UEP; 
 Identificar nas inspeções se as atividades operacionais da construtora estão em 

conformidade tanto com as normas, procedimentos e legislação pertinentes ao tipo de 
serviço a ser executado, bem como às normas do Sistema de Gestão Ambiental e Social – 
SGAS da UEP; 

 Apresentar de forma cronológica e detalhada à UEP todo o desenvolvimento das 
atividades supervisionadas a obra, propiciando todas as informações referentes ao 
desenvolvimento das obras e a respeito de possíveis ocorrências constatadas no período 
analisados das inspeções da supervisora da obra. 
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3. ATIVIDADES PROGRAMADAS X REALIZADAS 
 

Deve ser informada, além dos dados de avanço físico e financeiro da obra, um quadro 
comparativo do avanço físico das atividades programadas pela Construtora para a semana com as 
porcentagens realmente executadas na semana, assim como a porcentagem prevista acumulada 
comparadas com a porcentagens realizadas acumuladas das atividades. 

 
Tabela comparativa (Avanço físico e financeiro da obra) 

Valor do Contrato   Início da Obra  
Valor Aditivo  Prazo Fim da Obra  
Total Contratado  Prazo Fim do Contrato  
Total Realizado  Físico Planejado  
Saldo do Contrato  Físico Realizado  
Número/Data da Última Medição  Eficiência do Processo  
Valor da Última Medição    

 

 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

 
Descrever a localização das atividades realizadas, representado em um mapa, mediante as 

condições de Engenharia, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Serviço Social observadas na 
obra supervisionada pela equipe técnica de campo.  

Destacar os serviços executados em conformidade com as diretrizes e parâmetros do 
Sistema de Gestão Ambiental e Social - SGAS, além do cumprimento dos procedimentos, projetos, 
planos e programas referente a obra.  

Informar de forma ordenada por data da inspeção realizada e subdividido por frente de obra 
para criar uma sequência lógica dos acontecimentos com utilização de fotos datadas para evidenciar 
todas as informações correlatadas neste presente Relatório de Inspeção de Obra – RIO, conforme 
exemplo a seguir:  

Item Descrição das Atividades UND 
% 

Prev. 
semana 

% 
Realiz. 
semana 

% 
Realiz. 
Acum. 

      
      
Acumulado total executado  
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4.1 DATA: ___/___/___ 
a) FRENTE DE OBRA 1 (Inserir um croqui de localização da frente de obra) 

 

• Engenharia - Serviços executados na obra (Ex.: Demolição, terraplanagem, pintura 

etc.). 

Foto 01 – Legenda / (Tamanho 12). Foto 02 – Legenda / (Tamanho 12). 
  

Fonte: xxxxxx – Ano (Tamanho 10). Fonte: xxxxxx – Ano (Tamanho 10). 
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• Meio ambiente (Ex.: Remoção de resíduos, instalação de coletores seletivos etc.) 

Foto 03 – Legenda / (Tamanho 12). Foto 04 – Legenda / (Tamanho 12). 
  

Fonte: xxxxxx – Ano (Tamanho 10). Fonte: xxxxxx – Ano (Tamanho 10). 

• Segurança do Trabalho (Ex.: EPI, Isolamento de áreas de risco etc.) 

Foto 05 – Legenda / (Tamanho 12). Foto 06 – Legenda / (Tamanho 12). 
  

Fonte: xxxxxx – Ano (Tamanho 10). Fonte: xxxxxx – Ano (Tamanho 10). 

• Social (Ex.: Campanhas, monitoramento, acompanhamento.) 

Foto 07 – Legenda / (Tamanho 12). Foto 08 – Legenda / (Tamanho 12). 
  

Fonte: xxxxxx – Ano (Tamanho 10). Fonte: xxxxxx – Ano (Tamanho 10). 
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5. DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS OBSERVADAS 

Apresentar ocorrências de desacordo com procedimentos, projetos, planos e programas 
referente a obra durante as inspeções realizadas, descrevendo a situação encontrada no campo, 
apresentando os pontos de cada área observada pela supervisora, e as suas devidas tratativas locais, 
podendo incluir também métodos de aprimoramento do desenvolvimento da obra. 

Usar a metodologia de informações organizadas da seguinte forma:  

5.1 Relatórios de Não Conformidades - RNCs; 

5.2 Relatório de Inspeção Técnica – RIT; 

5.3 Processos  

6. RECOMENDAÇÕES 

Sugerir melhorias das ocorrências e/ou problema observados nas inspeções, criando ações 
de melhorias para cada um, com o objetivo de aprimoramento dos processos referentes a Engenharia, 
Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Social na execução das obras da construtora. 

7. CONCLUSÕES 

Finalizar o relatório descrevendo as ações que a supervisora deve tomar para o próximo 
relatório. 

8. ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA 
SUPERVISORA DE CAMPO: 

Equipe técnica e Coordenador Setorial pela Supervisora da Obra. (OBS: Atenção os 
responsáveis da emissão, revisão e validação do RIO: assinarem com respectivos carimbos 
profissionais). 

 
João Pessoa – PB, XX de XXXX de 20XX. 

REVISÃO HISTÓRICO ELABORAÇÃO ASSINATURAS 

00 

 

Sabrina Paiva Ferreira 
 

DATA DE 
EMISSÃO APROVAÇÃO ASSINATURAS 

21/01/2025 Juliane Souza Ataíde  
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